

K60/63-33/2010

UFO/78-127/2010.

## V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában projekt e szerződés szerinti feladataira

### M Ó D O S Í T Á S A

2010. július 29.

Amely létrejött egyrészről

**Hévíz Város Önkormányzata**

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

bankszámlaszám: 11749039-15432429

adószám: 15432429-2-20

elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu

képviselőként Vértés Árpád polgármester

elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

**SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**

székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. .8.

céggjegyzékszám: 19-09-505889

adószám: 12656189-2-19

bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001

elérhetőség: 87/510-953, info@szlbau.hu

képviselőként: Szencz Lajos ügyvezető igazgató

elérhetőség: 87/510-953, info@szlbau.hu

mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**),

mind ketten együtt (a továbbiakban: Felek)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, ezen időponttól a jövőre nézve hatályosan:

1. A Felek között 2010. február 1-jén vállalkozási szerződés került megkötésre a „gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában projekt e szerződés szerinti feladataira”. A szerződést a Felek 2010. június 10-én módosították.

2. A Megrendelő és a Vállalkozó az 1. pont szerint körülírt szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés Hévíz belváros) ezen, szerződés szerinti tartalommal módosítják, kijelentve, hogy a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros e szerződéssel nem módosított, vagy hatálytalanított részei közöttük továbbra is hatályosak.

3. A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros II. 1. pontját a következők szerint módosítják:

„1. A Befejezési határidő a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros 2010. július 29-ei módosítása szerint, II.2. pont szerinti.”



Vértés Árpád

Megrendelő képviselőként



Szencz Lajos

Vállalkozó képviselőként

4. A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros II. 2. pontját a következők szerint módosítják:

„2. A Befejezési határidő: az összefüggő sétálóövezet kialakításának és a csapadécsatorna hálózat átépítésének teljesítési véghatárideje: 2010. augusztus 15., (az orientációs táblák elhelyezésének határideje: 2010. szeptember 10.) napja. A Rózsakert komplexum (mely magában foglalja a kulturális központot és az ivócsarnokot is), külső építési munkáinak teljesítési véghatárideje: 2010. augusztus 15. napja. A Rózsakert komplexum belső építési munkáinak teljesítési véghatárideje: 2010. szeptember 10. A Megrendelő kijelenti, további határidő módosításhoz nem járul hozzá”

5. A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros I. 3. pontját a következők szerint módosítják:

„3. A vállalt teljesítési szakaszokat (részteljesítés), határidőket (a műszaki és pénzügyi ütemezést) részletesen ezen szerződés *1. számú melléklete* szerint módosítják és azt a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros szerződés módosított *3. számú mellékleteként* kezelik.”

6. A Felek a 2010. június 10-ei a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros szerződés módosításával, nettó: 28.868.133 Ft pótmunkában állapodtak meg. A Vállalkozási szerződés Hévíz belváros IX. 2. pontja alapján a pótmunkára vonatkozóan a Felek a következőképpen állapodnak meg: a pótmunka megnevezését, műszaki tartalmát, elvégzésének határidejét és a vállalkozási díját (nettó: 9 131 867 Ft, azaz nettó kilencmillió-egyszázharmincegyezer-nyocszázhatvanhét forint) munkanemenként, ezen szerződés *2. számú melléklete* rögzíti. A Vállalkozási szerződés Hévíz belváros módosításai következtében a Felek megállapodása alapján a pótmunka teljes összege nettó 38 000 000 forint, a Felek között a pótmunka keret ezzel felhasználásra került. A Megrendelő több pótmunkát nem ismer el.


7. A Felek megállapodnak, hogy egyebekben a pótmunka megrendelés teljesítésére, minőségére a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros rendelkezéseit alkalmazzák.

8. A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros VII. 4. pontját a következők szerint módosítják:

„4. Vállalkozó a műszaki ellenőr által teljesítésigazolással ellátott, 4 (1 eredeti + 3 másolat) példányban benyújtott számláján feltüntetett összeget Megrendelő a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 60 naptári napon belül átutalja a Vállalkozó 10404041-49535652-52481001 számú számlájára, vagy a Vállalkozó 10402908-49535652-52481001 számlájára a Vállalkozó választása szerint. Banki átutaláson kívül egyéb fizetési mód nem alkalmazható.”



Vértés Árpád  
Megrendelő képviselőjében



Szencz Lajos  
Vállalkozó képviselőjében

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos polgári törvénykönyv illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


10. A szerződés a Kbt 99/A.§ (2) bekezdése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján a megkötését követően haladéktalanul köteles közzétenni. A szerződésnek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.


11. Jelen szerződés hét eredeti példányban készült, melyből három példány a Megrendelő, három példány pedig a Vállalkozó birtokában marad. A szerződés egy eredeti példányát a műszaki ellenőr kapja.


15. A szerződés megkötésére a Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 135/2010. (VII.29.) KT határozattal adott felhatalmazást.

A felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.


Hévíz, 2010. július 29.,

  
**Vértess Árpád**  
 Polgármester  
 Megrendelő képviselőjében




  
**Szencs Lajos**  
 ügyvezető  
 Vállalkozó képviselőjében

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem:

  
**Dr. Tüske Róbert**  
 jegyző

Ellenjegyzem:


**Dr. Iglódi Endre**  
 ügyvéd

  
**DR. IGLÓDI ENDRE**  
 ÜGYVÉD  
 H-8360 Keszthely  
 Kastély út 9.  
 Tel.: 83/318-600

Mellékletek:

1. A vállalt teljesítési szakaszokat (részteljesítés), határidőket (a műszaki és pénzügyi ütemezés).
2. A pótmunka megnevezése, műszaki tartalma, elvégzésének határideje és a vállalkozási díja.

  
**Vértess Árpád**  
 Megrendelő képviselőjében

  
**Szencs Lajos**  
 Vállalkozó képviselőjében