

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 3. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

**Hévíz Város Önkormányzat**  
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1  
*Képviseli: Papp Gábor polgármester*  
Elérhetőség: tel: +36 83 500 812  
Adószám: 15734374-2-20  
mint **Megrendelő**

másrészről:

**SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.**  
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2. em. 1.  
*Képviseli: Plank Antal ügyvezető*  
Cégjegyzék száma: 20-09-065786  
Bankszámlaszáma: 11749008-20189464  
Adószáma: 13028367-2-20  
Telefonszám: 93/540-152  
Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 34A00663  
mint (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alábbiak szerint:

### 1., Szerződés tárgya:

1.1. Szerződő felek a „**Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben**” című, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projekt keretében bemutató épület építési munkáinak kivitelezése tárgyban 2014. július 11. napján kötött és 2014. szeptember 25., valamint 2015. január 13. napján módosított vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

### 2., A vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

#### „3., Szerződés összege:

3.1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja, átalányáron:

Nettó vállalási ár összesen:	106.316.179.- Ft
27% Áfa:	28.705.368.- Ft
Bruttó vállalási ár összesen:	135.021.547.- Ft

azaz bruttó Egyszázharmincötmillió-huszonegyezer-ötszáznegyvenhét Forint

### 3., A vállalkozási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

#### „4., Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése: Szerződéskötéssel egyidejűleg

1. Részteljesítési határidő: 2014. augusztus 30.

(Műszaki tartalom: 3 db régi épület bontása és a Hévíz, Zrínyi utca 130/B. számú, hrsz.: 67/15. és 67/16. munkaterületről történő levonulás)

2. Részteljesítési határidő:

2015. április 28.

(Műszaki tartalom: az épületben a kiállítótér - Hévíz Évezredei kiállítás helyszíneinek belsőépítészeti munkálatainak megkezdéséhez szükséges állapot átadása)

Teljesítési határidő:

2015. május 29.”

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

Az 1. számú szerződésmódosításban jelzett tervmódosítások az építési engedély módosítását is szükségessé tették. Az áttervezés következtében a költségvetésben szereplő munkák egy része elmarad, illetve egyes munkák mennyisége csökken, így ezen munkák értékével csökken a Vállalkozó vállalkozási díja.

Fenti körülmények a szerződéskötést követően, a szerződésmódosításkor előre nem látható okból merültek fel és a szerződés módosítás hiányában a Megrendelő lényeges jogos érdekét sértené azáltal, hogy a kiviteli munkák nem a módosított kiviteli terveknek és a módosított építési engedélynek megfelelően készülnek el.

Hévíz, 2015. március 16.

Hévíz, 2015. március 16.

  
.....  
**Megrendelő**  
Hévíz Város Önkormányzat  
képv.: Papp Gábor polgármester

  
.....  
**Vállalkozó**  
SZABAU INVEST Kft.  
képv.: Plank Antal ügyvezető

**Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:**

Iktatószám: VFO /31- 30 / 2015

Összes példányszám: 6. , ez a .2. számú példány.


Ügyintéző (Feladat-felelős): Vasas Ottó

1. Feladat-felelős részéről rendben:

  
.....  
aláírás

Dátum: 2015.03.16.


2. Jogi ellenjegyzés:

  
.....  
aláírás

2015 MÁRC 16

Dátum: .....

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

  
.....  
aláírás

Dátum: 2015.03.16