

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről a

egyrészről: **Hévíz Város Önkormányzat**
székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. bankszámlaszám:
11749039-15432429-10180000 adószám: 15734374-2-20
elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu
képviselésében Papp Gábor polgármester

Alsópáhok Község Önkormányzata
székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65. bankszámlaszám:
11749039-15432450-00000000 adószám: 15734408-1-20
képviselésében Czigány Sándor polgármester mint
megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),


Cserszegtomaj Község Önkormányzata
székhely: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.
bankszámlaszám: 11749039-15432467-00000000 adószám:
15734415-2-20 képviselésében Bartha Gábor polgármester

Nemesbük Község Önkormányzata
székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi S. u. 1. bankszámlaszám:
74500114-11032838-00000000 adószám: 15435831-2-20
képviselésében dr. Simotics Barnabás polgármester

Sármellék Község Önkormányzata
székhely: 8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.
bankszámlaszám: 74500262-11027418-00000000 adószám:
15432522-2-20 képviselésében Horváth Tibor polgármester

együttesen mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről: **Szabau Invest Kft.**
8749 Zalakaros Jegenye sor 3. adószám 13028367-4-20
telefon/telefax 93/540-153, 93/540-152 elektronikus
postacím: szabau@t-online.hu képviselésében: Grabant
János cégvezető mint Vállalkozó (a továbbiakban:
Vállalkozó)



a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1., Szerződés tárgya:

1.1. Szerződő felek az NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projektben a „Hévízi és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése” építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 3.2. pontja helyébe lép:


„3.2., Munkaterület legkorábbi átadása: 2014. február 25-től.
Teljesítési véghatáridő: 2014. szeptember 15.”

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

A szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a kivitelezést akadályozó körülmény merült fel, amelyet a Vállalkozó 2014. június 13. napján kelt akadályközlő levélben jelzett a Megrendelőnek. E szerint a munkaterület átadását követően az ideiglenes forgalomkorlátozást jóváhagyó közútkezelői hozzájárulások beszerzése és a Magyar Közút Zrt-vel az ideiglenes forgalomkorlátozást biztosító tábla elhelyezési kötelező szerződés megkötésének elhúzódása miatt jelentős késedelembe estek. Szintén a munkaterület átadását követően kellett valamennyi közműkezelő időközben lejárt hozzájárulását beszerezni, ami jelentős ideig tartott. Ezek beszerzéséig a kivitelezés azon a kivitelezés nem kezdhető, ez a tény akadályozza a vállalkozási szerződésben szereplő 2014. július 1-i véghatáridő teljesítését, emiatt a teljesítési véghatáridőt módosítani szükséges, mivel ennek hiányában a vállalkozó lényeges jogos érdeke sérülne azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettség.

Hévíz, 2014. június „A”



Megrendelő


Papp Gábor

polgármester Hévíz



SZABAU
INVEST KFT

8749 ZALAKAROS, ①
JEGENYE SOR 3.
Adószám: 13028367-2-20
Számiaszám:
11749008-20189464



Vállalkozó

Grabant János



cégvezető

Megrendelő

Czigány Sándor

polgármester Alsópáhok

2014. 07. 02.




Megrendelő

Bartha Gábor

polgármester Cserszegtomaj

2014. 07. 07.



Megrendelő

dr. Simotics Barnabás

polgármester Nemesbük

2014. 07. 07.



Megrendelő

Horváth Tibor

polgármester Sármellék

2014. 07. 11.

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám:	v-0 158-11/2014
Összes példányszám:	11 / 32 3 számú példány.
Ugyintéző:	Barnabás Simotics
1. Fekvése:	Barnabás Simotics 2014. 07. 10
2. Jogi képviselő:	Dr. Horváth Tibor 2014. 07. 10
3. Pártfőnökök:	Barnabás Simotics 2014. 07. 10