

Azonosító szám: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
Iktatószám: IKT-2016-619-I1-00000088/0028

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota igazgató, dr. Fülöp Edina irodavezető,

Azonosító szám (ÁHTI): 237309; PIR törzskönyvi azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Hévíz Város Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Azonosító szám (PIR): 734378

Adószám: 15734374-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00342195-00000031

Aláírásra jogosult képviselője: Papp Gábor polgármester, Szintén László közgazdasági osztályvezető

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. június 02. napján **Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében** című projekt finanszírozására TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek. Szerződő Felek a Támogatási Szerződést 2018. május 23. napján (Támogatási Szerződés 1. számú módosítása), 2018. december 18. napján (Támogatási Szerződés 2. számú módosítása), valamint 2019.05.09. napján (Támogatási Szerződés 3. számú módosítása) módosították.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Támogatási Szerződés 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020 év 09 hó 30 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020 év 12 hó 29 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

2.1. A Támogatási Szerződés 3. számú A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.

2.2. A Támogatási Szerződés 5. számú A Projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 5. számú melléklet lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 3. sz. valamint 5. sz. melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Hévíz Város Önkormányzat
 Kedvezményezett

P.H.

.....
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hévíz, 2019 év hónap napján

Kelt: Zalaegerszeg, 2019 év hónap napján

Mellékletek:

3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei

5. sz. melléklet – A Projekt indikátorai