



## Nyilatkozat

Tárgya: „Szabó Lőrinc utca északi részének víziközművesítése” beruházás pótmunkái

Alulírott Vető Attila (ME-VZ 14-50111), mint a tárgyban jelölt építési beruházás műszaki ellenőre a pótmunkák szükségességéről az alábbiak szerint nyilatkozik:

Tászler László (VZ-TEL 20-0062) tervező által készített, 2020. március keltezésű, csapadékvíz-elvezetés tárgyú tervdokumentációban szereplő csatornák jelen projekt keretében történő megépítése műszakilag szükséges az alábbiak szerint:

- CS-1-1 csapadékcsonna: **2v** j. aknától **4v** j. aknáig tartó szakasza, 2 db keresztráccsal
- CS-1-0 csapadékcsonna: **M** j. aknától a **2v** j. aknáig tartó szakasza

A műszaki szükségesség oka, hogy a Derűs közben rendelkezésre álló közterület szélessége csak a közös munkárokban történő építést teszi lehetővé. A szennyvíz- és a csapadékcsonna ezen szakasza külön-külön nem építhető meg.

K.m.f.

Keszthely, 2020.03.17.

MORIARTY MÉRNÖKI KFT.  
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 95.  
Cégj.száma: 20-09-075064  
Adószám: 25524798-2-20 ③  
OTP Bank V. 1749039-21109180

Vető Attila  
műszaki ellenőr  
ME-VZ 14-50111