

## Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2022. (IX. 13.) határozata

### a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt tárgyában 3. számú szerződés módosításáról

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt vonatkozásában a vállalkozási szerződés 3. számú módosítását - a csatolt módosító szerződés és előterjesztés alapján - feltételesen jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

A Képviselő-testület a módosítás keretében az épület alapozására és földemének statikai megerősítésére vonatkozó pótmunka megvalósításához szükséges nettó 176.776.109,- forint + áfát azaz bruttó 224.505.658,-Ft -ot többlet finanszírozási forrás terhére biztosítja, így a felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés módosítása alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

A vállalkozói díj nettó: **176.776.109,- Ft** + 27% ÁFA,  
azaz százhetvenhatmillió-hétszázhetvenhatezer-százkilenc forint + 27% ÁFA

Ezen határozat szerinti módosítás hatályba lépésnek együttesen fennálló feltétele

- a) műszaki ellenőri nyilatkozat,
- b) pótmunkához szükséges többlet forrás rendelkezésre állása
- c) támogatási szerződés módosítás hatályba lépése.

*Felelős:* Papp Gábor polgármester

*Határidő:* KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

2. A Képviselő-testület elfogadja a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezésének vonatkozásában a határidő 2022. június 26-ról a 2. módosítással 2022. szeptember 15-ig és a 3. módosítással 2023. május 25-re történő módosulását.

3. A Képviselő-testület kezdeményezi a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatási szerződésnek határidő módosítását 2023. május 25-ig.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyásra terjessze a vonatkozó Irányító Hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) elé.

*Felelős:* Papp Gábor polgármester

*Határidő:* azonnal

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt keretében felmerült megalapozott és kellően alátámasztott pótmunka igényre vonatkozó költségvetés finanszírozása érdekében többlettámogatási források igénylésére.

*Felelős:* Papp Gábor polgármester

*Határidő: azonnal*

\_\_\_\_\_