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1. 
 

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hévíz Város Önkormányzat a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című 

felhívásra  TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 azonosítószámon, „Turisztikai 

infrastrukturális fejlesztések Hévízen” címen bruttó 299 990 764Ft-os támogatási összeggel 

pályázatot nyújtott be 2022.05.23-én, melynek bírálatát követően 2023.06.08-án támogatási 

szerződés megkötésére került sor a pályázatban benyújtott összegre.  

 

A Támogatási Szerződés megkötését követően kezdetét vette a projekt előkészítési szakasza, 

melynek keretében kidolgozásra került a végleges műszaki tartalom, melyhez az engedélyezési és 

kiviteli tervdokumentáció is elkészült. A pályázatban benyújtott végleges műszaki tartalom az 

alábbi: 

 

A projekt központi eleme az Egregyi Szent Magdolna-templom melletti rendezvénytér kialakítása, 

mely egyben betölti azt a funkciót is, hogy a korábban elkészült Zrínyi utca külterület, észak-dél 

irányban húzódó zúzottköves szakaszából induló Kálvária összeköttetése megvalósuljon a 

Dombföldi úttal. A terület komplexen az árpád–kori Szent Magdolna templommal együtt a helyi 

vallásturizmus frekventált helyszínét teszi lehetővé.  Létesítésre kerül egy szelfie tábla, valamint 

megtörténik a jelenlegi borospince felújítása is. A beruházás helyszíne hrsz. 022/14 és 2062.  

 
Az egregyi domb aljában a Zrínyi utca külterület, észak-dél irányban húzódó zúzottköves szakasza 

és a domb tetején húzódó Dombföldi út között 2022. elején megvalósításra került a Kálvária 

projekt, mely az árpád–kori Szent Magdolna templommal együtt a helyi vallásturizmus frekventált 

helyszíne lehet. Azonban a Kálvária egyelőre nincs fizikális összeköttetésben a Dombföldi úttal, 

ezzel megszakítva a turisztikai helyszínek körüljárhatóságát, gyalogos összeköttetését.  

 

Az egregyi borturizmus fejlesztése, valamint a vallásturisztikai célpontok összeköttetése 

szempontjából is kiemelten fontos lenne az egyelőre még hiányzó turisztikai alapfeltételek, az 

infrastruktúra biztosítása: körüljárhatóság/ komplex sétautak, akadálymentes és normál parkolók 

kialakítása.  

 

A széles területen elnyúló összeköttetést új pihenőtér létrehozásával érnénk el, a kiszolgálására 

pedig gépjármű parkolót épülne a templommal szemben található ingatlanra. Az új létesítmények 

az új és a meglévő turisztikai létesítmények kiszolgálását is biztosítják. 

 

A Szent Magdolna templommal szembeni területen (hrsz. 2062) kerül kialakításra a domborzati 

viszonyok figyelembevételével 8 db (7 normál és 1 akadálymentes) térburkolt gépjármű parkoló és 

hozzá kapcsolódó olajfogó műtárgy, kiszolgáló út, kapcsolódó csapadékcsatorna rendszer és 

közvilágítás. Az ingatlanon elhelyezésre kerülnek továbbá kerékpártámaszok és utcabútorok 

(hulladékgyűjtő, pad). 

 

A Széchenyi utca korábbi rekonstrukciója során a városba vezető úton a parkoló létesítése 

elmaradt. Folyamatos problémát jelent a parkolóhiány, ennek következtében a turisták 

szabálytalan parkolása. Így a parkoló autóktól a város felé a gyalogos közlekedés veszélyes 

módon, közvetlenül a Széchenyi utcán, az útpálya szélén valósul meg jelenleg. Tekintettel arra, 

hogy a természetvédelmi terület és a város védjegyének számító láperdő mellett található területről 

van szó, kiemelten fontos, hogy a parkolás is biztonságos, kulturált módon történjen. 
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 A Széchenyi út Kölcsey utca - Ady utca szakaszán kialakításra kerül 8 db térburkolt 

gépjárműparkoló a piaccal szemközti területen, majd azt követően a város közigazgatási területéig 

sétány építése történik. Közvilágítás, csapadékelvezetés és forgalomcsillapítás is megvalósul 

kiegészítő tevékenységként, a sétányon utcabútorok kerülnek elhelyezésre. Megvalósítás 

helyszíne hrsz. 932/1 és 932/8. 

 

Élményelemként megtörténik az egykori zsinagóga virtuális valóságként történő megjelenítése, 

melynek köszönhetően mobil eszközön keresztül megjelenítésre kerül a zsinagóga épülete. 

 

A projekt megvalósítás tartalmazza továbbá a projekt előkészítését (műszaki dokumentáció), 

kivitelezéshez kapcsolódóan a közbeszerzés és műszaki ellenőrzés költségét, marketing 

tevékenység megvalósítását, valamint a kötelező nyilvánosság tevékenységét is. 

 

A fenti műszaki tartalom a Magyar Államkincstár részére benyújtásra került, mint végleges műszaki 

tartalom 2024.05.15-én. A szerződésmódosítás, Irányító Hatósági ellenőrzése van jelenleg 

folyamatban. A benyújtott műszaki tartalom a pályázati felhívásban szereplő célokkal összhangban 

van. A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges a végleges műszaki tartalom átvezetése 

Magyar Államkincstár részéről. 

 

A projekt költségeinek megoszlása: 

Költség elem Nettó egységár 
Nettó egységárra 

jutó ÁFA 
Bruttó 

egységár 
Részletezés 

Projektelőkészítés költségei 11 800 000 3 186 000 14 986 000 Műszaki dokumentáció költsége 

Százalékos átalányalapú 
finanszírozás költségei 

15 453 200 4 172 364 19 625 564 

Százalékos átalányalapú 
költségek (PET, kötelező 
nyilvánosság, 
projektmenedzsment, 
közbeszerzés, műszaki 
ellenőrzés) 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

180 000 000 48 600 000 228 600 000 
Kivitelezés költsége (pihenőtér 
és sétaút, kilátópont, Egregyi 
parkoló, Széchenyi utcai parkoló) 

Marketing, kommunikációs 
szolgáltatások költségei 

14 460 000 3 904 200 18 364 200 
Tervezett marketing 
tevékenység költsége 

Immateriális javak 
beszerzésének költsége 

14 500 000 3 915 000 18 415 000 
Kiterjesztett valóság attrakció 
megvalósítása 

 

A tervezett megvalósítás határideje: 2023.07.01-2026.02.28. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A döntés 
egyszerű szótöbbséget igényel.  
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2.  

Határozati Javaslat 
 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 

azonosítószámú, „Turisztikai infrastrukturális fejlesztések Hévízen” című pályázat műszaki 

tartalmát megismerte. 

 
Felelős:  Naszádos Péter 
Határidő:  azonnal  
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4. 

Felülvizsgálatok- egyeztetések 

 

Polgármesteri Hivatal  

név  beosztás/feladat aláírás  megjegyzés  

 
Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző 

  

Olt István városfejlesztési 
osztályvezető 

  

dr. Tüske Róbert  jegyző  
törvényességi 
felülvizsgálat 

  

 

 

 

Külsős partner  

név beosztás aláírás megjegyzés  
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Mellékletek: 

 

Helyszínrajzok: 

 

Széchenyi utca gyalogos sétány és parkolók kialakítása: 
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Egregyi parkoló: 
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Attrakcióhoz vezető sétaút: 
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Látványtervek: 
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