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I.

Tárgy és tényállás

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv  Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez Hévíz Város Önkormányzata által benyújtott „A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában” c. pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 489.882.746 Ft támogatási összeggel támogatásra érdemesnek ítélte.

Az Irányító  Hatóság vezetője közölte,  hogy az első fordulón sikeresen túljutott projekt  II. fordulóban történő támogatásának további feltétele a projekt fejlesztése, a projekt időben történő, megfelelő kidolgozottsága és minősége. 

A két forduló között a projektfejlesztés egy előre meghatározott útvonalterv mentén halad, melyet a közreműködő szervezet közösen dolgoztunk ki. 

A pályázat II. fordulójában végrehajtandó projektfejlesztés feladatairól és azok lehetséges határidejéről, személyes egyeztetést folytattunk le a Közreműködő Szervezet szakembereivel. Az egyeztetést követően elkészítettük a projektfejlesztés végleges útvonaltervét, és azt 2009. január 20.-ára  - a megadott határidőre –megküldtük a közreműködő szervezet vezetőjéhez, amit jóvá is hagytak.
A projektfejlesztés  legfontosabb feladatai: 
· a projekt tartalom véglegesítése, 

· projektmenedzsment megtervezése- feladat leosztás és feladat meghatározás,

· költségvetés véglegesítése, a költségvetést alátámasztó árajánlatok beszerzése, aktualizálása,

· Akcióterületi Terv véglegesítése, 

· rendezett tulajdoni viszonyok bemutatására szolgáló dokumentumok benyújtása,

· engedélyezési tervek beszerzése, engedélyezési eljárások lefolytatásának kezdeményezése,

· teljes pályázati dokumentáció összeállítása, és a pályázathoz szükséges egyéb dokumentumok beszerzése,

· kulcsindikátorok meghatározása, kidolgozása,

· Bíráló Bizottság feltételeinek teljesítése,

· Nyilatkozat, hogy az I. pályázati fordulóhoz képest milyen eltérések vannak a műszaki tartalomban.
Az útvonaltervben rögzítetteknek megfelelően és a projektfejlesztésben meghatározott feladatokra kiterjedően a munka megkezdődött. 

Elkészíttettük a Rózsakert komplexum engedélyezési tervét, jogerős építési engedély birtokában vagyunk.
Kiválasztásra került a  gyalogos övezet kiviteli tervének készítője, a kiviteli tervek elkészültek az előterjesztés készítésekor a terv végső egyeztetése folyik, feltehetően a képviselő-testület üléséig ez meg is történik.
Ugyancsak kiválasztásra került a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési szakértő is, aki jelenleg a kivitelezői tenderek, a műszaki közreműködő bonyolító szervezet kiválasztásának előkészítését végzi.
A projektfejlesztésben segítségünkre vannak a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. munkatársai is.
A kétfordulós eljárási rendben bonyolított pályázatok közül ez a kiírás az első, a feladatok meghatározottak, de úgynevezett „végrehajtási utasítás” nem áll rendelkezésre. Nem kis feladat így a szükséges dokumentumok elkészítése, beszerzése. Információink szerint a nehézségek és a túlzott bürokratizáltság miatt a jövőben a kétfordulós pályáztatás meg is szűnik.
A második fordulóhoz beadandó dokumentumok jegyzéke, a projekt költségvetésének táblázata, a kitöltendő adatlap a feladat nagyságához képest későn május hónapban lett elérhető.
Az útvonalterv készítésének időszakában olyan információkkal rendelkeztünk, hogy a projekt elemeinek engedélyes terve, valamint árazatlan költségvetési kiírás (tendereztetéshez szükséges) valamint a költségvetés kiszámításához szükséges árazott tervezői költségvetés elegendő a második fordulós anyag benyújtásához. 
A gyalogos övezet esetében a projekt mielőbbi megkezdhetősége érdekében a kiviteli tervek elkészítését megrendeltük. A Rózsakert komplexum esetében pedig a kivitelezői tender részeként kívántuk a kiviteli terveket elkészíttetni, hiszen ez bevált gyakorlat.

A második fordulós kötelezően benyújtandó dokumentációk között a pályázat kiírója nevesítette a részletes kiviteli tervdokumentációt.
A Rózsakert esetében ez az útvonaltervben meghatározott határidőig 2009. június 30.-ig nem teljesülhet.
Az eljárási rend értelmében a projektgazdának lehetősége van az útvonalterv módosítására.
Az útvonalterv módosítása a projekt megkezdhetőségét, a támogatási szerződés 2009. október-november hónapokra prognosztizált aláírását nem befolyásolja.
Javaslatunk, hogy az útvonalterv kerüljön módosításra, a befejezés ideje pedig 2009. augusztus 31. napja legyen.
Ebben az esetben a Rózsakert kiviteli tervei is el tudnak készülni, valamint a gyalogos övezet zöldfelületi tervére vonatkozó egyeztetések is lezajlanának.
Tisztelt Képviselő-testület !

A projekt teljes körű kidolgozhatósága, a végleges projektköltségvetés elkészíthetősége érdekében kérjük, hogy az útvonalterve vonatkozó módosítást a képviselő-testület fogadja el.
Hévíz, 2009. június 25.
II.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban  az NYDOP-3.1.1/A/2F-2f jelű pályázat útvonaltervének 2009. augusztus 31. napjára történő módosítását kezdeményezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a módosítási kérelmet a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. felé nyújtsa be.

Felelős: Vértes Árpád polgármester

Határidő 2009. július 3.
A döntés egyszerű többséget igényel.
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