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ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS
A Képviselő-testület 2010. május 18-án 14 órára elnapolt rendkívüli ülésének napirendjéhez

Tisztelt Képviselő-testület!
A Hévíz városközpont beruházás állásáról szóló előterjesztésemet az – a határozati javaslat taglalását követve – alábbiak szerint egészítem ki:
1. Megrendelői döntések szükségességének indokolása:

a.) Út és járda pályaszerkezet:

A kivitelezés során a vállalkozó kezdeményezte az útburkolat rétegrendjének megváltoztatását. A módosítás indoka, hogy műszakilag jobb, biztonságosabb rétegrend kialakítását tartja kivitelezhetőnek a magas talajvíz miatt, ezzel elkerülhetők a későbbi süllyedések. A változtatási javaslatot egyeztettük a tervezővel, aki az alábbi rétegrend alkalmazását fogadta el:
„JÁRDA PÁLYASZERKEZETE:

- 7 cm vtg. gránitlap

- 3-4 cm vtg. zúzott homok NZ 2/4

- 15 cm vtg. CKT-T2, teherbíró képessége E2>=180 MN/m2

- 10 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat, teherbíró képessége E2>=75 MN/m2

- 1 réteg geotextilia 100gr/m2

- 15 cm mart aszfalt, dolomit szemcsés bontott anyag, teherbíró képessége E2>=63 MN/m2

- kiegyenlítő réteg szükség szerint

- földmű, teherbíró képessége E2>=50 MN/m2

ÚTPÁLYA PÁLYASZERKEZETE:

- 9-11 cm gránit kiskockakő

- 3-4 cm vtg. zúzott homok NZ 2/4

- 15 cm CKT-T2 telepen kevert cementstabilizáció, teherbíró képessége E2>=180 MN/m2

- 10 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat, teherbíró képessége E2>=75 MN/m2

- 1 réteg geotextilia 100gr/m2

- 20 cm mart aszfalt, dolomit szemcsés bontott anyag, teherbíró képessége E2>=68 MN/m2

- kiegyenlítő réteg szükség szerint

- földmű teherbíró képessége E2>=50 MN/m2

Az eltérés a kivitelező által javasolt - és egy szakaszon meg is épített – rétegrendhez viszonyítva:

- a CKT réteg alá 10 cm fagyálló homokos kavics réteget kell tenni,
- a geotextiliát nem a CKT-T2 alá kell elhelyezni, hanem a két szemcsés réteg közé kell   fektetni, 
- járda alá is 15 cm CKT-T2 kell hogy épüljön”.
Az út és pályaszerkezet módosításának indokát a vállalkozó, mint szakkivitelező a pályaszerkezet megbontása során észlelete és jelezte. Kinyilvánította,  hogy a közművek tervektől eltérő szintezése (magasabban vannak), a talajvíz -1,2 m-es szintbeállása miatt a tervezett rétegrend megvalósítása mellett az útpálya teherbírása nem garantálható. Ezt követő egyeztetésen a kivitelező és a tervező kidolgozta a megfelelő pályaszerkezetet (lásd Konstruma javaslat). Mindezek kidolgozása, a szükséges anyagvizsgálatok elvégeztetése a feleknek fel nem róható késedelmet okozott. 
b.) Faültetéssel kapcsolatos változtatás:
Az Erzsébet királyné utcában megtörtént a fák helyének kitűzése,  amely során számos helyen az ültetést akadályozó közműveket találtak.  Az érvényes kiviteli terven a tervező a telepítendő fákat igyekezett az általa rendelkezésre álló közműtervek alapján elhelyezni, ez több helyen csak úgy sikerült, hogy a fák nincsenek egyvonalban, a tervező igyekezett a meglévő közművekhez a lehetőségek szerint alkalmazkodni. 
A felvetés orvoslása érdekében, mivel a felszín alatt lévő közművek több helyen az ültetést akadályozni látszanak, felvettük a kapcsolatot a közműtervezővel, aki elmondta, hogy a közművezetékek fölé vagy mellé úgy célszerű a fákat ültetni, hogy gyökérvédő fóliát kell alkalmazni.

c.) Rózsakerti lift
Előzetes döntés született arról, hogy a betervezett akadálymentes lift nem megy le az épület pincéjébe. Ezzel elkerülhető a szinte megoldhatatlan utólagos talajvíznyomás elleni szigetelés problémájának jelentkezése. Az ezzel kapcsolatos terv és engedélymódosítást a vállalkozó látja el megbízásunk alapján. 
d.) Rózsakert ablakok módosítás
Sürgősen meg kell rendelnünk a Rózsakert módosított engedélyezési terveit, oka a földszinti ablakok építésének elmaradása a tető felülvilágító módosulása miatt.
e.) Tervezői művezetés

A kivitelezés során számos olyan kérdés merül fel, amely érinti a tervet, és a felelős tervező állásfoglalása, iránymutatása szükséges. Ezért javasoljuk a tervezői művezetés megrendelésére a felhatalmazás megadását. 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 15.§-a szerint tervezői művezető közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítása érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.

f.) Engedélymódosítások

A fenti leírt döntési javaslatok egy része a rendelkezésére álló építési engedélyeket is érintik, ezért azok módosítása iránt kell intézkednünk. 

g.) Gyalogos övezet utcabútorok, kandeláberek
Az egyértelmű, hogy az utcabútorokat, kandelábereket a terv szerint kell megvalósítani.  Az is nyilvánvaló, hogy a konkrét kiválasztás során a képviselő-testület véleménye az irányadó. Ennek elősegítése érdekében a testületi ülésen bemutató keretében tájékoztatjuk Önöket a tervnek megfelelő lehetőségről. Amennyiben a bemutatott eszközöket a képviselő-testület valamelyik referencia helyszínen meg kívánja tekinteni, azt megszervezzük.
2. Pótmunkák

A 191/2009.(IX.15.) Korm. Rendelet 2.§-a alapján:

e) többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel,

f) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet).
A vonatkozó vállalkozási szerződés szerint a többletmunkák lehetőségét a szerződés kizárja. Az átalányáras szerződés szakmai szabályok szerint lehetővé teszi az un. elmaradó munkák elszámolását. Vállalkozási szerződésünk szerint pótmunka kérdésében a vállalkozó ajánlata alapján megrendelői képviselő-testület i döntés kell.
A felek a 2010. május 17-én 14 órai kezdettel megtartott egyeztetésen a felek (Önkormányzat képviselői, SZL-Bau Kft) az önkormányzat által felkért műszaki szakértő – Huszár Zsolt – álláspontja alapján az előterjesztés melléklete szerinti javaslatot fogalmazzák meg a mai napig felmerült elmaradó és pótmunkák vonatkozásában.

A pót és elmaradó munkák kimutatását tartalmazó táblákat – külön a Rózsakertre és külön a gyalogos övezetre – az előterjesztéshez mellékeljük.
3. Vállalkozási szerződésmódosítás

A vállalkozó a mai napon a teljesítési határidő vonatkozásában szerződésmódosítást kezdeményezett, mely szerint a gyalogos övezet teljesítési határideje 2010. július 30., a Rózsakert vonatkozásában 2010. augusztus 20., ezen belül a Rózsakert belsőépítészeti terveinek szolgáltatása részhatárideje 2010. június 15. 
A módosítás indoka az időjárási körülményeken kívül a fel nem tárt, előre nem látható közműeltérések az ismert tervekhez képest, és azokkal kapcsolatos egyeztetések, azok átépítése, az út pályaszerkezet műszakilag szükséges módosítása. 
4. Szerződés teljesítése

Szükségesnek tartjuk a vállalkozó figyelmét felhívni a vállalkozási szerződés egészének pontos és maradéktalan betartására.
5. Magánterületek burkolása
Javasoljuk annak a kezdeményezésnek a támogatását, hogy a közterülethez csatlakozó  ca. 784 m2 összterületű magánterület közös kiépítésében működjenek együtt. Ennek szolgáltatása, ellenszolgáltatása a közhasználatra történő átvétel lenne. E szerint azon területre is a közterület használat szabályai vonatkoznak. Ennek minden ingatlantulajdonos együttműködése esetén a költsége mintegy  15 millió Ft. 
Amennyiben az érintettek önkéntesen nem működnek együtt, vagy saját költségükön sem építik ki, jogi lehetőség nincs a kötelezésükre. Az önkormányzati telekhatár kiskocka szegély lerakásával kerül ebben az esetben megjelölésre. Fontos ezért az érintettek soron kívüli megkeresése, mely visszajelzések alapján a kérdés ismételten döntésre a képviselő-testület  elé kerül.
A magánterületek burkolatmennyiségeinek kimutatásait és térképeit mellékeljük.

Az SZMSZ 54§. (4) bekezdése alapján „A képviselő-testületi előterjesztéseket az illetékes bizottság véleményezésével kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Indokolt, elsősorban sürgős esetben a polgármester bizottsági véleményezés nélkül is nyújthat be előterjesztést, ilyenkor az előterjesztésben ezt meg kell indokolni. A képviselő-testület ülésén a bizottság elnöke ismerteti a bizottság véleményét, utalva az un. kisebbségi véleményre is„
Hévíz, 2010. május 17.









Vértes Árpád sk.









    Polgármester

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet fejlesztése Hévíz városközpontjában” projekt (a továbbiakban: városközpont projekt) vállalkozási - építési munka állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

2. A Képviselő-testület a városközpont projekt, vállalkozási munkái során a következő Megrendelői döntést hozta:

a) az út és járda pályaszerkezet módosítását a KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft előterjesztés szerinti 2010.05.06.-án kelt, pályaszerkezet kialakítás - tervezői állásfoglalása alapján jóváhagyja;

b) az Erzsébet királyné utcában, a fasor ültető gödreinek módosítását a fasor elhelyezését a fák ültetését (gyökérvédő fóliával) a KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft előterjesztés szerinti 2010.05.10-én kelt, fa ültető gödrök - tervezői állásfoglalása alapján jóváhagyja;

c) a Rózsakert komplexumban kiépített lift pinceszintre történő kiépítését módosítja, a lift a földszintről indul;

d) a Rózsakert komplexumban a földszint beton falainak tervezett ablakait, műszaki megvalósíthatatlanságból elhagyja;

e) a Rózsakert komplexum és a városközpont gyalogosövezet tervezőivel a tervezői művezetésre vonatkozó szerződéseket meg kell kötni; 

f) a Rózsakert komplexum és a városközpont gyalogosövezet terveinek szükséges módosításai iránt intézkedni kell;

ALTERNATÍVA:

g1) a városközpont gyalogosövezet utcabútorait, kandelábereit a tervek szerint kell megvalósítani;

g2) a városközpont gyalogosövezet utcabútoraiban, kandelábereiben a döntést a képviselő-testület az eszközök megtekintését követően az alábbi eszközökre vonatkozóan hozza meg:    

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megrendelői döntéseket a Vállalkozóval haladéktalanul közölje a vonatkozó szerződéseket megkösse.

Határidő: 2010. június 1.
Felelős: Vértes Árpád polgármester

3. A Képviselő-testület a városközpont projekt, vállalkozási szerződésnek (a továbbiakban: szerződés) módosítását, a következők szerint hagyja jóvá, felhatalmazva a polgármestert a szerződés módosítására:


a) a teljesítési határidő  a városközpont gyalogosövezet esetében: 2010. július 30. a Rózsakert komplexum esetében 2010. augusztus 20.


b) a Rózsakert belsőépítészeti terveit a Vállalkozó 2010. június 15-ig szolgáltatja, azok jóváhagyásáról a Megrendelő júniusban dönt; 


c) a Megrendelő képviselője (a szerződés XI./2. pont): Babics Tamás osztályvezető;


d) a szerződés mellékletét képező műszaki és pénzügyi ütemtervet a fenti határidőkre tekintettel kell módosítani.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vállalkozási szerződés javaslat szerinti módosítására.

Határidő: 2010. június 1.
Felelős: Vértes Árpád polgármester
4. A Képviselő-testület a vállalkozási szerződésre tekintettel az előterjesztéshez csatolt kimutatás szerinti munkanemek és részösszegek alpján  a pótmunkák értékét nettó  28.868.133 Ft összegben jóváhagyja és azt pótmunkaként elismeri.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott pótmunkákat megrendelje, a vonatkozó szerződést kösse meg.

Határidő: 2010. június 1.
Felelős: Vértes Árpád polgármester

5. A Képviselő-testület a városközpont projekt, vállalkozási szerződése (a továbbiakban: szerződés) és annak 4. számú mellékletét képező tervek, (minőségbiztosítási, környezetvédelmi, organizációs) alapján nyomatékosan felhívja a Vállalkozó figyelmét azok rendelkezéseinek betartására. A munkavégzés szerződésnek megfelelő szervezésére és végzésére, tekintettel a városrész lakásainak, kereskedelmi egységeinek és a Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft működése érdekében, kiemelt tekintettel a mozgáskorlátozottak és a közlekedők biztonságos és megfelelő közlekedésére a munkabiztonsági feltételek betartására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést a Vállalkozóval közölje a szükséges intézkedéseket a vállalkozási szerződés szerint megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Vértes Árpád polgármester
6. A Képviselő-testület a városközpont projekt költségvetését nem érintő, de azzal összefüggő úgynevezett „többlet felületek”, magánterületek, gyalogosövezettel azonos minőségű (Friedl Limes betonburkolat) burkolatának kiépítése érdekében megkeresi az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a Vállalkozó által megadott áron nettó 19.711 Ft/m2, nyilatkozzanak, hogy:


a) a tulajdonukat képező területen az átépítést saját költségükön a beruházás befejezéséig vállalják, vagy;


b) a tulajdonukat képező területen az átépítést az önkormányzattal kötött megállapodás alapján az ingatlanrész közhasználat céljára történő átadásával oldják meg;

c) a Képviselő-testület a Deák téri üzletház és a Rendőrség területére eső kiépítést az önkormányzat költségén vállalja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést az ingatlan tulajdonosokkal haladéktalanul közölje, nyilatkozataik alapján a képviselő-testület döntését, a kiépítés pontos költségeinek kimunkálásával készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Vértes Árpád polgármester
A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.
