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I.
Tárgy és tényállás ismertetése

Az újonnan alakult Képviselő-testület tájékoztatása érdekében ismertetjük a belvárosi rekonstrukció állását, a hátralévő feladatokat, és bemutatjuk a projekt érdekében eddigi kifizetések tételeit.
Mind a gyalogos övezet, mind a Rózsakert műszaki átadása zajlik.
A gyalogos övezet műszaki átadása során felvett hibalista alapján a szükséges javítások, pótlások elkészültek. A további az üzemeltetés során felmerülő hibák pótlására az éves garanciális felülvizsgálat során kerül sor. Jelenleg az utca forgalomba helyezési eljárása zajlik, melyet a Közlekedési Hatóság folytat le. Az üzemeltetés során felmerülő problémák folyamatos kiküszöbölését is végeztetjük (szökőkút, automata utcazár).

A Rózsakert komplexum műszaki átadása is megkezdődött, ott folyamatos megrendelői, műszaki ellenőri kontroll alatt folynak a munkálatok. A folyamatos jelenlétünk alapján többször kiegészítésre és aktualizálásra került a hibák listája. 

Lezárt műszaki átadás egyik esetben sincs.

2010. szeptember 13-án a kivitelező felé írt átiratban jeleztük a kötbér igényt, mivel a szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárt. 

A kivitelező szeptember 28-án reagált a levélre, melyre választ az önkormányzati választások miatt nem  tudtunk adni. A kivitelező a kötbér jogosságát el nem fogadható indokkal próbálta alátámasztani (olajtartály kiváltás). A kivitelezői választ a műszaki ellenőr is dokumentáltan elutasította.

Sürgős vezetői döntések szükségesek e kérdésben, megrendelő, műszaki ellenőr, műszaki szakértő és kivitelező bevonásával. 

Fontos soron következő kérdés az épület és a gyalogos övezet üzemeltetése: ki kell jelölni azokat személyeket, szervezeteket, stb. akik a kivitelezőtől üzemelésre az elkészült létesítményeket át tudják venni ( klíma, fűtés, felvonó, gépészet, közvilágítás, szökőkút, útzár stb). Érvényes szerződésünk van (pályázathoz kellett csatolni) a Rózsakert gazdasági funkció (étterem) üzemeltetésére az Aquamarin Kft-vel, a Hévízi Marketing Egyesülettel a földszinti ajándékbolt, iroda (volt zöldséges üzlet), és az emeleti közösségi tér üzemeltetésére a Gróf Festetics György Művelődési Intézménnyel. A gyalogos övezet köztisztasági, zöldfelület-gondozási feladatait a Gamesz-nek kell ellátnia. A közvilágítás üzemeltetési kérdése is megoldásra vár, az E-ON a régi közvilágítási rendszer kiváltása után a további belvárosi közvilágítás fenntartását, üzemeltetését nem vállalja. A fenntartást üzemeltetést saját szervezetünkkel ellátni nem tudjuk. Ugyancsak e feladathoz kapcsolható a Rákóczi utcai automata kapuk fenntartása, üzemeltetése is. A Festetics téri szökőkút üzemeltetése nem csupán vízellátási és karbantartási kérdés, hanem ott komoly vezérlési, programozási feladatok is jelentkeznek, így megítélésem szerint üzemeltetője erre szakosodott külső vállalkozás lehet.

Képviselő-testületi felhatalmazást kérünk a fent vázolt üzemeltetési feladatainak pályáztatására.

A projekt műszaki befejezésén túl még egyéb kötelezően megvalósítandó feladatoknak is eleget kell tenni, így kommunikációs tevékenységből, rendezvény szervezésből, nyilvánosság biztosításából, közösségépítésből, helyi környezettudatosság építésből adódó különböző események, rendezvények, akciók megtartására kell hogy még sor kerüljön. Ezekre vonatkozóan a pályázatban becsatolásra kerültek a feladatok végzésére szóló ajánlatok, melyeket saját intézményrendszerünk bevonásával lenne kívánatos megvalósítani.

Fontos és összetett feladat a projekt pénzügyi bonyolítása. A projekt tartalmak különböző támogatási intenzitásúak ezért, elszámolásuk csak a támogatási tartalom függvényében történhet, melyet folyamatos kontroll alatt tart a Közreműködő Szervezet. 

A beruházás hátralévő a projekt kiegészítő kisléptékű feladatai:
	Tevékenység megnevezése
	Közösségépítés, lakossági képzési programok

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Hévíz Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. / HRSZ. 1067

	Tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	A helyszín tulajdonviszonyai rendezettek.

	Illeszkedés a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekhez
	Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kötelező kisléptékű tevékenység

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kisléptékű „soft" tevékenység

	Finanszírozó strukturális alap
	ESZA

	Tevékenység célja
	Az önkormányzat az infrastrukturális jellegű beruházásokat úgynevezett kiegészítő tartalomfejlesztő tevékenységek megvalósításával teszi teljessé. Az önkormányzat aktívan támogatni kívánja a lakosok önkéntes képzési programjait.

	Megvalósulást mérő indikátor
	Képzésen részt vevő lakosok száma: 50 fő

	Tevékenység szakmai bemutatása
	A lakosság körében a helyi gazdaságfejlesztéssel és idegenforgalommal kapcsolatosan felmerülő specifikus problémákra és hiányosságokra reagálva egy központi szervezésű közösségi képzéssorozat indul. A támogatott képzések célja, hogy gyakorlatban hasznosítható tudást adjanak az idegenforgalomban érdekelt hévízi lakosoknak. A foglalkozások meghívott szakértők bevonásával zajlanak. A résztvevők hasznos, naprakész ismereteket szereznek az aktuális Internet marketing trendekről, így kisebb költséggel és hatékonyabban tudnak megjelenni és reklámozni ezen a felületen. A mélyülő digitális tudás hatására az érdekeltek hirdetései több potenciális vendéghez jutnak el, ezáltal a szállásadók növelni tudják szállásaik és szolgáltatásaik kihasználtságát.

	Célcsoport bemutatása
	A tevékenység elsődleges célcsoportját a helyi turisztikai vállalkozások és magánszemélyek, így elsősorban a magánszállás kiadók, a vendéglátó vállalkozók és az idegenforgalomhoz kapcsolódóan kiegészítő szolgáltatást nyújtó lakosok alkotják.

	Tevékenység iránti igény bemutatása
	A tanfolyam létjogosultságát közvetlenül indokolja, hogy az Internet felhasználók köre egyre szélesebb, ez a csatorna a hévízi vendégkör információ gyűjtésében is egyre nagyobb szerephez jut. Az utazási döntéseket egyre nagyobb gyakorisággal, az Internet segítségével hozzák meg a vendégek, illetve Interneten keresztül foglalják le és fizetik ki a szolgáltatásokat. Mindez indokolja, hogy a kisvállalkozók és a magánszállás kiadók körében is elterjedjen az Internet marketing célokra történő eredményesebb felhasználása, valamint megtörténjen az egyéni honlapok turisztikai jellegű kialakítása és hasznosítása.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2010. március 01.

	Megvalósítás tervezett vége
	2010.november 26.

	Tervezett teljes költségvetés összege a tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	2.500.000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	2.500.000 Ft

	Igényelt támogatás nagysága (Ft)
	1.573.933 Ft

	Támogatás aránya (%)
	62,96%

	Saját forrás nagysága (Ft)
	926.067 Ft

	Saját forrás aránya_(%)
	37,04%

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Képzési program összeállítása.

Képzések meghirdetése, széles körben történő közzététele.

	Partner neve
	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület

	Partner szerepe
	Az Egyesület a projekt megvalósításához anyagi támogatást nem biztosít. A képzések az Egyesület szervezésében kerülnek lebonyolításra.

	
	

	Tevékenység megnevezése
	Lakossági fa- és cserjeültetési akciók

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Hévíz Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Hévíz: Rákóczi Ferenc utca / HRSZ. 969; Erzsébet királyné utca / HRSZ. 979; I. Gróf Festetics György tér / HRSZ. 968; Gyöngyvirág köz / HRSZ. 970, 989
	

	Illeszkedés a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekhez
	Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kötelező kisléptékű tevékenység

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kisléptékű „soft" tevékenység

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Tevékenység célja
	Integrált településfejlesztési tevékenységhez - gyalogos és zöldövezet kialakítása a városközpontban - kapcsolódó helyi lakosság bevonását célzó akciók megszervezése és lebonyolítása.

	Megvalósulást mérő indikátor
	Akciók száma: 2 db

	Tevékenység szakmai bemutatása
	Az akcióterületi fejlesztések társadalmi elfogadottságának, valamint a lakosság minél nagyobb arányú aktív részvételének biztosítása érdekében a város polgárai bevonásra kerülnek a közterület rehabilitációs programok megvalósításába. A gyalogos övezet zöldfelületei a helyiek tevékeny közreműködésével egy nagyszabású, több alkalmas lakossági fa- és cserjeültetési akció keretében újulnak meg. Az akció célja a lakosság környezetmegóvására irányuló fejlesztési programokba történő minél hatékonyabb involválása, a létrehozott zöldfelületek iránti kollektív felelősségtudat kialakítása. A lakosságot az akciókról előzetesen a szükséges fórumok igénybevételével értesítjük. A beavatkozást szemléletformálási, tájékoztatási akciók egészítik ki és teszik teljessé.

	Célcsoport bemutatása
	A beavatkozás elsődleges célcsoportja Hévíz Város lakossága. A lakosok körében meghirdetett együttműködési akciók 4310 személyt közvetlenül érintenek.

	Tevékenység iránti igény bemutatása
	A belvárosi közterek és a városi környezet állapotának minőségi megújítása és rendezése a városlakók elemi érdeke. A beavatkozások jelentős lakossági támogatottságot élveznek. A felújított közterek a közösség részére átadásra kerülnek. A lakosság bevonása a városfejlesztési akciók megvalósításának folyamatába eredményesen növeli a beavatkozások a

	
	helyi társadalom általi támogatottságának mértékét, egyúttal szavatolja a környezettudatos fenntarthatóság hosszútávon történő megvalósulását.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2010. március 1.

	Megvalósítás tervezett vége
	2010.november 26.

	Tervezett teljes költségvetés összege a tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	350.000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	350.000 Ft

	Igényelt támogatás nagysága (Ft)
	220.351 Ft

	Támogatás aránya (%)
	62,96%

	Saját forrás nagysága (Ft)
	129.649 Ft

	Saját forrás aránya (%)
	37,04%

	Projekt-előkészítés helyzete
	A beavatkozás a gyalogos övezet kialakítása keretében megy végbe, külön eljárási, illetve engedélyezési kötelezettségről a lakossági akciók megszervezése esetében nem beszélhetünk.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Lakosság széleskörű előzetes tájékoztatása.

	Partner neve


	Az akciók az Önkormányzat szervezésében valósulnak meg.

	Tevékenység megnevezése
	Helyi környezettudatosság elterjedését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók

	Tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kötelező kisléptékű tevékenység

	Illeszkedés a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekhez
	Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kisléptékű „soft" tevékenység

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	ERFA

	Finanszírozó strukturális alap
	Környezeti, természeti és fenntarthatósági ismeretek bővítése

	Tevékenység célja
	Tájékoztatási, szemléletformálási akciók száma: 4 db

	Megvalósulást mérő indikátor
	A szemléletformálási, tájékoztatási rendezvények és akciók keretében a környezetvédelem fontosságára hívjuk fel a lakosság figyelmét, egyúttal hasznos ismereteket adunk át a környezettudatosság a lakosság életébe történő eredményes integrálása érdekében. A lakossági akciónapok keretében széleskörűen tájékoztatjuk a helyieket a városközponti közlekedésben végbemenő változásokról, aminek keretében bemutatjuk és népszerűsítjük a belvárosi közlekedés 

	
	kialakításra kerülő fenntarthatóbb és környezetbarátabb modelljét. A környezettudatos - elsősorban autómentes - városi közlekedés elterjedése érdekében szemléletformáló kiállítást és előadást szervezünk. A közlekedés és egyéb tényezők okozta ártalmak a gyógy-tó és a város ökoszisztémájára gyakorolt hatását releváns szakmai tapasztalattal rendelkező előadók mutatják be. Az információs napokon az érdeklődők emellett hasznos ismereteket szereznek az elérhető energiatakarékos megoldásokról, így többek között a mindennapos vízhasználat racionalizálásáról és az ökoszisztémát károsító - pl.: klímaberendezések, autók által kibocsátott üvegházhatású gázok okozta szennyezések, egyéb - hatásokról. A környezettudatos akciókat a városi általános és középiskolában meghirdetett rajzpályázat és ügyességi vetélkedők kísérik. Az energia környezetbarát felhasználásának népszerűsítése érdekében a lakosság aktív részvételével kerékpáros felvonulást szervezünk.

	Tevékenység szakmai bemutatása
	A beavatkozás elsődleges célcsoportja Hévíz Város lakossága. A lakosok körében meghirdetett környezettudatos akciónapok 4310 személyt közvetlenül érintenek.

	Célcsoport bemutatása
	A belváros központi utcái forgalomcsillapított övezetté alakulnak. A lakossági támogatottság megteremtése a városvezetés elemi érdeke.

	Tevékenység iránti igény bemutatása
	A belváros központi utcái forgalomcsillapított övezetté alakulnak. A lakossági támogatottság megteremtése a városvezetés elemi érdeke.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2010. március 1.

	Megvalósítás tervezett vége
	2010. november 26.

	Tervezett teljes költségvetés összege a tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	650.000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	650.000 Ft

	Igényelt támogatás nagysága (Ft)
	409.223 Ft

	Támogatás aránya (%)
	62,96%

	Saját forrás nagysága (Ft)
	240.777 Ft

	Saját forrás aránya (%)
	37,04%

	Projekt-előkészítés helyzete
	A program koncepcióterve rendelkezésre áll.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	A beavatkozásokra programterv és intézkedési terv készül. A lakosság előzetes tájékoztatása megtörténik.

	Partner neve
	A Grófi. Festetics György Művelődési Központ szakmai közreműködőként vesz részt a programban.

	Partner szerepe
	A szemléletformáló, tájékoztatási akciók - előadások és kiállítások - a Polgármesteri Hivatal épületében kapnak helyet.

	
	

	
	


A projekt kisléptékű kiegészítő feladatainak költsége bruttó: 
      3.500.000.- Ft
Ugyancsak a hátralévő feladatok közé tartoznak az alábbi tevékenységek:
	Kommunikációs tevékenység:
	3.750.000.-Ft

	Rendezvényszervezés:
	212.500.- Ft

	Nyilvánosság biztosítása:
	2.025.000.- Ft

	Összesen bruttó:
	5.987.500.- Ft

	Kisléptékű kiegészítő + egyéb hátralévő feladatok bruttó:
	9.487.500.- Ft


Az összes fent felsorolt tevékenységhez  a pályázathoz kötelezően csatolt árajánlatokkal rendelkezünk, így a hátralévő feladatok beszerzését le kell folytatni, ezért a fen vázolt üzemeltetési kérdésekhez hasonlóan képviselő-testületi felhatalmazást kérünk a feladatok haladéktalan végrehajtása érdekében.  
Tájékoztató adatok a projekt kifizetéseiről:

	 
	 
	Nettó Ft
	Áfa Ft
	Bruttó Ft

	Pályázat benyújtás előtti előkészítés költségei
	4 451 600   
	900 000   
	5 351 600   

	
	
	
	

	Előkészítés, tervezés műszaki ellenőrzés költségei
	38 986 813   
	8 694 604   
	47 681 417   

	
	
	
	

	Kivitelezés költségei
	662 868 133   
	120 104 233   
	782 972 366   

	
	Összesen:
	706 306 546   
	129 698 837   
	836 005 383   


	
	Ft

	A kivitelezői szerződésben a vállalási összeg bruttó:  
	950 000 000

	Tartalékkeret bruttó:
	47 500 000

	Mindösszesen bruttó:
	997 500 000


A támogatási szerződésben rögzített projektköltség: 
818 092 943.-Ft

A támogatási szerződésben rögzített támogatás:        
471 203 585.-Ft

A pályázat kétfordulós kiválasztási rendszerű volt, így az első fordulós projekt költségvetés 2008. évben készült. Az első fordulós pályázat benyújtását követően a gazdasági válságból adódó árfolyam-növekedés és ÁFA törvény változása a költségeket jelentősen megemelte.

A második fordulós pályázatban az ÁFA emelkedést a pályázat kiírója részben kompenzálta, de az árfolyam-növekedést „jóváírni” nem lehetett. Ez magyarázza a támogatási szerződésben rögzített projektköltség és a   szerződött kivitelezői vállalási ár különbségét. Ezt a különbséget saját erő bevállalásával lehet kompenzálni hasonlóan a kiírásban nyertes többi önkormányzattal.
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

Hévíz, 2010. október 8. 

II. 

Határozati javaslat 

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdaság élénkítése, a közösségi-kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában projekt állásáról szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Hévíz város polgármesterét a projekt hátralévő feladataihoz szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Papp Gábor polgármester 

Határidő: a projekt befejezéséig folyamatos 

A döntés egyszerű többséget igényel. 
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