Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 20-ai ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz, Sugár u. 7. szám alatti Bölcsőde építése és a meglévő Óvoda átalakítása és bővítése tárgyában 2011. május 19-én megtartott egyeztetésen, a projekt, függő kérdéseinek előkészítése tárgyában a következőket rögzítették a felek, amelyről tájékoztatom a képviselő-testületet:
A Vállalkozó Dunántúli Magasépítő Kft-vel, az alábbi megállapodással a függő kérdések rendezésre kerülhetnek. A Király Építőipari és Szolgáltató Kft Gyenesdiás – szerződésben foglaltak ellenére – felhívásra sem teljesítette a közbeszerzés lefolytatására, valamit a teljes körű műszaki ellenőrzésre vonatkozó kötelezettségét. Ezért a villamos és gépészeti szakági műszaki ellenőrzésre az ATROX Mérnök Kft-vel, a közbeszerzésre és műszaki szakértői közreműködésre az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft, Zalaegerszeggel szerződés került megkötésre a haladéktalan intézkedések szükségessége okán. A Király Kft-vel el kell számolni a szerződéses kötelezettségeivel. A közreműködő szervezettel (VÁTI) a szükséges változás bejelentések folyamatban vannak. Az intézkedések pénzügyi fedezete az 55/2011. (III.29.) Kt. számú határozat szerint biztosított.
„MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött a mai napon Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. mint Megrendelő) és a Dunántúli Magasépítő Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3. mint Vállalkozó) között a Hévíz, Sugár u. 7. szám alatti Bölcsőde építése és a meglévő Óvoda átalakítása és bővítése tárgyában tartott egyeztetésen:

1. Felek megállapodnak a tárgyban 2010. szeptember 29-én kelt építési vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidőt elírás miatt kijavítják a közbeszerzési eljárásban megajánlott 2011. május 31. határidőre.

2. A Megrendelő elfogadja a Vállalkozó 2011. május 12-én kelt levelében felsorolt indokait a teljesítési határidő vonatkozásában, miszerint a hibás határidő kései közlése miatt már nem áll módjukban ilyen mértékben felgyorsítani a beruházás folyamatát, ezen kívül a pótmunkák megrendeléséhez hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzést szükséges lefolytatni.
3. A Megrendelő egyidejűleg kötelezettséget vállal a Vállalkozó által benyújtott pótmunka (mintegy nettó: 15.800.000 forint összegben történő) elfogadására, amennyiben a közbeszerzési eljárás az eljárás eredményesen zárul. 

4. A vállalkozás teljesítésének határideje az eredeti szerződés II/5. pontjában foglalt helyett 2011. július 15., amennyiben a konyha kiürítése 2011. június 15-ig megtörténik.

Hévíz, 2011. május 19.

   Papp Gábor






Boros László

  polgármester
  





  ügyvezető”
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Hévíz, Sugár u. 7. szám alatti Bölcsőde építése és a meglévő Óvoda átalakítása és bővítése tárgyában meghozott, 55/2011. (III.29.) Kt. számú határozat, végrehajtása érdekében tett polgármesteri beszámolót elfogadja, és a 2011. május 19-ei, az előterjesztéshez csatolt megállapodást jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a szakági műszaki ellenőrzésre az ATROX Mérnök Kft-vel megkötött 185 eFt értékű szerződést jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft, Bischop Zoltán közbeszerzési szakértő, műszaki szakértő bevonásával a szükséges közbeszerzési eljárást lefolytassa. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Király Építőipari és Szolgáltató Kft –vel szemben a szerződéses kötelezettség nem teljesítése miatt a szükséges intézkedéseket megtegye. 
3. A Képviselő-testület a polgármesteri intézkedések fedezetét, a 55/2011. (III.29.) Kt. számú határozat 5. pontja szerint biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2011. május 20.
