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I.

Tárgy és tényállás ismertetése

1. A parkolóhely megváltásból befolyt összegek
A Közgazdasági Osztály tájékoztatása szerint a parkolóhelyek megváltásából befolyt, és elkülönített számlán lévő összeg jelenleg 40.406.061,- Ft. Ebből 40.000.000,- Ft a lekötött összeg, mely lekötés 2011. szeptember 3. napján jár le.
A további kintlévőségeket és a későbbiekben behajtandó összegeket az alábbi táblázat mutatja:

	
	Összeg
	Megjegyzés

	1
	679.731,-
	Folyamatosan, részletekben behajtott kintlévőség

	2
	2.800.000,-
	3 évre 3 részletben kapott haladékot

	3
	2.800.000,-
	2012. 02. 28-ig kapott haladékot

	4
	4.400.000,-
	Nem behajtható összeg, mivel a kötelezett nevén már nincs az ingatlan (Lovay László)


2. A pénzösszegek felhasználása

A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 27/2004. (VI. 30.) KT rendelet rendelkezései:

5. § (1) Az építtetők által befizetett megváltási összegeket az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten a várakozóhely megváltási alapban kezeli, kizárólag várakozóhelyek létesítésé-re fordíthatja és az összegek felhasználásáról az éves költségvetési beszámolóban tájékoztatást ad. 

(2) Amennyiben a parkolási igényű létesítmény rendeltetése a későbbiek során oly módon változik, hogy annak az OTÉK szerint várakozóhely szükséglete csökken, a befizetett megváltási összeg nem igényelhető vissza. 

(3) Meghiúsult építkezés esetén a megváltásról kötött szerződés hatályát veszti. Az építtető a befizetett összeget, illetve az építési szerződés neki fel nem róható okból való lehetetlenülése esetén annak a mindenkori jegybanki alapkamat időarányos részével növelt összegét a kezelési költség levonásával visszaigényelheti, amelyet az önkormányzat 15 napon belül köteles visszafizetni.

3. A megváltási összegekből tervezett projektek, és azok készültségi foka
A 2011. július 15. napján a Hévíz, Zrínyi utca 1. hrsz.: 882 alatti ingatlan megvételére kötött adásvételi szerződés alapján az Önkormányzatnak 18.670.000,- Ft kötelezettsége keletkezett. Az Árpád-házi Szent Erzsébet templomtól északra fekvő ingatlan megvásárlásával a területen cca. 30 db parkolóhely kialakítására nyílik lehetőség.
A Honvéd utca, Park utca, Sugár utca egyirányúsírásával a Sugár utcában is lehetőség nyílt 29 db parkolóhely felfestésére, amely szintén a várakozóhelyek létesítésének feladatához kapcsolódik.
A Sport utcában cca. 20 db parkoló kialakítására nyílik lehetőség. A jelenlegi nyílt csapadékvíz elvezető árok zárt rendszerűvé alakítását követően párhuzamos parkolókat építhetünk ki – természetesen figyelembe véve a jelenlegi sportpálya közútról történő megközelíthetőségét. A tervező kiválasztásra került, a vízjogi és közlekedésfelügyeleti engedélyezési eljárás lefolytatása után választhatjuk ki a kivitelezőt. A projekt pontos költsége a kiviteli tervek elkészülte után határozható meg.
A nagyparkoló belső közlekedésének átszervezése is engedélyköteles tevékenység, ezért a tervezésre vonatkozóan 3 ajánlatot szereztünk be. Sajnos mindhárom ajánlat egymillió forint feletti összegről szól, ezért a beszerzési szabályzatunk szerinti ajánlattételi felhívás keretében kell a tervező személyét kiválasztani. A projekt költsége ezután kalkulálható.

A leírtakból összefoglalva az alábbi táblázat szerinti parkolóhely létesítés valósult meg, illetve valósulhat meg a közeljövőben:

	
	Projekt megnevezése
	Megv. szakasz
	Várható költsége
	Várható projektzárás

	1
	Zrínyi utcai parkoló kialakítása
	Tervezés alatt
	Terv (bontás): 150.000,- + ÁFA

Terv (parkoló): n.a.

Kivitelezés: n.a.
	2012. május

	2
	Sugár utcai parkolók kialakítása
	Megvalósult
	
	Megvalósult

	3
	Sport utcai parkolók kialakítása
	Tervezés alatt
	Terv: 480.000,- + ÁFA

Kivitelezés: n.a.
	2011. november

	4
	Nagyparkoló belső átalakítása
	Tervezés alatt
	Terv: 1.600.000,- + ÁFA
Kivitelezés: n.a.
	2012. április


4. Távlati fejlesztési elképzelések:
A Pannonway Építő Kft. által készített városi közlekedési koncepció részletesen elemzi a város parkolási rendszerét, és a problémákra megoldási javaslatokat is nyújt. A koncepcióban területekre osztva elemzi a fejlesztési lehetőségeket. Ezek nagy része az új parkolási rendszerrel megoldódott (sétáló övezet, lakó-pihenő övezet, belváros melletti övezet), egy részük viszont hosszú távú fejlesztési projekteket vetít előre (Lótusz virág utcai parkolóház, bevezető utak melletti parkolók).
A nagyparkoló jelenleg a szezonális időszakban teljesen telített. Ez részben az új parkolási rendszernek is köszönhető, de az is tény, hogy a városba látogatók ezt a parkolóhelyet kedvelik a legjobban. A parkolási koncepcióban a nagyparkoló bővítésére több szintes parkolóház építését javasolja a tervező, azonban ez jelentős pénzeszközt igénylő beruházás, megvalósítása nem rentábilis. Alapterületi bővítési lehetősége a DRV. teleptől északra fekvő, vagy a tervezett buszpályaudvar ingatlanán lehetséges.

A Lótusz virág utcai parkolóház jelenleg csupán koncepció szinten létezik, létjogosultságát a tervezett Ady Endre utca lezárása, illetve a terület megszerzésének folyamata is befolyásolja.
Az egregyi városrész parkolási helyzetének javítására az Egregyi utca óvoda körüli két útszakaszának egyirányúsírását, és 10-10 db parkolóhely kialakítását javasolja, így biztosítva a Dombföldi utca gyalogos forgalmának zavartalanságát. A parkolási rendszer megváltoztatását a tervezett egregyi városközpont fejlesztéssel összhangban kell kezelni.

E parkolók kiépítésére szintén felhasználható a parkolóhely megváltási alap. 

Bizottsági vélemények:
Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi bizottsága a parkolóhely megváltási alap terhére parkolóhelyek kiépítése tárgyában készült előterjesztést megvitatta. A határozati javaslatban foglaltak képviselő-testületi elfoadását támogatja. 

Szavazati arányok: 3 igen, 0 nem,  0 tartózkodás 

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a parkolóhely megváltási alap terhére parkolóhelyek kiépítéséről szóló koncepciót.

2. A Képviselő-testület elrendeli a további tervezési feladatok végrehajtást. 
3. Elrendeli továbbá, hogy a 2012. évi költségvetési koncepció tervezéséhez  az  elkészült tervek alapján készüljön kiviteli költségvetés, a 2012. évi fejlesztési célok parkolóhely kialakítási feladatainak  meghatározhatóságára.
4. A tervezési feladatokra a parkolóhely megváltásra elkülönített számlán lekötött összeg nyújt fedezetet.
Felelős:
Papp Gábor polgármester

Határidő:
2011. december 31.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.
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