

Nyilatkozat

a kivitelezési ütemezésének tekintetében

Alulírott Borsos Pál Balázs mint, a Fitotron System Kft., 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60. kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az Ajánlatkérő által lefolytatott „ *Hévíz Schulhof fejlesztése*” **GINOP**” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy:


A Hévízgyógyfürdő kórház képviselőjének 2022 márciusi kérésének következtében (főbejárat előtti burkolat 2022 október 31.-ét követően cserélhető) illetve a burkolat gyártójának 2022 június 28.-i tájékoztatója miatt (a megrendelt burkolatot további szállítását 2022 december elején tudja megkezdeni) a burkolat építésében az eredeti ütemtervhez képest jelentős lemaradást okozott. A térburkolat elkészítését követően lehet a végleges feltöltéseket a szegélyekhez igazítani, az automata öntözőrendszer építését befejezni és a növényültetést illetve a füvesítést elvégezni.

Tekintettel az akadályozó körülményekre a cserjék ültetését és a füvesítést 2023 tavaszán tudjuk elvégezni.

Kérjük a tájékoztatásunk elfogadását.

Kelt: Keszthely, 2022. október 11.

"FITOTRON-SYSTEM" KFT
8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 6
Cégszám: 20-09-062637
OTP Bank 11749039-2006638
Adószám: 11355256-2-20


.....
cégszerű aláírás