



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/205-32/2016

Napirend sorszáma:

### ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. szeptember 1-i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Hévíz Kisfaludy u., Árpád u. és Sugár u. felújítás, tartalék keret felhasználása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor  
polgármester

## I.

### TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisfaludy utca (718 hrsz.) déli felének, az Árpád utca (1231/1 hrsz.) déli szakasz és a Sugár utca (1425 hrsz.) déli oldal járda felújítására, közbeszerzési eljárással, kivitelezési szerződést kötöttünk 2016. április 12-én.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 182/2016.(VI.30.) határozata alapján a műszaki tartalon megváltozása miatt, július 29-i dátummal módosítottuk a szerződést, mely részletezi az elmaradó és pótmunkák költségét.

A munkálatokat a kivitelező azóta készre jelentette, a műszaki átadási eljárás elkezdődött, és a forgalomtechnikai berendezések beépítése után, várhatóan szeptember 2-án befejeződik.

Az aszfaltozási munkálatokat megelőzően a kivitelező az Árpád utcában a terveknek megfelelően felmarta az aszfalt réteget, és kiderült, hogy 70 fm hosszon nincs a pályaszerkezetnek megfelelő vastagságú fagyálló kavicsagyazata. A műszaki ellenőr elrendelte az útalap megerősítését 1 méter szélességben és 30 cm mélységben.

A kivitelező a pótmunkák elvégzésére- a korábbi árajánlatának megfelelő egységarakkal- elkészítette a költségvetését, mely 641.151,-Ft + Áfa azaz **bruttó 814.262,-Ft többletköltséget jelent.**

A kivitelezési szerződés III.9. pontja szerint (az 5%-os tartalék keret terhére) nettó 1.904.701,-Ft összegű tartalék keretet határoz meg, így az elvégzett összes pótmunka költségére fedezetet nyújt.

Arra tekintettel, hogy a pótmunkákhoz a tartalék keret fedezetet biztosít, így a szerződés módosítására nem, de a további pénzügyi fedezet biztosítására szükség van.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.  
A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

## II.

### Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévízen a Kisfaludy utca, az Árpád utca és a Sugár utca felújítása” beruházás szerződés szerinti tartalék keret terhére, (az előterjesztés szerinti feladatokra) további bruttó 814.262,-Ft, összeget biztosít a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) számú rendelet, 1/8 melléklet 2. sora terhére.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: azonnal

### III.

#### FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Adorján Zoltán	Beruházási ügyintéző		
Szintén László	Osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

#### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 ▪ Telefon: +36 83 500 812 ▪ Fax: +36 83 500 814  
kabinet@hevizph.hu ▪ www.heviz.hu