

# Fitotron-System

Szolgáltató és kereskedelmi kft

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60. – Postacím: 8362 Keszthely, Pf.: 3.  
Telefon/fax: 83/510-315, Telefon: 30/95 92-873, 30/96 97-555,

## Hévíz Város Polgármesteri Hivatala

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Papp Gábor polgármester

E-mail: [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)

Olt István műszaki osztályvezető

E-mail: [olt.istvan@hevizph.hu](mailto:olt.istvan@hevizph.hu)

Tárgy: Kivitelezési munkák akadályközlése

**Tisztelt Papp Gábor polgármester és Olt István osztályvezető Urak!**

A „**Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása**” tárgyi projekt megvalósítására 2021. február 19.-én megkötött Vállalkozási szerződésünk teljesítésében akadályoztatva vagyunk.

Az akadályozó körülményekről a szerződés 5.1. pontja szerint tájékoztatjuk:

- A szerződés 6.1. pontja értelmében a cserjék ültetési ideje kizárólag az őszi. A megrendelt növényeket a termelők tájékoztatása szerint csak október 15.-ét követően tudják biztosítani.
- A növények elültetéséig sem az automata öntözőrendszert, sem a fűvesítést nem tudjuk befejezni.


Tekintettel a szerződés módosítására a növények ültetését, az automata öntözőrendszer kiépítését és a fűvesítést 2022. október 31.-ig tudjuk elvégezni, ezért kezdeményezzük a vállalkozói szerződés befejezési határidejének a módosítását 2022. október 31.-re.

Kérem a tájékoztatásunk tudomásulvételét, és kérésünk kedvező elbírálását.

Keszthely, 2022. július 29.

Tisztelettel:

**"FITOTRON-SYSTEM" KFT**  
8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60.  
Cégszám: 20-09-062637  
OTP Bank 11749039-20066387  
Adószám: 11355256-2-20

  
Borsos Balázs