



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Ügyintéző: Adorján Zoltán

Telefon: 83/500-893

E-mail: adorjan.zoltan@hevizph.hu

Ügyszám: HIV/9229-3/2018.

Tárgy: Hévíz, „Széchenyi utcai zárt árok kivitelezése”- közbeszerzési eljárás megindítása

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (I. 29.) határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti **Hévíz „Széchenyi utcai zárt árok kivitelezése”- közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzés előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv**

Kelt: 2018 szeptember 20.

Jelen vannak:

- Dr. Keserű Klaudia jogász
- Olt István városfejlesztési osztályvezető
- Szintén László közigazdasági osztályvezető
- Dr. Dóka Zsolt, Dr. Kirchhof Attila közbeszerzési szakértők
- Adorján Zoltán projektfelelős

Ajánlatkérő: Önkormányzat

Kezdeményező: Polgármester

Bírálóbizottság

1. Dr. Keserű Klaudia jogász
2. Olt István városfejlesztési osztályvezető
3. Szintén László közigazdasági osztályvezető
4. Dr. Dóka Zsolt, Dr. Kirchhof Attila közbeszerzési szakértők
5. Adorján Zoltán témafelelős

Döntési jogkör gyakorlója: Képviselőtestület

Előkészítés

A beszerzés mennyisége és leírása, a tervezői költségbecslés szerinti.
Az építési beruházás becsült értéke: nettó 63.247.650.- Ft. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege: nettó 63.247.650.- Ft.
Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes - műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező - építési beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is.
(A műszaki ellenőr várható költsége nettó 1.900 000,- Ft, így az építésre és a műszaki ellenőrzésre rendelkezésre álló fedezet összege összesen: nettó 65.147.650,-Ft.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 21. §-a alapján jelen közbeszerzési eljárást nemzeti eljárásrendben kell lefolytatni a Kbt. 115. §-ban meghatározott szabályok alapján.

Az ajánlattételre felhívni tervezett gazdasági szereplők (név, székhely, adószám, képviselő neve):

- Vajda-Ép Kft.

8741 Zalaapáti, Jókai M. u. 141/b.

bau-szolg@t-online.hu

Vajda József

- Hettyei Éptech Kft.

8330 Sümeg, Mihályfai u. 31.

info@hettyei-ep.hu

Hettyei Norbert

- Homeland Kft.

8900 Zalaegerszeg, Besenő u. 32/A.

homeland@homeland.hu

Kónya Zoltán

- Vighép-Bau Kft.

8371 Nemesbük, Hegykapu u. 15.

vighep.bau@gmail.com

Vigh Zsolt

- Fitotron System Kft.

8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60.

pinus1@t-online.hu

Borsos Balázs

Fedezet

A kivitelezői díj kifizetésére fedezetet Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése biztosít. A beruházás az Önkormányzat saját forrásából készül el a Fejlesztési Hitelbank által nyújtott beruházási hitelkeret terhére.

Fizetési feltételek

A teljesítés ellenértéke a szerződésszerű teljesítést követően, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően 30 napon belül, forintban, átutalással kerül kiegyenlítésre.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján 5 % mértékű előleget biztosít, a munkaterület átadását követő 15 napon belül.

Támogatást nem veszünk igénybe, önkormányzati forrásból valósul meg a beruházás. Az előleg a végszámla összegéből kerül levonásra.

Az előleget az ajánlattevő - az előlegbekérő okirat benyújtásával – igényelheti az ajánlatkérőnél. Az ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az előleg-igénylést az ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az ajánlattevő köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani 15 napon belül és azt az ajánlatkérő részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét az ajánlatkérő az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítja az

ajánlattevő részére.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Az Ajánlattevő az előlegszámlán túl az alábbiak szerint állíthat ki számlát: 50%-os műszaki készületségnél és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után) a végszámla benyújtására jogosult.

Piackutatás

A feladatok ellátására az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet előírásai vonatkoznak, így az út- víz- és közműépítés kivitelezésére feljogosító, kamarai regisztrációval rendelkező, vállalkozó megbízása indokolt.

az ajánlattevők kiválasztásának szempontja: építési beruházásokban megfelelő tapasztalatokkal rendelkező, illetve helyismerettel is rendelkező vállalkozások felkérése ésszerű.

Ajánlati felhívás

A Vállalkozási szerződés alapján a kivitelezés elkészültének határideje:

2019.július 31.(előteljesítés mellett)

2019. július 31.

A részfeladatok ütemezése:

1. részteljesítés: **a szerződés szerinti munkák 50 %-os készülsége esetén.**

A tételes árajánlat szerint elkészült munkák, műszaki ellenőr által leigazolt mennyiségei, teljesítés igazolás birtokában számlázhatóak.

Véghatáridő: 2019.07.31. **A hiba- és hiánymentes műszaki átadás befejezése után, a műszaki ellenőr és a városfejlesztési osztályvezető által aláírt teljesítés igazolás birtokában benyújtható a végszámla.**

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő:

Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít akkor a napi 150.000 Ft összegű, maximum a nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 20 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni, amely a kötbérterhes határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertest a szerződésszerű teljesítés alól.

Az ajánlattevő által a Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában megajánlott intézkedések elmulasztása, vagy be nem tartása esetén minden meg nem valósított, vagy elmulasztott intézkedés esetén az Ajánlatkérő 150.000 Ft /intézkedés/nap késedelmi kötbért fog felszámolni, az intézkedés pótlásig és/ vagy a hiba kijavításáig (de maximum összesen a nettó ajánlati ár 20%-ig terjedhet ez az összeg).

Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 30%-a.

Jótállás: Kötelezően vállalandó - egységesen az elvégzett munkákra - minimum 36 hónap jótállás (a jótállási idő értékelési részzempont).

36 hónap jótállási feltétel jónak tartjuk
A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja.

Jótállás idejére szóló biztosíték (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka): A nettó vállalkozói díj 3 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete.

Az eljárás felelősségi rendje:

Eljárási cselekmények	Felelős személy/szervezet
1. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása a munkacsoport előkészítése alapján	a témafelelős jóváhagyásával a munkacsoport 1. Dr. Keserű Klaudia jogász 2. Olt István városfejlesztési osztályvezető 3. Szintén László közgazdasági osztályvezető 4. Dr. Dóka Zsolt, Dr. Kirchhof Attila közbeszerzési szakértők 5. Adorján Zoltán projektfelelős
2. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció és a meghívandó ajánlattevők személyének jóváhagyása, ajánlati biztosíték kikötése	Papp Gábor polgármester
3. Ajánlat(tétel)i felhívás hirdetmény feladása/megküldése ajánlattevőknek, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátása	2018. október 15.
4. Kiegészítő tájékoztatás/helyszíni konzultáció	Ajánlatkérő helyszíni konzultációt nem tart. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. szerint lehetséges.
5. Ajánlatok beérkezése és bontására meghívottak	2018. október 30. Bírálóbizottság tagjai
6. Ajánlatok bírálata, hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől	2018. november 10. Bírálóbizottság jóváhagyásával: 2018. november 10.
7. Kizárás, érvénytelenné nyilvánítás	Bírálóbizottság
8. Tárgyalás	nem releváns
9. Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése	Bírálóbizottság tagjai
10. Az eljárást lezáró döntés meghozatala	Képviselőtestületi döntés
11. Szerződéskötés	Adorján Zoltán projektfelelős, aláírás Papp Gábor polgármester Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés megküldését követő 6. napon.
12. Szerződés teljesítése	Vállalkozási szerződés szerint

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják az előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

.....
Adorján Zoltán
projektfelelős

.....
Olt István
városfejlesztési osztályvezető

.....
Dr. Dóka Zsolt
közbeszerzési szakértő

.....
Dr. Kirchhof Attila
közbeszerzési szakértő

Jóváhagyom:

.....
Szintén László
Közgazdasági Osztályvezető
a pénzügyi feltételekre vonatkozóan

.....
Dr. Keserű Klaudia
jogász
a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan

Papp Gábor
polgármester

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott, mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy **Hévíz Város Önkormányzat** (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által

"**Hévíz, Széchenyi utcai zárt árok kivitelezése** " tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 44. §-ában és a Ptk. 2:47.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2018.

.....

aláírás