

5.28 -26/2009

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve **2009. szeptember 08.** napján **11:00** órakor **Hévíz Város Önkormányzata** (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.), mint ajánlatkérőnek az „Út- és járda felújítás” elnevezésű, K.É.-14057/2009. hirdetmény számú egyszerű közbeszerzési eljárásában az ajánlattevőkkel történő tárgyaláson.

Helyszín: az ajánlatkérő székhelye.

A tárgyalás egy fordulóban kerül lebonyolításra. A jegyzőkönyvet ajánlatkérő döntése alapján Dr. Ószy Tamás vezeti, Vértés Árpád és Tüdő László a jegyzőkönyv hitelesítő.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

I.

Az ajánlattételi felhívás VI.3.3. pontjában előírtakra figyelemmel Ajánlatkérő az ajánlatok leadásának sorrendjével ellentétes sorrendben tárgyal az ajánlattevőkkel. Fentiekre tekintettel a sorrend a következő:

1. Magyar Aszfalt Kft.,
2. Hydrocomp Kft.,
3. TEERAG-ASDAG Kft.,
4. SZ-L Bau Kft.

II.

Ajánlattevők és képviselőik, tárgyalási jogosultságuk:

1. Magyar Aszfalt Kft.

(Salamon Imre, meghatalmazott)

2. Hydrocomp Kft.

(Dormán László, cégvezető)

3. TEERAG-ASDAG Kft.


(nem jelent meg)

4. SZ-L Bau Kft.

(Szita Tibor)

III.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás díját, ill. az előteljesítés és a késedelmi kötbér mértékét az ajánlattételi felhívásban megjelent részek sorrendjében kötelesek az ajánlatukat megtenni.



A többi ajánlattevőt érintő kérdések, válaszok:

Kérdés: Tüdő László (Hévíz Önk. Polg. Hiv.): A II. rész (*észak-nyugati városrész csapadékvíz elvezetése*) tekintetében nem tartalmazott az ajánlatukba becsatolt árazott költségvetés utcánként egy oldalon megépítendő „K” szegélyt (*mintegy 2 km hosszban*).

Válasz: Hydrocomp Kft. (Dormán László): Nem tartalmazott az ajánlati árunk „K” szegély építést.

IV.

Az eljárás további menetéről szóló tájékoztatás:


Az ajánlatkérő e célra felállított Bíráló Bizottsága megvizsgálja az ajánlatokat, majd javaslatot tesz az ajánlatkérőnek a döntésre.

V.


Ajánlatkérő a tárgyalást berekeszti. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a tárgyalás során megtett ajánlatához az előírt ideig kötve van.

A jegyzőkönyv lezárva 11:49 perckor.


k.m.f.




Dr. Öszi Tamás
jegyzőkönyv-vezető




Tüdő László
jegyzőkönyv-hitelesítő




Dormán László
Hydrocomp Kft.
ajánlattevő



Vértés Árpád
jegyzőkönyv-hitelesítő



Salamon Imre
Magyar Aszfalt Kft.
ajánlattevő



Szita Tibor
SZL Bau Kft.
ajánlattevő

Hévíz Város Önkormányzata által benyújtott „út- és járdafelújítás” tárgyában **kibocsátott**
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok tárgyalásához
2009. szeptember 8-án 11:00 óra

[illegible]

AJÁNLAT

Aluljegyzett

SZITA TIBOR SZ-L BAU Építészeti & Kereskedelmi Kft.

(székhely:

SZ-L BAU 8300 TAPOLCA, GYULAKESZI u. 8.

képviseli:

SZITA TIBOR
.....)

a 2009. szeptember 08. napján 11:00 órakor Hévíz Város Önkormányzata (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.), mint ajánlatkérőnek az „Út- és járdafelújítás” elnevezésű, K.É.-14057/2009. hirdetményszámú egyszerű közbeszerzési eljárásában az ajánlattevőkkel történő tárgyaláson az alábbi végleges ajánlatot teszi:

I. rész (Honvéd utca járdarekonstrukció)

ajánlati ár (bruttó): 4.250.000.....,-Ft

előteljesítés mértéke: 15 naptári nap

kötbér többlet vállalás: 3..%

II. rész (Észak-nyugati városrész csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem)

ajánlati ár (bruttó): 35.625.000.....,-Ft

előteljesítés mértéke: 15 naptári nap

kötbér többlet vállalás: 3..%

III. rész (Piac kialakításához út- és térburkolat építése)

ajánlati ár (bruttó): 4.500.000.....,-Ft

előteljesítés mértéke: 15. naptári nap

kötbér többlet vállalás: ~~4...%~~ 3%

IV. rész (Bartók Béla utca útfelújítás III.ütem)

ajánlati ár (bruttó): 2.462.500.....,-Ft

előteljesítés mértéke: 15. naptári nap

kötbér többlet vállalás: 3...%

V. rész (Templom köz útburkolat építés, csapadékvíz elvezetés)

ajánlati ár (bruttó): 3.750.000.....,-Ft

előteljesítés mértéke: 15. naptári nap

kötbér többlet vállalás: 3...%

VI. rész (Jókai utca út, járda felújítás és a csapadékvíz elvezető rendszer korrigálása)

ajánlati ár (bruttó): 11.950.000.....,-Ft

előteljesítés mértéke: 15. naptári nap

kötbér többlet vállalás: 3...%

ST-L Bau Kft. 2.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12636139-2-19
Borsz: 16304041-49525652-52151001



(cégszerű aláírás)