

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Hévíz, Sugár u. 7. szám alatti ingatlanon bölcsőde épület építésére és meglévő óvodaépület átalakítására

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzata

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

bankszámlaszám: 11749039-15432429

adószám: 15432429-2-20

elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu

képviselőként Papp Gábor polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Dunántúli Magasépítő Kft.

székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi út 3.

cégjegyzékszám: 20-09-069562

adószám: 14760381-2-20

kamarai nyilvántartási szám: 33A07730

bankszámlaszám: 11600006-00000000-34440968

postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9 -11.

elérhetőség: 92/504-130, boros.laszlo@z-pannon.hu

képviselőként: Boros László ügyvezető

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy közöttük 2010. szeptember 29-én a Hévíz, Sugár u. 7. szám alatti ingatlanon bölcsőde épület építésére és meglévő óvodaépület átalakítására vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) jött létre.

2. Megállapodás

2.1 Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során kiegészítő építési beruházásra közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, amely eljárás eredményeképpen Vállalkozó jogosult a kiegészítő építési beruházás elvégzésére, ezáltal a Vállalkozási szerződés módosításra kerül.

2.2 Felek a Vállalkozási szerződés II/1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„II/1. Kezdési határidő: 2010. szeptember 30. befejezési határidő: 2011. július 15.”

2.3 Felek a Vállalkozási szerződés IV/1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„IV/1. A vállalkozói díj nettó összege: 104.400.000 Ft (bruttó: 130.500.000 Ft)

I. bölcsőde építés 60.480.000 Ft

II. meglévő óvoda épület bővítése, átépítése 43.920.000 Ft

A kiegészítő építési beruházás nettó összege: 15.812.532 (bruttó: 19.765.665 Ft)

I. bölcsőde építés	9.721.558 Ft
II. meglévő óvoda épület bővítése, átépítése	6.090.974 Ft
Mindösszesen: nettó	120.212.532 Ft

bruttó: 150.265.665 Ft, azaz százötvenmillió-kettőszázhatvanötezer-hatszázhatvanöt forint.”

2.4 Felek a Vállalkozási szerződés V/1. pontjában a I./d. alpontot az alábbiak szerint módosítják:

„I. Bölcsődeépítés

d) a sikeres műszaki átadás-átvétel után: végszámla a vállalkozói díj 30 %-áról plusz a kiegészítő építési beruházás 100 %-áról.”

2.5 Felek a Vállalkozási szerződés V/1. pontjában a II/b. alpontot az alábbiak szerint módosítják:

„II. Meglevő óvoda épület bővítése átépítése

b) a sikeres műszaki átadás-átvétel után: végszámla a vállalkozói díj 50 %-áról plusz a kiegészítő építési beruházás 100 %-áról.”

2.6 Felek a Vállalkozási szerződés VII/5. és VII/6. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„VII/5. A Vállalkozó a teljesítés biztosítékául 7.513.283,- Ft, azaz hétmillió-ötszázötvenháromezer-kettőszáznyolcvanhárom forint (a bruttó vállalási ár 5 %-ának megfelelő) összegű teljesítési garanciát vállal bankgarancia formájában. A teljesítési garancia a teljes beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele napjáig hatályos.”


„VII/6. Vállalkozó a garanciális munkák fedezetére, a jótállás időtartamára 7.513.283,- Ft, azaz hétmillió-ötszázötvenháromezer-kettőszáznyolcvanhárom forint (a bruttó vállalási ár 5 %-ának megfelelő), a szavatossági kötelezettségek teljesítésének biztosítására 4.507.970,- Ft, azaz négymillió-ötszázhetezer-kilencszázhetven forint (a bruttó vállalási ár 3 %-ának megfelelő) összegű biztosítékot nyújt bankgarancia formájában. A biztosíték a teljes beruházás sikeres műszaki átadás-átvétel napjától a jótállási biztosíték esetében 12, a szavatossági biztosíték esetében 60 hónap időtartamra vonatkozik.”

2.7 Felek rögzítik, hogy a Megrendelő nyilatkozattételre jogosított képviselője: Papp Gábor polgármester, elérhetősége: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., tel. szám: 83/500-812, e-mail: kabinet@hevizph.hu.

2.8 A Vállalkozási szerződés jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

A felek jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt 8 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2011. július 1.



.....
Hévíz Város Önkormányzata
Megrendelő
képv. Papp Gábor polgármester

DUNÁNTÚLI MAGASÉPÍTŐ KFT.
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
Adószám: 14760381-2-20
Erste Bank:
11600006-00000000-34440968



.....
Dunántúli Magasépítő Kft.
Vállalkozó
képv. Boros László ügyvezető

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem:
Hévíz, 2011. július 1.



Dr. Tüske Róbert
jegyző