

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 3. számú módosítása

V40/178-  
U60/66-30/2014

mely létrejött egyrészről a

egyrészről: **Hévíz Város Önkormányzat**

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. bankszámlaszám:  
11749039-15432429-10180000 adószám: 15734374-2-20  
elérhetőség: 83/500-812, [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)  
képviselésében Papp Gábor polgármester

**Alsópáhok Község Önkormányzata**

székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65. bankszámlaszám:  
11749039-15432450-00000000 adószám: 15734408-1-20  
képviselésében Czigány Sándor polgármester mint  
megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

**Cserszegtomaj Község Önkormányzata**

székhely: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.  
bankszámlaszám: 11749039-15432467-00000000 adószám:  
15734415-2-20 képviselésében Bartha Gábor polgármester

**Nemesbük Község Önkormányzata**

székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi S. u. 1. bankszámlaszám:  
74500114-11032838-00000000 adószám: 15435831-2-20  
képviselésében dr. Simotics Barnabás polgármester

**Sármellék Község Önkormányzata**

székhely: 8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.  
bankszámlaszám: 74500262-11027418-00000000 adószám:  
15432522-2-20 képviselésében Horváth Tibor polgármester

együttesen mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről: **Szabau Invest Kft.**

8749 Zalakaros Jegenye sor 3. adószám 13028367-4-20  
telefon/telefax 93/540-153, 93/540-152 elektronikus  
postacím: [szabau@t-online.hu](mailto:szabau@t-online.hu) képviselésében: Grabant  
János cégvezető mint Vállalkozó (a továbbiakban:  
Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### 1., Szerződés tárgya:

1.1. Szerződő felek az NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projektben a „Hévízi és Hévíz környéki

**autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése”** építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 3.2. pontja helyébe lép:

„3.2., Munkaterület legkorábbi átadása:	2014. február 25-től.
Az elkezdett buszöblök befejezési részhatárideje (Zrínyi utca, Fecske utca, Effinger utca)	2014. október 5.
Teljesítési véghatáridő:	2014. november 30.”


A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

A szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a kivitelezést akadályozó körülmény merült fel, amelyet a Vállalkozó 2014. szeptember 5. napján kelt akadályközlő levélben jelzett a Megrendelőnek. E szerint a 2014 július-augusztus hónapokban bekövetkezett rendkívüli csapadékos időjárás miatt a terület munkavégzésre alkalmatlan állapotba került, a szabadtéri kivitelezési munkákra alkalmatlan állapot teremtődött.

A ivóvíz hálózat kiváltásában a Drv Zrt mint szolgáltató szakfelügyelettel, anyagbiztosítással a hálózati elemek cseréjével, a bekötések elvégzésével közreműködik. Mivel a Drv Zrt kapacitás hiányra hivatkozva munkát végezni 2014. októberig nem tud, a kivitelező alkalmazkodni kénytelen hiszen a Drv Zrt helyett nem áll jogában munkát végezni. Ezek a tények akadályozzák a vállalkozási szerződésben szereplő 2014. szeptember 15-i határidő teljesítését, emiatt a teljesítési véghatáridőt módosítani szükséges, mivel ennek hiányában a vállalkozó lényeges jogos érdeke sérülne azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettség.


Hévíz, 2014. szeptember „15”

  
.....  
Megrendelő

Papp Gábor  
polgármester Hévíz




8749 ZALAKAROS, ①  
JEGENYE SOR 3.  
Adószám: 13028367-2-20  
Számlaszám:  
11749008-20189464


  
.....


Vállalkozó  
Grabant János  
cégvezető


  
**Megrendelő**  
Czigány Sándor  
polgármester Alsópáhok



  
**Megrendelő**  
Bartha Gábor  
polgármester Cserszegtomaj



  
**Megrendelő**  
dr. Simotics Barnabás  
polgármester Nemesbük

  
**Megrendelő**  
Horváth Tibor  
polgármester Sármellék



Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám: <u>Maffab-301/2014</u>	
Összes példányszám: <u>1</u> az a <u>1</u> számú példány.	
Ügyintéző (Feladat-felelős): <u>Czigány Sándor</u>	
1. Feladat-felelős részéről: <u>[Signature]</u>	Datum: <u>2014. 09. 15.</u>
<small>aláírás</small>	
2. Jogi ellenjegyzés: <u>[Signature]</u>	Datum: <u>2014. 09. 15.</u>
<small>aláírás</small>	
3. Pénzügy-kötelezettségvállalási ellenjegyzés: <u>[Signature]</u>	Datum: <u>2014. 09. 15.</u>
<small>aláírás</small>	