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I.

Tárgy és tényállás

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv  Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez Hévíz Város Önkormányzata által benyújtott „A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában” c. pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 489.882.746 Ft támogatási összeggel támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat II. fordulójának beadását megelőző projektfejlesztési szakasz 2009. december 3. napjával zárul.
Ebben a szakaszban rengeteg elvégzendő feladat volt, építési engedélyt kellett  beszerezni a Rózsakert komplexumra, az ott beépítendő liftre is le kellett folytatni az engedélyeztetést. Elkészültek ebben az időszakban a projekt szükséges kiviteli tervei (gyalogos övezet, Rózsakert komplexum). A tervek véglegesítése is több egyeztetés eredményeként születhetett meg.

El kellett készíteni a projekt műszaki illetve pénzügyi végleges tartalmát. Számos közbeszerzési eljárást kellet lefolytatni, így kiválasztásra került a közbeszerzési eljárásokban közreműködő szakértő személye. A projekthez könyvvizsgálót kellett alkalmazni, amit az Önkormányzatnál közreműködő szervezet végez majd, kiválasztásra került a műszaki ellenőri szervezet is.
Jelenleg zajlik a tervellenőr kiválasztása, valamint zajlik az ismert okok miatt már két alkalommal eredménytelen kivitelezői tender is.
A teljes pályázati dokumentáció elkészítését az I. fordulós dokumentációt készítő Pannonprojekt Kft végzi, a dokumentáció benyújtásának határideje 2009. december 3.

A dokumentáció jelentős része az Akcióterületi Terv. 
Az Előzetes Akcióterület Terv már 2008. évben elkészült. Az anyag végleges változatát a II. forduló benyújtása előtt a Képviselő-testületnek el kell fogadnia. ( a teljes tervet mellékeltük)
Ugyancsak el kell fogadni a projekt költségvetését, meg kell határozni az önrész mértékét, és rendelkezésre állását. Az első fordulóban benyújtott projektköltségvetés szerint a támogatás mértéke 489.882.746.-Ft, ami a II. fordulós költségvetésben sem változik. Csupán az önerő mértéke kell hogy növekedjen. A növekedés okai ismertek, külső okok az időközbeni ÁFA mértékének változása, az éves infláció, a gazdasági körülményekből adódó nehézségek (euró/Ft változás).
A költségvetés fő számai:
	Bruttó összköltség
	876 248 520

	Elnyert támogatás
	489 882 746

	Önerő
	386 365 774


A támogatás intenzitása: 55,91 %
A részletes költségvetés az előterjesztés melléklete.
Ugyancsak jóvá kell hagyni a pályázati dokumentáció mellékleteiben kötelezően benyújtandó bérleti szerződéseket, melyek a Rózsakert komplexum üzemeltetésére vonatkoznak.
Külön szerződést kell kötnie az éttermet üzemeltető Aquamarin Kft-vel, a megszűnő zöldséges üzlet helyén irodát kapó Hévízi Marketing Egyesülettel, valamint a közösségi funkciót üzemeltető Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény- nyel. A pályázatban meghatározott kötelező funkciómegtartó időszakra kell az üzemeltetőkkel ezeket a szerződéseket megkötni. (mellékelve)
Tisztelt Képviselő-testület!
Mivel az előterjesztés megtárgyalása és abban döntés hozatala a pályázat benyújtási határideje miatt sürgős, bizottsági véleményezésére nem került sor Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata 54.§ (4) bekezdése értelmében. Az előkészítési szakaszban több esetben a projekt bemutatásra került.
Hévíz, 2009. november 30.

A döntés egyszerű többséget igényel.
II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” című NYDOP- 3.1.1/A/2F-2f  kódszámú pályázat II. forduló benyújtását elrendeli.
2. A Képviselő-testület a pályázat „Végleges Akcióterületi Terv”-ét és mellékleteit jóváhagyja.

      3. A Képviselő-testület a pályázat költségvetését bruttó 876.248.520.- Ft összegben jóváhagyja. Egyúttal elrendeli a szükséges önrész, azaz 386.365.774.- ségest, tájékoztatásul)de szakmai programjaaesztés alapján a pályázat jóváhagyására és a pályázat benyújtásának elrendelésérFt biztosítását a Hévíz Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés, és a 2010. évi költségvetés céltartalékában elkülönített pályázati alap terhére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Vértes Árpád polgármestert, a pályázat benyújtására, aláírására és az esetleges hiánypótlás során szükséges intézkedések megtételére.
5. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsakert Komplexum átépítését követő időszakra szóló bérleti szerződéseket a bemutatott tartalommal,a Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vonatkozásában, a Hévízi Marketing Egyesülettel,az Aquamarin Kft-vel jóváhagyja.

     A Képviselő-testület felhatalmazza Vértes Árpád polgármestert, a szerződések  aláírására. 

Felelős:   Vértes Árpád polgármester

Határidő: 1-3. és 5. pontok esetében 2009. december 3.
                a 4.pont esetében szükség szerint.

III.

Mellékletek:

1.   számú melléklet:  Végleges Akcióterületi Terv vezetői összefoglaló
2.   számú melléklet:  Projekt költségvetés
3-5 . számú melléklet:  Bérleti szerződések
1. számú melléklet

Vezetői összefoglaló

Hévíz Város Önkormányzata az Integrált Városfejlesztési Stratégiai keretében jelölte ki a város által a 2007-2013 közötti időszakban megvalósítandó fejlesztési célkitűzéseket és az ehhez kapcsolódó fejlesztendő akcióterületeket. Az egyes akcióterületekre lehatárolt fejlesztések megfelelően illeszkednek a területeket magukban foglaló városrészek városban betöltött szerepéhez és funkcióihoz. A középtávon megvalósuló fejlesztések összhangban vannak a lakosság igényeivel, valamint a magánszféra által megvalósítani kívánt fejlesztési elképzelésekkel.

Hévíz városában a 2007-2013 között elsődlegesen fejlesztendő akcióterület a vegyes funkciójú városközpontban került lehatárolásra. A városvezetés e döntését közvetlenül indokolja, hogy a belvárosi közösségi terek és épületek fizikai rehabilitációjával, a gazdasági és közösségi kulturális funkciók megerősítése által, valamint ehhez kapcsolódóan a környezetminőség javításával (zöldfelületek növelése, környezeti haváriák csökkentése, energiai racionalizálás, stb.) létrejönnek azok a minőségi feltételek, amelyek javítják a lakosság, a városlátogató turisták, valamint a területen működő és betelepülő vállalkozások komfortérzetét, együttesen a település vonzerejét. A városfejlesztési beavatkozások hozzájárulnak az attraktivitás növeléséhez, illetve a Hévízen meglévő társadalmi-, gazdasági problémák oldásához. A városi vonzerőt és gazdasági attraktivitást szolgáló fejlesztések az akcióterületen integrált módon mennek végbe. 

A városrehabilitációs beavatkozások keretében megtörténik a magántőke illetve a vissza nem

térítendő támogatások intenzív bevonása az egyes intézkedések finanszírozásába. A fejlesztések előkészítését és megvalósítását széleskörű partnerségi együttműködés és célirányos marketingmunka kíséri.

Az akcióterületre irányuló komplex fejlesztéssorozat megvalósítása a beavatkozások volumenére és forrásigényére, valamint időbeli ütemezhetőségére tekintettel két ütemre bontva tekinthető reálisnak, egyben a legoptimálisabb megvalósítási alternatívának.ELŐZETES KCIRÜLETI TERV – HÉVÍZ VÁROSI AKCIÓTERÜLET FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE

A megvalósítani kívánt beavatkozás sorozat első üteme során a belvárosi akcióterületen az alább  tevékenységek mennek végbe:

Összefüggő gyalogos övezet kialakítása keretében az utca és térburkolatok megújítása, zöldterület fejlesztés és új utcabútorok elhelyezése a belvárosi Rákóczi Ferenc utca, Erzsébet királyné utca, I. Gróf Festetics György tér, Gyöngyvirág köz területén

Közterület fejlesztésekhez kapcsolódó vonalas infrastruktúra (csapadékvíz elvezető rendszer) fejlesztése és bővítése a Rákóczi Ferenc utca, Erzsébet királyné utca, I. Gróf Festetics György tér, Deák Ferenc tér területén

Rózsakert Belvárosi Kulturális és Közösségi Központ fejlesztése keretében egy vendéglátó-ipari egység bővítése, átalakítása, felújítása, valamint egy kiskereskedelmi egység belső átalakítása, korszerűsítése / a kiskereskedelmi egység üzemeltetője a Hévíz Turizmus Marketing Egyesület lesz Rózsakert Belvárosi Kulturális és Közösségi Központban egy többfunkciós közösségi-, kulturális központ kialakítása Ivócsarnok létesítése, kialakítása A fejlesztéseket kiegészítő tevékenységek megvalósítása (partnerség kialakítása, közösségépítés, lakosság képzési tevékenységének támogatása, képzési-ismeretterjesztési és környezettudatos lakossági programok, marketing akciók, egyéb) teszi teljessé Az akcióterületre irányuló intézkedések első üteme lefedi a Nyugat-Dunántúli Operatív Program „A városközpontok megújítása a nem megyei jogú városokban” című pályázat keretében végbemenő beavatkozásokat. A városrehabilitációs pályázat keretében megvalósuló tevékenységek lehatárolásakor a legnagyobb hozzáadott értékkel rendelkező elemek kerültek be a fejlesztési programba. A közszféra fejlesztési projektjeinek kialakításánál fontos további érvényesítendő szempont volt, hogy azok a magánszféra fejlesztéseit támogassák és ösztönözzék. ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV – HÉVÍZ VÁROSI AKCIÓTERÜLET FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE

A beruházások az akcióterület helyzetéhez illeszkedve, annak fejlesztési célját figyelembe véve kapcsolódnak a városi, gazdasági és közösségi célú funkciók erősítéséhez és bővítéséhez. 

A tervezett városrehabilitációs beavatkozások hatása jóval túlmutat a megvalósulás helyszínén, hiszen a fejlesztések révén mind Hévíz, mind a Nyugat-dunántúli Régió és egyúttal Magyarország imázsa, hazai és nemzetközi vonzereje jelentős mértékben javul. A fejlesztéssorozat jelentős multiplikátorhatással bír, mivel várhatóan újabb és újabb beruházásokat generál mind helyben, mind a régió és a térség vállalkozásainál és önkormányzatainál, számos új munkahelyet teremtve ez által. A Regionális Operatív Program keretében megvalósuló projekt 2010 januárjában indul, és 2010 decemberében fejeződik be. A projekt tevékenységek megvalósítása mintegy bruttó 876 248 520 forintba kerül. Ebből az önkormányzat 489 882 746 forint vissza nem térítendő támogatást kíván igénybe venni, valamint 386 365 774 forint összegű saját forrást biztosít. A területen megvalósuló beavatkozás sorozat második üteme 2011 első negyedévében indul, és 2013 negyedik negyedévében fejeződik be. A városrehabilitációs fejlesztések második üteme – a szükséges pályázati források rendelkezésre állása esetén - a következő beavatkozásokat foglalja magában:

Gyalogos övezet kiterjesztése, bővítése a Kölcsey Ferenc utca és a Deák Ferenc tér bekapcsolásával

A területrendezéshez kapcsolódóan a Kölcsey Ferenc utcai vonalas infrastruktúra (csapadékvíz elvezető rendszer) korszerűsítése

Átfogó homlokzat-rehabilitációs program az akcióterület vállalkozóinak és lakosainak

bevonásával, városképrendezés

Deák téri autóbusz pályaudvar gyógy-tó közeléből történő áthelyezése

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV – HÉVÍZ VÁROSI AKCIÓTERÜLET FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE
Hévízi – úgynevezett – nagyparkoló városi, központi funkcióbővítése, arculati fejlesztése 

A funkcióbővítő beruházás sorozat egy alaposan átgondolt városfejlesztési koncepciót valósít meg. A beavatkozások egy komplex városfejlesztési tevékenység részeként mennek végbe. A fejlesztések hosszú távon biztosítják a település gazdasági és társadalmi fejlődését, közvetett módon pedig a városi funkciók és a társadalmi kohézió erősödését eredményezik. Az Önkormányzat biztosítottnak látja a kitűzött célok megvalósulását és a magánszféra befektetéseinek megtérülését. A helyi magántőke érdekeltté tétele a fejlesztésben fokozza az eredmények fenntarthatóságát. A beavatkozások megvalósulása hozzájárul ahhoz, hogy Hévíz komplex módon megújuljon és maximálisan megfeleljen azon minőségi elvárásoknak, amelyeket a piac támaszt, továbbá ezzel egyidejűleg a lakosság számára is vonzó és magas életminőség perspektíváját nyújtó fejlesztések valósuljanak meg. Az átfogó település-rehabilitációs beavatkozások során megvalósul a korábbi évtizedek spontán városfejlesztéseinek káros következményeinek korrigálása, valamint az egyes funkciók optimalizálása, bővítése és eredményesebb kihasználása. A városlakók életszínvonala és a helyi gazdasági és közösségi élet infrastrukturális feltételei számottevően javulnak.

A fejlesztések hatására a terület közlekedési funkciója számottevően csökken azáltal, hogy a funkció más területekre összpontosul. Az akcióterület turisztikai és gazdasági funkcióját, illetve az övezet hangulatát a beavatkozások közvetlenül és egyedülállóan hatékony módon erősítik. A város kapcsolata a Gyógy-tóval harmonikusabbá válik, az övezet méltó módon biztosítja a tó köré épült idegenforgalom exkluzív és magas minőségű kiszolgálását.

A fizikai beruházások fenntarthatóságát nagymértékben befolyásolja mindaz a tartalmi fejlesztés, mely ugyancsak az akcióterület szükségleteit figyelembe véve koncentrál a partnerség és közösségépítésre, a marketing tevékenységre, illetve a civil programokra. A város vezetése tisztában van azzal, hogy az akcióterületre vonatkozó fejlesztési elképzelések csak akkor valósulnak meg eredményesen, ha a fejlesztés húzó projektjeit megvalósító önkormányzat sikeresen ösztönzi a magánerős projektek bekapcsolódását és mindehhez maga mögött tudja a lakosság támogatását és felelős tenni akarását. Ennek feltétele a partnerségben kialakított hosszútávú működési keretek és irányok meghatározása és kommunikációja, valamint a lakossággal folytatott folyamatos párbeszéd. A teljes körű városrehabilitációs beavatkozás sorozat megvalósítása összesen mintegy 1.726.248 520 forintba kerül. A pénzügyi kalkuláció keretfeltételét jelentő „Városközpontok megújítása a nem megyei jogú városokban” című pályázati konstrukció pénzügyi feltételrendszerét alapul véve, az akcióterületen 2007-2013 között megvalósuló fejlesztési tevékenységeket az önkormányzat 999 882 746 forint vissza nem igényelhető támogatás igénybe vétele mellett 726 365 774 forint saját erő biztosításával fedezi.

A közcélú városrehabilitációs fejlesztések nem sorolhatók a jövedelemtermelő tevékenységek közé, ezért esetükben a befektetett tőke megtérülése pénzügyi értelemben közvetlenül nem várható el. Azok sokkal inkább a gazdasági és társadalmi hasznok tekintetében térülhetnek meg.

A Rózsakert Belvárosi Kulturális és Közösségi Központ működése a referencia időszakon belül valamennyi évben negatív nettó cash-flowt termel. A Központ fenntartása az önkormányzat folyamatos anyagi hozzájárulása mellett biztosított. 

A fejlesztések elsődleges felelőse Hévíz Város Önkormányzata. A fejlesztések megvalósítása során az önkormányzat maximálisan törekszik a környezetkímélő megoldások alkalmazására. Az akcióterületi beavatkozás sorozat a környezeti állapotokra messzemenően pozitív hatást gyakorol.

A beruházások révén az elmúlt évtizedek spontán városfejlesztésének a környező egyedülálló természetvédelmi és környezeti értékekre gyakorolt negatív hatása megszűnik.

Az esélyegyenlőség és diszkrimináció mentesség megvalósulását a városrehabilitációhoz kapcsolódóan végbemenő tevékenységek közvetlenül szolgálják. A közterületek rendezése elősegíti a fogyatékkal élők közlekedését. Az akadálymentesített Rózsakert Komplexumban, a mozgásukban korlátozottak és egyéb hátrányos helyzetű csoportok számára a funkciókhoz való hozzáférés és azok használata teljes körűen biztosított.

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV – HÉVÍZ VÁROSI AKCIÓTERÜLET FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE

Az akcióterületi fejlesztések megvalósítása érdekében az önkormányzat nem hoz létre városfejlesztő társaságot, mivel az ellátandó feladatok egy részét a hivatalon belül történő szervezetfejlesztéssel is optimálisan meg lehet oldani. Ennek keretében megvalósul a célkitűzések véghezviteléhez szükséges szervezeti szintű képviselet. A városfejlesztési beavatkozások végrehajtásához kapcsolódóan az Önkormányzat a korábbi Műszaki Iroda helyett új szervezeti egységként a Városfejlesztési és Építésügyi Osztályt alakította ki a projektek tervszerű és szabályos megvalósításának koordinációja, az egyes fejlesztések szakmai felügyelete, valamint a hatékony és gazdaságos vagyongazdálkodás biztosítása céljából. A projekt és a pályázati tevékenységek fejlesztésére a Hivatalban szervezetfejlesztési tevékenység valósul meg a 2009. július 1. - 2009. december 31.-ig terjedő időszakban, az Államreform Operatív Program támogatásával. Az önkormányzat a projekt menedzsment feladatok ellátására szakértői szolgáltatást kíván igénybe venni. A kapcsolódó menedzsment funkciók ellátására az önkormányzat – tekintve, hogy a menedzsmentszolgáltatásokra tervezett összeg nem éri el a közbeszerzési értékhatárt - egyszerűsített eljárás, ajánlatkérés során választja ki a projektmenedzsmentet segítő szakértőt.

Az önkormányzat az akcióterületi terv megvalósulását folyamatosan nyomon követi. A projektbe bevont szakértői bázis és az ellenőrzési folyamatok biztosítják, hogy a projekt a célkitűzéseknek megfelelő tartalommal és határidőre, valamint a szabályok betartásával valósuljon meg.
	2. számú melléklet:
	Projekt költségvetés

	Projekt elemek
	Funkció
	Bruttó összköltség (Ft)
	Támogatási arány (%)
	Támogatott összeg (Ft)
	Saját erő mértéke (Ft)

	Gyalogos övezet teljes felújítása
	 
	              550 208 010,00    
	 
	 
	 

	Gyalogos övezet / beruházás
	 
	              478 692 746,25    
	0,00%
	                                        -      
	             478 692 746,25    

	Gyalogos övezet - munkarész
	városi 
	              338 266 810,00    
	0,00%
	                                        -      
	             338 266 810,00    

	Területelőkészítés
	városi 
	              140 425 936,25    
	0,00%
	                                        -      
	             140 425 936,25    

	Műszaki ellenőrzés, bonyolítás
	városi 
	                   1 094 026,39    
	0,00%
	                                        -      
	                  1 094 026,39    

	Könyvvizsgálat
	városi 
	                   1 094 026,39    
	0,00%
	                                        -      
	                  1 094 026,39    

	Projektmenedzsment
	városi 
	                   5 834 807,39    
	0,00%
	                                        -      
	                  5 834 807,39    

	Tervezés 25% ÁFA
	városi 
	                   7 830 192,65    
	0,00%
	                                        -      
	                  7 830 192,65    

	Közzétételi díj (ÁFA mentes)
	városi 
	                      567 890,72    
	0,00%
	                                        -      
	                     567 890,72    

	Közbeszerzési szakértő
	városi 
	                   1 386 350,24    
	0,00%
	                                        -      
	                  1 386 350,24    

	Rendezvényszervezés
	városi 
	                        62 500,00    
	0,00%
	                                        -      
	                       62 500,00    

	Gyalogos övezet összesen:
	 
	              496 562 540,02    
	0,00%
	                                        -      
	             496 562 540,02    

	Közmű felújítás (csapadékcsatorna építés) / beruházás
	 
	                71 515 263,75    
	30,00
	                 21 454 579,13    
	               50 060 684,63    

	Közmű felújítás - munkarész
	városi
	                52 970 457,25    
	30,00
	                 15 891 137,18    
	               37 079 320,08    

	Területelőkészítés
	városi
	                18 544 806,50    
	30,00
	                    5 563 441,95    
	               12 981 364,55    

	Műszaki ellenőrzés, bonyolítás
	városi
	                      163 444,27    
	30,00
	                         49 033,28    
	                     114 410,99    

	Könyvvizsgálat
	városi
	                      163 444,27    
	30,00
	                         49 033,28    
	                     114 410,99    

	Projektmenedzsment
	városi
	                      871 702,76    
	30,00
	                       261 510,83    
	                     610 191,93    

	Tervezés 25% ÁFA
	városi
	                   1 169 807,35    
	30,00
	                       350 942,20    
	                     818 865,14    

	Közzétételi díj (ÁFA mentes)
	városi
	                        84 841,17    
	30,00
	                         25 452,35    
	                       59 388,82    

	Közbeszerzési szakértő
	városi
	                      207 116,58    
	30,00
	                         62 134,97    
	                     144 981,60    

	Közmű övezet összesen:
	 
	                74 175 620,15    
	30,00
	                 22 252 686,04    
	               51 922 934,10    

	Rózsakert Komplexum teljes átalakítása  
	 
	              274 961 500,00    
	30,00
	                 82 488 450,00    
	             192 473 050,00    

	Ajándékbolt
	gazdasági
	                   9 517 414,25    
	30,00
	                    2 855 224,28    
	                  6 662 189,98    

	Műszaki ellenőrzés, bonyolítás
	gazdasági 
	                        21 751,54    
	30,00
	                            6 525,46    
	                       15 226,07    

	Könyvvizsgálat
	gazdasági 
	                        21 751,54    
	30,00
	                            6 525,46    
	                       15 226,07    

	Projektmenedzsment
	gazdasági  
	                      116 008,19    
	30,00
	                         34 802,46    
	                       81 205,73    

	Tervezés 20% ÁFA
	gazdasági  
	                      141 223,59    
	30,00
	                         42 367,08    
	                       98 856,51    

	Tervezés 25% ÁFA
	gazdasági  
	                      199 976,76    
	30,00
	                         59 993,03    
	                     139 983,73    

	Közzétételi díj (ÁFA mentes)
	gazdasági  
	                        11 290,86    
	30,00
	                            3 387,26    
	                          7 903,60    

	Közbeszerzési szakértő
	gazdasági  
	                        27 563,55    
	30,00
	                            8 269,06    
	                       19 294,48    

	Ajándékbolt összesen:
	gazdasági  
	                10 056 980,26    
	30,00
	                    3 017 094,08    
	                  7 039 886,18    

	Étterem / beruházás
	gazdasági
	                95 124 410,75    
	30,00
	                 28 537 323,22    
	               66 587 087,52    

	Étterem - munkarész
	gazdasági 
	                87 603 955,75    
	30,00
	                 26 281 186,72    
	               61 322 769,02    

	Területelőkészítés
	gazdasági 
	                   7 520 455,00    
	30,00
	                    2 256 136,50    
	                  5 264 318,50    

	Berendezés
	gazdasági 
	                   2 736 002,50    
	30,00
	                       820 800,75    
	                  1 915 201,75    

	Műszaki ellenőrzés, bonyolítás
	gazdasági 
	                      217 401,70    
	30,00
	                         65 220,51    
	                     152 181,19    

	Könyvvizsgálat
	gazdasági 
	                      217 401,70    
	30,00
	                         65 220,51    
	                     152 181,19    

	Projektmenedzsment
	gazdasági  
	                   1 159 475,72    
	30,00
	                       347 842,72    
	                     811 633,00    

	Tervezés 20% ÁFA
	gazdasági  
	                   1 452 095,97    
	30,00
	                       435 628,79    
	                  1 016 467,18    

	Tervezés 25% ÁFA
	gazdasági  
	                   2 056 210,60    
	30,00
	                       616 863,18    
	                  1 439 347,42    

	Közzétételi díj (ÁFA mentes)
	gazdasági  
	                      112 849,57    
	30,00
	                         33 854,87    
	                       78 994,70    

	Közbeszerzési szakértő
	gazdasági  
	                      275 491,43    
	30,00
	                         82 647,43    
	                     192 844,00    

	Rendezvényszervezés
	gazdasági  
	                        62 500,00    
	30,00
	                         18 750,00    
	                       43 750,00    

	Étterem összesen:
	gazdasági  
	              103 413 839,93    
	30,00
	                 31 024 151,98    
	               72 389 687,95    

	Ivócsarnok / beruházás
	közösségi
	                23 051 161,89    
	0,00%
	                             -      
	23051161,89

	Ivócsarnok berendezés
	közösségi 
	                      983 728,75    
	0,00%
	                                        -      
	                     983 728,75    

	Műszaki ellenőrzés, bonyolítás
	közösségi
	                        52 682,18    
	0,00%
	                                        -      
	                       52 682,18    

	Könyvvizsgálat
	közösségi
	                        52 682,18    
	0,00%
	                                        -      
	                       52 682,18    

	Projektmenedzsment
	közösségi
	                      280 971,65    
	0,00%
	                                        -      
	                     280 971,65    

	Tervezés 20% ÁFA
	közösségi
	                      356 640,31    
	0,00%
	                                        -      
	                     356 640,31    

	Tervezés 25% ÁFA
	közösségi
	                      505 013,16    
	0,00%
	                                        -      
	                     505 013,16    

	Közzétételi díj (ÁFA mentes)
	közösségi
	                        27 346,44    
	0,00%
	                                        -      
	                       27 346,44    

	Közbeszerzési szakértő
	közösségi
	                        66 758,86    
	0,00%
	                                        -      
	                       66 758,86    

	Ivócsarnok összesen:
	közösségi
	                25 376 985,43    
	                          -      
	                                        -      
	               25 376 985,43    

	Közösségi tér / beruházás
	közösségi
	              142 507 825,61    
	0,00%
	                             -      
	142507825,6

	Közösségi tér berendezés
	közösségi
	                   1 040 956,25    
	0,00%
	                             -      
	1040956,25

	Műszaki ellenőrzés, bonyolítás
	közösségi
	                      325 693,93    
	0,00%
	                             -      
	325693,9293

	Könyvvizsgálat
	közösségi
	                      325 693,93    
	0,00%
	                             -      
	325693,9293

	Projektmenedzsment
	közösségi
	                   1 737 034,29    
	0,00%
	                             -      
	1737034,289

	Tervezés 20% ÁFA
	közösségi
	                   2 130 040,13    
	0,00%
	                             -      
	2130040,133

	Tervezés 25% ÁFA
	közösségi
	                   3 016 199,48    
	0,00%
	                             -      
	3016199,476

	Közzétételi díj (ÁFA mentes)
	közösségi
	                      170 297,17    
	0,00%
	                             -      
	170297,1715

	Közbeszerzési szakértő
	közösségi
	                      412 719,35    
	0,00%
	                             -      
	412719,3472

	Informatikai eszközök
	közösségi
	                   1 691 093,75    
	0,00%
	                             -      
	1691093,75

	Rendezvényszervezés
	közösségi
	                      125 000,00    
	0,00%
	                             -      
	125000

	Közösségi tér összesen:
	közösségi
	              153 482 553,88    
	0,00%
	                                        -      
	             153 482 553,88    

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Előkészítés
	 
	                   4 680 000,00    
	0,00%
	                                        -      
	                  4 680 000,00    

	 IVS, AT készítés
	kötelező
	                   4 680 000,00    
	0,00%
	                             -      
	4680000

	Soft tevékenységek összesen / 
	kötelező
	                   3 500 000,00    
	0,00%
	                                        -      
	                  3 500 000,00    

	Beavatkozások helyi elfogadását szolgáló tevékenységek / ERFA
	 
	                      650 000,00    
	0,00%
	                             -      
	650000

	Képzési programok / ESZA
	 
	                   2 500 000,00    
	0,00%
	                             -      
	2500000

	Fa- és cserjeültetés / ERFA
	 
	                      350 000,00    
	0,00%
	                             -      
	350000

	Nyilvánosság összesen
	 
	                   5 000 000,00    
	0,00%
	                                        -      
	                  5 000 000,00    

	Városmarketing akciók
	kötelező
	                   3 750 000,00    
	0,00%
	                             -      
	3750000

	Nyilvánosság 
	kötelező
	                   1 250 000,00    
	0,00%
	                             -      
	1250000

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Beruházások összesen: 
	 
	         820 408 822,50    
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ÖSSZESEN
	 
	              876 248 519,67    
	55,91
	                 56 293 932,10    
	             819 954 587,57    

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Műszaki ellenőr
	 
	1 875 000
	
	
	

	Könyvvizsgálat
	 
	1 875 000
	
	
	

	Projektmenedzsment
	 
	10 000 000
	
	
	

	Közbeszerzési szakértő
	 
	2 376 000
	
	
	

	Tervezés - gyalogos
	 
	9 000 000
	
	
	

	Tervezés - Rózsakert
	 
	9 857 400
	
	
	

	Közbeszerzési dokumentumok
	 
	974 516
	
	
	

	Nyilvánosság
	 
	8 750 000
	
	
	

	Informatikai eszközök
	 
	1 691 094
	
	
	

	Berendezések
	 
	4 760 688
	
	
	

	Területelőkészítés
	 
	166 491 198
	
	
	

	Építés beruházás - gyalogos övezet
	 
	391 237 267
	
	
	

	Építés beruházás - Rózsakert
	 
	262 680 358
	
	
	

	Előkészítés
	 
	4 680 000
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Bruttó összköltség
	
	876 248 520
	
	
	

	Elnyert támogatás
	
	489 882 746
	
	
	

	Önerő
	
	386 365 774
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	előkészítés (6%)
	
	0,53
	
	
	

	projektmenedzsment (2%, legfeljebb 25M Ft)
	
	1,14
	
	
	

	komplex területelőkészítés (20%)
	
	19,00
	
	
	

	épület építés, felújítás (70%)
	
	29,98
	
	
	

	közterület-rehabilitáció (60%)
	
	44,65
	
	
	

	ESZA típusú tevékenységek (5%)
	
	0,29
	
	
	

	ingatlanfejlesztés- gazdasági (40%)
	
	11,94
	
	
	

	belterület állami és önkormányzati utak fejlesztése (20%)
	
	0,00
	
	
	

	eszközbeszerzés - gazdasági (20%)
	
	0,00
	
	
	

	eszközbeszerzés - közösségi (20%)
	
	0,19
	
	
	

	eszközbeszerzés - új funkciók (20%)
	
	0,00
	
	
	


3.sz melléklet:

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről Hévíz Város Önkormányzata 
Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., 
adószám: 15432429-2-20 
bankszámlaszám: 11749039-15432429
képviseletében: Vértes Árpád polgármester 
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészről  AQUAMARIN Szállodaipari Kft.
Cím: 8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
adószáma: 11351290-2-20

bankszámlaszáma:  11749039-20077325
vállalkozói igazolvány száma:,(egyéni vállalkozó esetén)
képviseletében: Németh József ügyvezető
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) 
között az alulírott napon és helyen az alulírott feltételekkel:
1. A Bérbeadó a Bérlő részére bérbe adja a Bérbeadó tulajdonát képező, Hévíz, Rákóczi u. 17.(Rózsakert) épület földszintjén – a NYDOP-3.1.1./A/2F-2f kódszámú, a „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” pályázat keretében – kialakításra kerülő  268,5 m2 alapterületű  helyiségcsoportot..

2. A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Bérlő az 1. pontban meghatározott helyiségeket kizárólag étterem (vendéglátó egység) céljára használhatja.

3. Jelen bérleti szerződés határozott időre, az 1. pontban megjelölt projekt üzembe helyezésének napjától (előreláthatóan 2010. augusztus 1.) 15 éves időtartamra jön létre.
4. A szerződő felek a bérleti jogviszonyt kizárólag a szerződés időtartama alatt csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel. 
5. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt helyiségcsoportot a szerződés teljes időtartama alatt a 2. pontban megjelölt célra használja.

6. A szerződő felek a bérlet tárgyát képező ingatlan bérleti díját  2685000  Ft/év  + 25 % ÁFA összegben határozzák meg, melyet a Bérlő a bérleti jogviszony kezdetétől számítva – évente négy egyenlő részletben –  minden negyedév végéig köteles a Bérbeadó részére számla ellenében megfizetni. 
7. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden év január 1.-jével a Magyar Nemzeti Bank által közzétett előző évi hivatalos infláció mértékével emelkedik. 
8. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti díj nem foglalja magában a bérlet tárgyát képező helyiség közüzemi és egyéb költségeit, az kizárólag a helyiségek bérleti díjának ellenértéke.

9. A Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a bérleményt albérletbe nem adhatja. 
10. A Bérlő a bérlet tárgyát képező ingatlanokon építészeti változást csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélyével végezhet. 
11. Bérbeadónak joga van – előzetes bejelentés és időpont egyeztetés után – megtekinteni a bérleményt. A bérleti viszony felmondása, illetve felbontása esetén a Bérlőnek a bérlemény tényleges visszaszolgáltatásáig biztosítania kell a Bérbeadó által erre feljogosított érdekelt fél részére a bérlemény megtekintését.

12. A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleményt kitakarítva, kifestve kell visszaadni. Ha a bérlemény átlagon felül elhasználódott, Bérbeadó az emiatt szükségessé váló munkák költségét a távozó Bérlőnek felszámíthatja. 

13. Ha a bérleti viszony megszűnésekor a bérlemény visszaadása késedelmesen történik meg, a Bérlőnek a visszatartás időtartamára használati, térítési díjat kell fizetnie, amely a bérleti díj kétszerese. Ezen kívül Bérlő felel minden ezen túlmenő, a késedelmes visszaszolgáltatásból keletkező kárért, vagy jogkövetkezményért.

14. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes.

15. A Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat tárgyalásos úton rendezik. Ennek sikertelensége esetén a Keszthelyi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

16. A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

17. Szerződő felek megállapodnak és tudomásul veszik, hogy amennyiben az 1. pontban rögzített projekt megvalósulása meghiúsul, akkor jelen szereződés nem lét hatályba. 

18. Az. 1. pontban rögzített projekt befejezésének késése esetén a bérleti jogviszony kezdete és időtartama értelemszerűen módosul.

A felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2009. november …  


Vértes Árpád
Németh József

Polgármester
Ügyvezető


Bérbeadó képviseletében
Bérlő (képviseletében)

4. sz. melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről Hévíz Város Önkormányzata 
Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., 
adószám: 15432429-2-20 
bankszámlaszám: 11749039-15432429
képviseletében: Vértes Árpád polgármester 
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészről  Hévíz Turizmus Marketing Egyesület

Cím: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
adószáma: 18969977-2-20

bankszámlaszáma:  74500114-11023304
vállalkozói igazolvány száma:,(egyéni vállalkozó esetén)
képviseletében: Könnyid László elnök
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) 
között az alulírott napon és helyen az alulírott feltételekkel:
19. A Bérbeadó a Bérlő részére bérbe adja a Bérbeadó tulajdonát képező, Hévíz, Rákóczi u. 17.(Rózsakert) épületben – a NYDOP-3.1.1./A/2F-2f kódszámú, a „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” pályázat keretében – kialakításra kerülő  25,5 m2 alapterületű  helyiségcsoportot.

20. A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Bérlő az 1. pontban meghatározott helyiségeket kizárólag ajándékbolt  és iroda céljára használhatja.

21. Jelen bérleti szerződés határozott időre, az 1. pontban megjelölt projekt üzembe helyezésének napjától (előreláthatóan 2010. augusztus 1.) 15 éves időtartamra jön létre.
22. A szerződő felek a bérleti jogviszonyt kizárólag a szerződés időtartama alatt csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel. 
23. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt helyiségcsoportot a szerződés teljes időtartama alatt a 2. pontban megjelölt célra használja.

24. A szerződő felek a bérlet tárgyát képező ingatlan bérleti díját  255000  Ft/év  + 25 % ÁFA összegben határozzák meg, melyet a Bérlő a bérleti jogviszony kezdetétől számítva – évente négy egyenlő részletben –  minden negyedév végéig köteles a Bérbeadó részére számla ellenében megfizetni .
25. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden év január 1.-jével a Magyar Nemzeti Bank által közzétett előző évi hivatalos infláció mértékével emelkedik. 
26. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti díj nem foglalja magában a bérlet tárgyát képező helyiség közüzemi és egyéb költségeit, az kizárólag a helyiségek bérleti díjának ellenértéke.

27. A Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a bérleményt albérletbe nem adhatja. 
28. A Bérlő a bérlet tárgyát képező ingatlanokon építészeti változást csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélyével végezhet. 
29. Bérbeadónak joga van – előzetes bejelentés és időpont egyeztetés után – megtekinteni a bérleményt. A bérleti viszony felmondása, illetve felbontása esetén a Bérlőnek a bérlemény tényleges visszaszolgáltatásáig biztosítania kell a Bérbeadó által erre feljogosított érdekelt fél részére a bérlemény megtekintését.

30. A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleményt kitakarítva, kifestve kell visszaadni. Ha a bérlemény átlagon felül elhasználódott, Bérbeadó az emiatt szükségessé váló munkák költségét a távozó Bérlőnek felszámíthatja. 

31. Ha a bérleti viszony megszűnésekor a bérlemény visszaadása késedelmesen történik meg, a Bérlőnek a visszatartás időtartamára használati, térítési díjat kell fizetnie, amely a bérleti díj kétszerese. Ezen kívül Bérlő felel minden ezen túlmenő, a késedelmes visszaszolgáltatásból keletkező kárért, vagy jogkövetkezményért.

32. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes.

33. A Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat tárgyalásos úton rendezik. Ennek sikertelensége esetén a Keszthelyi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

34. Szerződő felek megállapodnak és tudomásul veszik, hogy amennyiben az 1. pontban rögzített projekt megvalósulása meghiúsul, akkor jelen szereződés nem lét hatályba. 

35. Az. 1. pontban rögzített projekt befejezésének késése esetén a bérleti jogviszony kezdete és időtartama értelemszerűen módosul. 
36. Bérbeadó vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt bérleményben Bérlő részére – külön megállapodás alapján – a működéséhez szükséges, kb. 10 m2 alapterületű irodát, a prospektusok tárolásához szükséges nagyságú raktárt biztosít.

37. A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2009. november …  


Vértes Árpád
Könnyid László

Polgármester
Elnök


Bérbeadó képviseletében
Bérlő képviseletében

5. számú melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről Hévíz Város Önkormányzata 
Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., 
adószám: 15432429-2-20 
bankszámlaszám: 11749039-15432429
képviseletében: Vértes Árpád polgármester 
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészről  Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

Cím: 8380 Hévíz, Deák tér 1.
adószáma: 15560579-2-20

bankszámlaszáma:  11749039-15434555-40050009
vállalkozói igazolvány száma:,(egyéni vállalkozó esetén)
képviseletében: dr. Szarka Lajos igazgató
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) 
között az alulírott napon és helyen az alulírott feltételekkel:
38. A Bérbeadó a Bérlő részére bérbe adja a Bérbeadó tulajdonát képező, Hévíz, Rákóczi u. 17.(Rózsakert) épületben – a NYDOP-3.1.1./A/2F-2f kódszámú, a „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” pályázat keretében – kialakításra kerülő   67 m2 alapterületű ivócsarnokot valamint az emeletén kialakítandó 467 m2 alapterületű közösségi teret..

39. A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Bérlő az 1. pontban meghatározott helyiségeket kizárólag az. 1. pontban meghatározott céljára használhatja.

40. Jelen bérleti szerződés határozott időre, az 1. pontban megjelölt projekt üzembe helyezésének napjától (előreláthatóan 2010. augusztus 1.) 15 éves időtartamra jön létre.
41. A szerződő felek a bérleti jogviszonyt kizárólag a szerződés időtartama alatt csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel. 
42. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt helyiségcsoportot a szerződés teljes időtartama alatt a 2. pontban megjelölt célra használja.

43. A szerződő felek a bérlet tárgyát képező ingatlan bérleti díját  2670000   Ft/év  + 25 % ÁFA összegben határozzák meg, melyet a Bérlő a bérleti jogviszony kezdetétől számítva – évente négy egyenlő részletben –  minden negyedév végéig köteles a Bérbeadó részére számla ellenében megfizetni .
44. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden év január 1.-jével a Magyar Nemzeti Bank által közzétett előző évi hivatalos infláció mértékével emelkedik. 
45. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti díj nem foglalja magában a bérlet tárgyát képező helyiség közüzemi és egyéb költségeit, az kizárólag a helyiségek bérleti díjának ellenértéke.

46. A Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a bérleményt albérletbe nem adhatja. 
47. A Bérlő a bérlet tárgyát képező ingatlanokon építészeti változást csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélyével végezhet. 
48. Bérbeadónak joga van – előzetes bejelentés és időpont egyeztetés után – megtekinteni a bérleményt. A bérleti viszony felmondása, illetve felbontása esetén a Bérlőnek a bérlemény tényleges visszaszolgáltatásáig biztosítania kell a Bérbeadó által erre feljogosított érdekelt fél részére a bérlemény megtekintését.

49. A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleményt kitakarítva, kifestve kell visszaadni. Ha a bérlemény átlagon felül elhasználódott, Bérbeadó az emiatt szükségessé váló munkák költségét a távozó Bérlőnek felszámíthatja. 

50. Ha a bérleti viszony megszűnésekor a bérlemény visszaadása késedelmesen történik meg, a Bérlőnek a visszatartás időtartamára használati, térítési díjat kell fizetnie, amely a bérleti díj kétszerese. Ezen kívül Bérlő felel minden ezen túlmenő, a késedelmes visszaszolgáltatásból keletkező kárért, vagy jogkövetkezményért.

51. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes.

52. A Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat tárgyalásos úton rendezik. Ennek sikertelensége esetén a Keszthelyi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

53. A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

54. Szerződő felek megállapodnak és tudomásul veszik, hogy amennyiben az 1. pontban rögzített projekt megvalósulása meghiúsul, akkor jelen szereződés nem lét hatályba. 

55. Az. 1. pontban rögzített projekt befejezésének késése esetén a bérleti jogviszony kezdete és időtartama értelemszerűen módosul.

A felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2009. november ...  


Vértes Árpád
Dr. Szarka Lajos

Polgármester
igazgató


Bérbeadó képviseletében
Bérlő (képviseletében)

