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Tartalom: 

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
Tájékoztató a szerződés módosításáról 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______ 
KÉ nyilvántartási szám______________ 
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe 

  

Hivatalos név: Hévíz Város Önkormányzata 
Postai cím: Kossuth L. u. 1. 
Város/Község: Hévíz 
Postai irányítószám: 8380 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Vértes Árpád polgármester 
Telefon: 83/500-812 
E-mail: kabinet@hevizph.hu 
Fax: 83/500-814 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heviz.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe 

  

Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
Postai cím: Gyulakeszi utca 8 
Város/Község: Tapolca 
Postai irányítószám: 8300 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Szencz Lajos ügyvezető igazgató 
Telefon: 87/510-953 
E-mail: info@szlbau.hu 
Fax: 

Az ajánlattevő általános címe (URL): 

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

I.3.) Az ajánlatkérő típusa 

Központi szintű 

Közszolgáltató 

Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] 

Közjogi szervezet 

Egyéb 

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre 

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 

Általános közszolgáltatások 

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

Védelem 

Szociális védelem 

Közrend és biztonság 

Szabadidő, kultúra és vallás 

xKörnyezetvédelem 

Oktatás 

Gazdasági és pénzügyek 

Egyéb (nevezze meg): 

Egészségügy 

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 

Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont] 

Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) Meghatározás 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában 
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) 

a) 

xÉpítési beruházás 

xKivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően 

Építési koncesszió 

A teljesítés helye 

8380 Hévíz, Rákóczi utca, Erzsébet királyné utca, I. gróf Festetics György tér, Gyöngyvirág köz, Deák tér, ill. Rákóczi utca 17. (Rózsakert komplexum) 
NUTS-kód HU223 
b) 

Árubeszerzés 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 

c) 

Szolgáltatás 

Szolgáltatási kategória 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2010/02/01 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

Vállalkozási szerződés összefüggő sétálóövezet kialakítására, ezen belül útfelújításra, csapadékvíz-elvezetésre, térburkolat építésére, zöldfelületek kialakítása, valamint magasépítési és belsőépítészeti kivitelezésre, továbbá szállítási szerződés eszközökre.
1.
Összefüggő sétálóövezet kialakítása
Hévíz, Rákóczi Ferenc utca - Erzsébet királyné utca - I. Gróf Festetics György tér - Gyöngyvirág köz
Felújítással (burkolatcsere) érintett terület: 9.839 m2
A Rákóczi Ferenc utca, Erzsébet királyné utca, I. Gróf Festetics György tér, Gyöngyvirág köz területén komplex közlekedés fejlesztés keretében a jelenleg meglévő utca- és térburkolatok felújításra kerülnek, a közterületeken új, elemes térburkolatok kerülnek kiépítésre. A meglévő aszfaltburkolatok és betonfelületek elbontásra kerülnek, a burkolattípushoz alkalmazott ágyazatok épülnek ki. Az utcák kirakodó-sávjában egy-egy üzlethez teraszburkolat jellegű vízszintes felület kerül kialakításra szegélykővel, amely a lejtésből adódó szintkülönbségek áthidalására hivatott. A teraszok közterület-foglalási engedéllyel bérelhető területekké alakulnak, melyek mentén járda jellegű gyalogos zóna létesül. Ebben a sávban kerülnek telepítésre az utcákat szegélyező fasorok, illetve ugyanitt kerülnek kihelyezésre a világítótestek és az új utcabútorok (padok, kerékpár tárolók). Az utcák és terek közepén elhelyezkedő vegyes-forgalmú útfelület a járdákhoz kiemelt szegély nélkül kapcsolódik. A meglévő villanyoszlopok helyére kandeláberek kerülnek. Az utcák tisztaságát a kellő mennyiségben kihelyezett szeméttárolók biztosítják. A Rákóczi utca középső burkolati sávjának két oldalán olyan zöld szigetek jönnek létre, melyek a telepítendő fasorok ritmusához igazodva az új burkolat-architektúrával közösen egységes keretbe foglalják a jelenleg nehezen értelmezhető utcaszerkezetet. A Rákóczi utca tengelyében lévő víznyelőkön tavirózsa motívum kerül elhelyezésre. Ezek a motívumok a Festetics téri víznyelőknél is megjelennek.
2.
A csapadékcsatorna hálózat átépítése a beavatkozási területen az építészeti és környezetrendezési rekonstrukcióhoz kapcsolódóan
Hévíz, Rákóczi Ferenc utca-Erzsébet királyné utca - I. Gróf Festetics György tér – Deák Ferenc tér
Felújított csapadékcsatorna hossza összesen: 766 m
Felújított csapadékcsatorna hossza (Rákóczi Ferenc utca): 278 m
Felújított csapadékcsatorna hossza (Erzsébet királyné utca): 237,5 m
Felújított csapadékcsatorna hossza (I. Gróf Festetics György tér): 102 m
Felújított csapadékcsatorna hossza (Deák Ferenc tér): 148,5 m
A területen megvalósul a csapadékcsatorna rendszer fejlesztése és bővítése, ami kettős célt szolgál. Egyfelől a rossz állapotú, vagy nem megfelelő keresztmetszetű csatornaszakaszok cseréjét, illetve tehermentesítését (Park utcai csatorna tehermentesítése a Rákóczi utcai csatorna építésével, a gróf Festetics György és a Deák téri csatornák cseréje). Másfelől a Rákóczi utcai-Erzsébet királyné utcai-gróf Festetics György téri díszburkolat építéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer építését. A csapadékcsatorna hálózat 766 méter hosszúságú területen kerül fejlesztésre.
Az összefüggő sétálóövezet kialakításának és a csapadékcsatorna hálózat átépítésének teljesítési véghatárideje: 2010. június 15. napja.
3.
Rózsakert komplexum felújítása
Hévíz, Rákóczi Ferenc u. 17. (hrsz.: 978)
Felújítással érintett épület nettó alapterülete 999,31 m2 + 418 m2 épületen kívüli burkolt felület
3/1. KKV-k által üzemeltetett kiskereskedelmi egység, mint épületrész külső felújítása, korszerűsítése (átalakítása), belső terek átalakítása.
A beruházás-sorozat révén az épület oldalában jelenleg működő zöldséges elárusító üzlet helyén egy turisztikai és marketing feladatokat ellátó helyi civilszervezet székhelye kerül kialakításra, ahol megvalósulhat a kistérségi ajándékbolt funkció is.
3/2. KKV által üzemeltetett vendéglátó egység által használt épület, épületrész külső felújítása, korszerűsítése, helyiségek és belső terek átalakítása
Az épület földszinti részén jelenleg is megtalálható étterem felújításra kerül. A közterületek rendezésekor a környező térburkolat kialakításával olyan irányt határoztunk meg, amely kijelöli és hangsúlyozza a bejáratot. Az étterem főbejárata a Gróf Festetics tér és a gyógy-tó menti sétány felől érhető el. A külső fogyasztótér (külső terasz) burkolata megújul, az épület körüli járda és a bejárati út új, az utca térrendezésével kapcsolatos elemes térkő burkolatot kap. Az étterem eredeti gazdasági bejárata változatlan marad az Erzsébet királyné útja felől, de az előtérből leválasztunk egy előteret a lift számára, ezáltal a különböző funkciók szétválasztása megtörténik. Az emeleti rész megközelíthetősége az étterem bejáratától szeparáltan biztosított.
A megújuló étterem exkluzív és magas minőségű környezetet biztosít az oda látogatók számára. A mintegy 100 négyzetméter alapterületű kör alakú fogyasztótér mintegy 80-100 fő egy időben történő befogadására alkalmas. A nyári időszakban az étterem kihasználhatóságát az előtte lévő téren lévő külső fogyasztótér növeli. 
3/3. Kulturális központ épületének/épületrészének felújítása, átalakítása, helyiségek és belső terek kialakítása, új eszközök beszerzése
A többfunkciós (multifunkcionális) közösségi tér alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, illetve e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, ezáltal a helyi társadalom és a város szocio-kulturális fejlesztésére. A közösségi tér kialakításának elsődleges célja a kulturális-, közösségi tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások minél szélesebb spektrumának egy helyen történő elérésének biztosítása.
A galériával csatlakozó emelet egy része két összenyitható előadóteremmel rendelkezik. A kialakításra kerülő rendezvénytér körbejárható, két irányból (étterem, utca szint) is megközelíthető. A terem közepén lévő kör alakú – korábban felülvilágítós - tömeg színpadként/előadópultként funkcionál. A szórakozási és élményfunkciókat a kialakításra kerülő állandó kiállító terem, illetve a mobil rendezvénytér együttesen szolgálja. Az épület, illetve a multifunkcionális közösségi tér építészetileg környezetkímélő megoldásokkal kerül kialakításra. Az épületben energiatakarékos, a különböző funkciók integrált működését szolgáló építészeti megoldásokat alkalmazunk. A felújítást követően az épület energetikai/energia hatékonysági szempontból eléri az optimálisnak tekinthető szintet, melyet képes lesz hosszú távon megtartani. 
3/4. Ivócsarnok létesítése
A Rózsakert alsó szintjén az étterem szomszédságában egy ivócsarnok kerül kialakításra. A vendégek az étteremmel közös szélfogón át közelíthetik meg az ivócsarnokot, míg a másik oldalon szeparált gazdasági bejárat alakul ki. Az ivócsarnokban lehetőség nyílik a hévízi gyógyvíz kúraszerű fogyasztására. A csarnok belsőépítészeti kialakítása a széles körű történelmi áttekintést szolgálja. Az igényesen kialakított belső tér és a kapcsolódó berendezés méltó módon egészíti ki a megújuló környezetet és egyben tökéletesen illeszkedik a fürdővárosi hangulat megteremtését célzó cél- és eszközrendszerbe.
A Rózsakert komplexum részfeladataira kiterjedő belső építészeti tervben foglaltak megvalósulása a beruházás része.
A Rózsakert komplexum (mely magában foglalja a kulturális központot és az ivócsarnokot is) külső építési munkáinak teljesítési véghatárideje: 2010. június 15. napja. A Rózsakert komplexum belső építési munkáinak teljesítési véghatárideje: 2010. július 30. 
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233260-9

További tárgyak:

45232130-2
45262690-4

II.2) A közbeszerzés értéke 

Az ellenszolgáltatás összege 

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve) 

Érték (arab számmal) 997.500.000 
Pénznem 

ÁFA nélkül 

ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 0 
II.3) A szerződés időtartama 

Az időtartam hónap(ok)ban: 

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY: kezdés (év/hó/nap) 

befejezés 2010/07/30 (év/hó/nap) 

VAGY: a teljesítés határideje 

a) 

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) 

b) 

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) 

A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem 
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
III.1) Az eljárás fajtája 

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást] 

Nyílt 

Meghívásos 

Gyorsított meghívásos 

Versenypárbeszéd 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

xGyorsított tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos eljárás 

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén 

Nyílt 

Meghívásos 

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Keretmegállapodásos 

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás) 

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos 

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos 

III.2) Bírálati szempontok 

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján 

Szempont

Súlyszám

Ajánlati ár

20

Előteljesítés mértéke

2

Késedelmi kötbér mértéke

2

Többlet jótállás időtartama

2

Minőségbiztosítási terv

3

Környezetvédelmi terv

3

Organizációs terv

7

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre 

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a HL-ben: /S - 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/12/07 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 27095 / 2009 (KÉ-szám/évszám) 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja 

Dátum: (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a HL-ben: /S - 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/02/05 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1147 / 2010 (KÉ-szám/évszám) 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
IV.1.1) 

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen 
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 

Az eredeti szerződési feltétel:
II. 1. befejezési határidő: 2010. július 30.
A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz Belváros II.1. pontját a következők szerint módosítják:
„A Befejezési határidő: 2010. augusztus 20.”
Az eredeti szerződési feltétel:
II.2. Részhatáridő: Az összefüggő sétálóövezet kialakításának és a csapadékcsatorna hálózat átépítésének teljesítési véghatárideje: 2010. június 15. napja. A Rózsakert komplexum (mely magában foglalja a kulturális központot és az ivócsarnokot is) belső építészeti kiviteli tervének elkészítési határideje 2010. április 30. a külső építési munkáinak teljesítési véghatárideje: 2010. június 15. napja. A Rózsakert komplexum belső építési munkáinak teljesítési véghatárideje: 2010. július 30.
A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz Belváros II.2. pontját a következők szerint módosítják:
„2. Részhatáridő: Az összefüggő sétálóövezet kialakításának és a csapadékcsatorna hálózat átépítésének teljesítési véghatárideje: 2010. július 30. napja. A Rózsakert komplexum (mely magában foglalja a kulturális központot és az ivócsarnokot is) belső építészeti kiviteli tervének elkészítési határideje 2010. június 15. a külső építési munkáinak teljesítési véghatárideje: 2010. július 30. napja. A Rózsakert komplexum belső építési munkáinak teljesítési véghatárideje: 2010. augusztus 20.”
Az eredeti szerződési feltétel:
II.3. A vállalt teljesítési szakaszokat (részteljesítés), határidőket (a pénzügyi ütemezést) részletesen a szerződés 3. melléklete tartalmazza
A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros II.3. pontját a következők szerint módosítják:
„3. A vállalt teljesítési szakaszokat (részteljesítés), határidőket (a műszaki és pénzügyi ütemezést) részletesen ezen szerződés 1. számú melléklete szerint módosítják és azt a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros szerződés 3. számú mellékleteként kezelik”
Az eredeti szerződési feltétel:
III.1. A kivitelezést az átadott engedélyes és kivitelezési dokumentáció alapján kell végezni, figyelemmel a mellékelt hatósági engedélyekre és közműkezelői nyilatkozatokra, állásfoglalásokra. A Vállalkozó által készített, készíttetett kivitelezési dokumentációt (Rózsakert komplexum belsőépítészeti kivitelezési dokumentációja) a Megrendelővel jóvá kell hagyatni.
A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros III.1. pontját a következők szerint módosítják:
„1. A kivitelezést az átadott engedélyes és kivitelezési dokumentáció alapján kell végezni, figyelemmel a mellékelt hatósági engedélyekre és közreműködői nyilatkozatokra, állásfoglalásokra, a következő módosítások figyelembe vételével, amelyeknek vállalkozói díj, pótmunka vonzatát is ezen szerződés tartalmazza:
a) az út és járda pályaszerkezet módosítását a KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft., 2. számú mellékletként csatolt 2010.05.06.-án kelt, pályaszerkezet kialakítás – tervezői állásfoglalása alapján valósítja meg a vállalkozó;
b) az Erzsébet királyné utcában a fasor ültető gödreinek módosítását a fasor elhelyezését a fák ültetését (gyökérvédő fóliával) a KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft. 3. számú mellékletként csatolt 2010.05.10.-én kelt, fa ültető gödrök – tervezői állásfoglalása alapján valósítja meg a Vállalkozó;
c) a Rózsakert komplexumban kiépített lift pinceszintre történő kiépítését módosítják, a lift a földszintről indul, ezért a Vállalkozó az általa a lift engedélyes terveit saját költségén elkészíti és Megrendelőnek átadja engedélyeztetésre.
d) a Rózsakert komplexumban a földszint beton falainak tervezett ablakait, műszaki megvalósíthatatlanságból a felek elhagyják, a földszint világítás technikáját a megfelelő megvilágítás érdekében a Vállalkozó ennek megfelelően köteles kiépíteni;
e) ezen műszaki módosításokat a megvalósulási terveken a Vállalkozó köteles feltüntetni;
f) a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros szerződés III/14. pontjában körülírt tervek közül az Organizációs tervet ezen szerződés 4. számú mellékelte szerintire módosítják és azt a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros szerződés 4. számú mellékleteként kezelik.”
A Vállalkozási szerződés Hévíz Belváros IX.2. pontja alapján a pótmunkára a felek a következőképpen állapodnak meg: a pótmunka megnevezését, műszaki tartalmát, elvégzésének határidejét és a vállalkozási díját (nettó: 28.868.133,- Ft. azaz nettó huszonnyolcmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-százharminchárom forint) munkanemenként ezen szerződés 5. számú melléklete rögzíti.
Az eredeti szerződési feltétel:
IX. 2. Pótmunkára megrendelést Vállalkozó csak Megrendelőtől, a szerződés írásbeli módosításával fogadhat el.
A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros IX. 2. pontjának következő szövegrészét az alábbiak szerint módosítják:
„2. Megrendelő helyszíni képviselője a munkaterület átvételekor építési naplóban kerül rögzítésre.
Megrendelő képviselője:
Név: Babics Tamás Városfejlesztési és Építésügyi osztályvezető
Tel/fax: 83/500-831, 30/678-1984
e-mail: babics.tamas@hevizph.hu”
A Felek megállapodnak, hogy egyebekben a pótmunka megrendelés teljesítésére, minőségére a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros rendelkezéseit alkalmazzák.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos polgári törvénykönyv, illetve az építőipari tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
IV.1.3) A módosítás indoka: 

Az út és pályaszerkezet módosításának indokát a vállalkozó, mint szakkivitelező a pályaszerkezet megbontása során észlelte és jelezte. Kinyilvánította, hogy a közművek tervektől eltérő szintezése (magasabban vannak), a talajvíz -1,2 m-es szintbeállása miatt a tervezett rétegrend megvalósítása mellett az útpálya teherbírása nem garantálható. Ezt követő egyeztetésen a kivitelező és a tervező kidolgozta a megfelelő pályaszerkezetet. Mindezek kidolgozása, a szükséges anyagvizsgálatok elvégeztetése a feleknek fel nem róható késedelmet okozott. 
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja 

Dátum: 2010/06/10 (év/hó/nap) 

V. szakasz: kiegészítő információk 
V.1) Egyéb információk: 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 

Nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért. 
V.3) 

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/30 (év/hó/nap) 
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