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K I V O N A T
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. október 14-ei rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
173/2022. (X. 14.) határozata
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2022. (VIII. 12.) határozatával jóváhagyta a „GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása tárgyában a kivitelezési vállalkozási szerződés 3. számú módosítását. 

2. A Képviselő-testület ezt a 2022. augusztus 12-ei 145/2022. (VIII. 12.) határozattal hozott döntését módosítja.

3. A Képviselő-testület a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása tárgyú projektben a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés 3. számú módosítását, a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezésének vonatkozásában a határidő 2022. augusztus 13-ról 2023. április 15-re történő módosulását - a csatolt módosító szerződés és előterjesztés alapján - feltételesen jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Közreműködő Szervezet és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

Ezen határozat szerinti módosítás hatályba lépésnek együttesen fennálló feltétele

a) a KFF 2. számú szerződés módosítást jóváhagyó döntése,

b) a támogatási szerződés módosítás hatályba lépése.

Felelős:          Papp Gábor polgármester

Határidő:        KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

4.  A Képviselő-testület a konzorcium vezetőnél kezdeményezi a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása tárgyú projekt támogatási szerződésnek határidő módosítását 2023. április 30-ig.

5. A Képviselő-testülete felkéri és megbízza Bokor Gergő közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről haladéktalanul gondoskodjon, a vállalkozási szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról. 

Felelős: 
Bokor Gergő közbeszerzési szaktanácsadó

Határidő: 
2022. október 20.
Hévíz, 2022. október 14.
(dr. Tüske Róbert) sk.



(Papp Gábor) sk. 
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    polgármester
 
Hévíz, 2022. október 14.
A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet
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