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K I V O N A T
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. október 22-ei rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2021. (X. 22.) határozata
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „a Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként a „Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása” c. projekt megvalósításához szükséges pótmunkákat – a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház hozzájárulásával - a kivitelezési szerződés és „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.), mint vállalkozó egyedi ajánlata, és a vállalkozói ajánlat költségvetési tételei alapján  nettó 37.790.955,-Ft + Áfa, azaz bruttó 47.994.513,- Ft összegben megrendeli. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés közlésére és kivitelezési szerződés szerint eljárásra.
2. A Képviselő-testület az 1 pont szerinti feladat forrását a projekt költségvetésén belüli következő átcsoportosításokkal biztosítja bruttó 47.994.513,-Ft összegben.
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e) b) és a fennmaradó 460.488,- Ft összeget a Hévíz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II. 26.) rendelet 1/8. melléklet III/6. sor terhére („Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr. Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00014 pályázat) terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület a „Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” a „Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása” c. projektben a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött kivitelezési szerződés 1. számú módosítását – az 1. pont szerinti felhatalmazások és hozzájárulások alapján, továbbá a támogatási szerződés kezdeményezett és elfogadott módosítása alapján- jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

Felelős:

Papp Gábor polgármester

Határidő: 
KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

4. A Képviselő-testülete felkéri és megbízza Bokor Gergő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről haladéktalanul gondoskodjon, a vállalkozási szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról. 

Felelős:

Bokor Gergő közbeszerzési szaktanácsadó

Határidő: 
a képviselő-testületi döntést követő 3 napon belül

Hévíz, 2021. október 22.

  (dr. Tüske Róbert) sk.

 
 
(Papp Gábor) sk.
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   polgármester
Hévíz, 2021. október 22.
A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet
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