Műszaki ütemterv "Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány fejlesztése"

Műszaki ütemezés

	Megnevezés	Kezdés	Befejezés
	Munkaterület átadás - átvétel,	**2021.04.01**	
2. Építmények	2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	2021.06.14	2022.03.27
	12 Felvonulási létesítmények	2021.06.14	2022.11.27
	15 Zsaluzás és állványozás	2021.08.30	2022.10.30
	19 Költségtérítések	2021.09.20	2022.11.27
	21 Irtás, föld- és sziklamunka	2021.09.20	2022.06.05
	22 Szivárgó építés, alagcsövezés	2021.12.06	2022.10.23
	23 Síkalapozás	2021.09.27	2021.12.19
	24 Mélyalapozás	2021.08.30	2021.09.26
	31 Helyszíni beton és vasbeton munkák	2021.09.27	2022.01.23
	33 Falazás és egyéb kőműves munkák	2022.08.08	2022.10.30
	34 Fém- és könnyű építészerkezetek szerelése	2022.08.15	2022.11.06
	35 Ácsmunka	2022.01.03	2022.11.13
	36 Vakolás és rabicolás	2022.08.29	2022.11.06
	41 Tetőfedés	2022.09.12	2022.11.20
	42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2022.08.01	2022.11.27
	43 Bádogozás	2022.09.12	2022.11.27
	45 Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	2021.11.22	2022.01.16
	47 Feliletképzés	2022.09.05	2022.11.20
	48 Szigetelés	2021.11.08	2022.11.13
	53 Közmű csatornaépítés	2021.08.16	2021.09.26
	61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	2022.04.11	2022.06.12
	62 Kőburkolat készítése	2022.09.26	2022.11.06
	68 Út- és vasúti pályatartozékok készítése	2021.05.17	2022.10.16
	71 Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	2021.09.06	2021.10.03
	88 Rögzítések, tömítések	2022.08.01	2022.10.30
	92 Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	2021.05.17	2022.11.06
	95 Belsőépítészet, diszítéstechnika	2022.07.25	2022.11.13
3. Út, közmépítés	2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	2021.06.07	2022.10.30
	11 Keverékkészítés	2022.08.08	2023.04.14
	12 Felvonulási létesítmények	2021.07.05	2021.09.05
	19 Költségtérítések	2021.10.18	2022.09.04
	21 Irtás, föld- és sziklamunka	2021.08.30	2022.11.13
	22 Szivárgó építés, alagcsövezés	2022.08.01	2022.10.30
	31 Helyszíni beton és vasbeton munkák	2022.07.25	2022.11.27
	48 Szigetelés	2022.08.01	2022.10.30
	53 Közmű csatornaépítés	2021.10.04	2023.03.26
	54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	2021.10.18	2021.12.31
	61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	2021.09.13	2023.03.26
	62 Kőburkolat készítése	2021.09.27	2023.04.14
	63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	2021.06.14	2022.11.06
	72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	2021.09.27	2022.11.20
4.	Kertépítés	2021.04.05	2022.11.14
5.	Vízgépészet	2022.03.21	2022.11.27
6.	Öntözőrendszer	2022.05.23	2023.01.08
7.	Elektromos munkák	2021.10.25	2022.10.30
8. Építmények	19 Költségtérítések	2022.02.14	2023.01.29
	68 Út- és vasúti pályatartozékok készítése	2022.03.14	2022.05.08
	92 Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	2022.03.14	2022.05.08
9. Út, k.	2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	2022.03.14	2022.02.05
	19 Költségtérítések	2022.02.14	2022.09.11
	21 Irtás, föld- és sziklamunka	2022.03.28	2022.08.14
	31 Helyszíni beton és vasbeton munkák	2022.05.09	2023.01.01
	48 Szigetelés	2022.03.20	2023.01.01
	53 Közmű csatornaépítés	2022.03.28	2022.08.14
	54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	2022.03.28	2022.08.14
	61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	2022.06.13	2023.01.01
	62 Kőburkolat készítése	2022.08.01	2023.01.01
	Műszaki átadás - átvétel		**2023.04.15**

Időpontok

2021. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 **33** 34 35 36 37 38 39 40 41 42 **43** 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2022. 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2023. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keszthely, 2022.10.11.

"FITOTRON-SYSTEM" KF
8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 6
Cégj.szám: 20-09-062637
OTP Bank 11749039-2006638.
Adószám: 11355256-2-20