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Tárgy: Kötbérkövetelés elutasítása

Tisztelt Polgármester Ur!

Alulírott Borsos Balázs, mint a ''FITOTRON - sYsTEM'' Kft. (székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet
királyné útja 60., Cégjegyzékszám:20-09-062637, Adószám: 11355256-2-20) úgyvezetője, a HIy 1266-
1212023 számon 2023. január 24-ike|tezésű kötbérfizetési felszólítáS tárgÉ levelére hivatkozással az
alábbiakat kívánom előadni.

A 2023' január 16-i keltezésű műszaki ellenőri állásfoglalásban foglalt megáI|apítások tényszerűen
el ismerik az alábbiakat:

,'...a keleti oldali csapadékcsatorna építésére a legtöbb további munkarész ráépül. tehát akadályozta
volna szinte az Összes többi munkarész elvégzését. "

,,Szintén helyesnek tartjuk azt a megállapítást, hog,, a pótmunkát írásban szükséges nlegrendelni,
uglanis a pótmunka elszárnolására olyan külÓn díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külÖn díjazós a
Kbt. előírósainak medelelő szerződésmódosítassal, vagy új közbeszerzési eljarás lefolytatásaval kerül
rögzítésre' ''

A Kbt. 131. s (1) bekezdése értelmében,,,Eredményes közbeszerzési eljórás alapján a szerződést a
nyertes ajánlattevővel - kazas ajónlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kett írásban megkotni a
közbeszerzési eljarásban kazalt végleges .feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmanak
megfelelően. ''

A fenti rendelkezés alapján mind a megrendelő önkormányzat, mind pedig a vállalkozó kötve van a
megkötött szerződésben foglalt előírásokhoz. A Kbt. a Ptk-hoz képest sajátos (speciális) szabályokat
fogalmaz meg a közbeszerzések tekintetében megkötendő szerződések vonatkozásában. Ezért a
kózbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződós teljesítése tekintetében a Ptk{ól eltórően
jóval szűkebb a szerződő felek szerződéses szabadsága.

A,,FITOTRON-SYSTEM'' Kft. és Hévíz Város Önkormányzataközótt létrejött szerződés VII.11.
pontja értelmében ,,A pótmunka elszámolására, kffizetésére kizdrólag abban az esetben kerülheÍ sor,
amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írdsban megrendeli."

A szerződésben rögzített egyértelmű előírás vonatkozásában megáll apíthatő, hogy a pótmunka
szerződésszerű megrendelésére 2022' augusztus 24-én kerülhetett volna sor, korábban semmiképp.

A pótmunka szükségessége2021. november 1-jén merült fel. Ekkor, aszerződésteljesítésére nyitva álló
határidő 2022. február 26. volt, így a szerződés teljesítésére mindösszesen II-] naptári nap állt
rendelkezésre' Határozott álláspontunk szerint, a szerződés VII.11. pontja szerinti megrendelés
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elmaradása félbeszakította a teljesítési határidót, mely határidő csak később a pótmunka tényleges
megrendelésekor * azaz a 2022. augusztus 24-i szerződésmódosítás,nyomán - folytat odhatott. 2022.
augusÍus 24-tőI kezdődően tehát további legalább 117 naptárinap álÍt még Vállalkozó rendelkezésére
anélkül' hogy a pótmunka l5 naptári naposidőigénye ebbe az időtaftamba beszámításra került volna.
Fentiek alapján tehát álláspontunk szerint a ,,FITOTRON-SYSTEM'' Kft. szerződésszerű teljesítésére
összesen I32 nap állt rendelkezésre a pótmunka megrendelésének napjától. Mindez azt is jelenti, hogy
a FIToTRoN-SYSTEM'' Kft. szerződésszerű teljesítésére egészen 2023' január 3-ig lett volna
lehetősége.

A műszaki ellenőri állásfoglalás, és a kötbérrel kapcsolatos tájékoztatásuk nem veszi figyel embe azt a
lényeges körülménfi, hogy a szerződést első sorban a Kbt. rendelkezéseinek illetőleg alapelveinek
megfelelően, a szerzódésben foglaltaknak megfelelően kell teljesítenie a szerződő feleknek' Ezzel
összefiiggésben a szerződés VII.11. pontjának alka|mazásánakkizárásakizárolag szerződésmódosítás
keretében lehetséges' melynek körülményei a teljesítés során nyilvánvalóan nem álltak fenn.
Értelmezésükkel tehát egyértelműen elismerik a szerződés VII.11. pontjának szándékos megsértését,
mely a szerződés teljesítése körében elkövetett Kbt. alapelvi jogsértésnek is tekintheÍő az ajánlatkérői
oldalon. Ilyen irányú jogsértés szabálytalansági eljárás indítását' és végső Soron aZ igényelt támogatás
pénzügyi korrekcióját (támogatás részbeni visszafizetése).ielentheti.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a pótmunka megrendelésének elmaradásából eredő késedelem nem róható
fel a FIToTRON-SYSTEM'' Kft. részére, tekintettel arra, hogy a pótmunka szükségessé gét már 2021.
november 1-jén jeleztük, a szükséges költségvetést elkészítettük. Az ebből eredő késedelem
éftelemszerűen nem a vállalkozó érdekkörében merüIt fel, melynek okán elfogadhatat|an késedelmi
kötbér követelése különösen azéltis, mivel a megrendelői oldalon folyamatos nyomásgyakorlás tortént
a munkavégzés felgyorsítására anélkül, hogy a pótmunka igény szerződésszerűen megrendelésre került
volna.

Tisztelt Polgármester Úr! Fentiekre Íigyelemmel vitatjuk, hogy a beruházás során felmerülő
késedelem a ''FITOTRON - SYSTEM'' Kft. mulasztása okán merült fel, így a fentiek alapján nem
ismerjük el késedelmi kötbérigényüket.

Előadom továbbá, hogy a beruházás körében, annak megvalósítása érdekében folyamatos rendelkezésre
állást, segítő együttműködést tanúsítottunk, a felmerülő akadályok hatékony elhárításába tevékenyen -
az önkormányzatképvíselőivel együttműködve - vettünk részt. A megtartott egyeztetéseken, műszaki
szakmai segítséget biztosítottunk.

E'zűton kérem a tisztelt Polgármester Urat' hogy biaosítson további egyeztetési lehetőséget az esetleges
hosszadalmas jogi procedúra elkerülését illetően.

Keszthely, 2023. február 14.

TisZelettel: : l

a "FITOTRON - SYSTEM" Kft.
képviseletében eljárva


