

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


mely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzata** (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószáma: 15432429-2-20, bankszámlaszáma: 11749039-15432429, képviselő: Vértés Árpád polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)


másrészről: **FITOTRON SYSTEM Kft.** (székhely: 8360 Keszthely, Esze Tamás u. 4., cégjegyzékszám: 20-09-062637, adószáma: 11355256-2-20, bankszámlaszáma: 11749039-20066387, képviselő: Borsos Balázs ügyvezető) mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:


1. Felek a 2009. december 28.-án kelt - az Illyés Gyula Általános Iskola épületét és a tornacsarnokot összekötő folyosó átépítésére is vonatkozó – vállalkozási szerződés IV. 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A kivitelezési munka befejezésének időpontja I. 1. b. munkálatok esetében: **2010. június 30.**”
2. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.
3. Szerződő felek megállapítják, hogy a módosítás indoka az, hogy az elhúzódó téli időjárási körülmények, a sportcsarnokban tartott rendezvények nagy száma, valamint a 2010. évi országgyűlési választások miatt Vállalkozó nem tudta időben elkezdni, illetve határidőre befejezni a munkálatokat.
4. Jelen szerződés módosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Vállalkozó, 3 példány a Megrendelő birtokában marad. A módosítás egy példányát a Megrendelő műszaki ellenőre kapja.
5. Szerződő felek jelen módosítást elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2010. április 12.


Vértés Árpád
Polgármester
Megrendelő képviselőjeként


Borsos Balázs
ügyvezető
Vállalkozó képviselőjeként

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem:


Dr. Tüske Róbert
jegyző

A módosított szerződésről
