HEVIZ VAROS ONKORMANYZATA

MUNICIPALITY OF HEVIZ Y . ’
ey,

ADDENDUM NO: 1

TO SUPPLY CONTRACT NO: BICOA SUPPLY HUHR/1101/1.2.2/2008.

Héviz City Municipality

8380 Héviz, Kossuth Lajos u. 1.

Tax number: 15734374-2-20

Bank account number: 11749039-15432429-10160002
Representative: Papp Gabor, mayor

(‘Contracting Authority’)
of the one part,
and

NEUZER Kerékpar Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii TArsasig
Official registration number: 11 09 005003
Full official address: 2500 Esztergom, Matyas kiraly utca 45.
VAT number: 11196754-2-11
Representative: Neuzer Andras, managing director
(“the Contractor”)
of the other part,

have agreed as follows:

The following provisions of Contract “Creation of a bike docking system service for Municipality
of Héviz, which includes bicycles and related equipment, including a vehicle for the transport of
bicycles in the framework of the project BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008, HEViZ, Hungary”
concluded between the Contracting Authority and the Contractor on 14™ January 2014. (the
"Contract") are hereby replaced/completed as follows:

I. Article 1 Subject

1.1. The subject of the Contract is the production, delivery, installation, startup and maintenance of
the following equipment:
4 docking platforms: The docking platforms consist of terminals, docks and bicycles
- 56 docks

- 4 terminals

- 30 bicycles

1 Management system

1 transporting, bike collecting vehicle, with maintenance equipment

1 Control center (2 hardware, software, with installation and training)
1 Workstation (1 pc. of hardware, software, installation, training)
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1.2.

1.3

1.4

HEViZ VAROS ONKORMANYZATA
MUNICIPALITY OF HEVIZ

Delivery, installation and training
Creation of the publicity plan
Other equipment required for operation

The accepting place for these equipment is Hungary, Héviz, Kossuth Lajos street 1., the

interval for delivery is 2014.01.15. — 2014.04.30., the Incoterms applied should be DDP!.

The interval for completing the tasks is expected to be from contracting until 2014.05.30.
The handover of the work area is fdreseen to be 2014.03.01., the technical handover’s date is -
planned to be 2014.04.30.; Workstation, control centers, transport vehicle delivery: from
contracting until 2014.03.31.; Production and installing of docking stations, production and
delivery of bicycles, installing of the control system: from contracting until 2014.04.30.; Test
period: 2014.04.15. - 2014. 05. 30.

The Contractor shall comply strictly with the terms of the Special Conditions and the
technical annex.

The supplies which form the subject of the contract must be accompanied by the spare parts
described by the Contractor in its tender and by the accessories / other items necessary for
using the goods over a period of 1 year as specified in the Instructions to Tenderers.

II. Annex: SPECIAL CONDITIONS (Annex to the ADDENDUM No 1. to SUPPLY contract no
BicOa Supply HUHR/1101/1.2.2/2008.)

The new version of Annex: SPECIAL CONDITIONS is attached to this addendum.

All other terms and conditions of the Contract remain unchanged. This addendum shall form an
integral part of the Contract and it shall enter into force on the later date of signature by the Parties.

This Contract was written in English (translated also in Hungarian), in six originals, of which four
originals are kept by the Contracting Authority and two originals are kept by the Contractor.

For the Contractor For the Contracting Authority
Name: Neuzer Andras Name: Papp Gébor
magnaging director
Title: Title:
Signature: Signature:
14™ January 2014.
Date: Date:

I <DDP (Delivered Duty Paid — Leszéllitva vamkezeléssel) - Incoterms 2010 Nemzetkozi Kereskedelmi
Iparkamara - http://www.iccwbo.org/incoterms/
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HEVIZ

HEViZ VAROS ONKORMANYZATA

MUNICIPALITY OF HEVIZ

SPECIAL CONDITIONS

Annex to the ADDENDUM No 1.
to SUPPLY contract no BicOa Supply HUHR/1101/1.2.2/2008.

CONTENTS

Thest Conditions™amplify and_supplement, if necessary, the General Conditions governing the
Contract. Unless the Special Conditions provide dtherwise, those General Conditions remain fully
applicable. The numbering of the Articles of the Special Conditions is not consecutive but follows
the numbering of the Articles of the General Conditions. In exceptional cases, and with the
authorisation of the appropriate Commission departments, other clauses may be added to cover
specific situations.

Article2 Language of the Contract

2.1  The language used shall be English.

Article 4 Communications

All written communication between the Contracting Authority and the Contractor connected to this
Contract should contain the name and identification number of the Contract, the means of
communication are: postal, fax, e-mail and personal.

Representation of the Contracting Authority

Both parts agree that concerning the completion of the Contract:

Of the part of the Contracting Authority:
Gabor Papp, mayor

Of the part of the Contracting Authority the following person can give a certificate of compliance:
Jozsef Janos Kepli, vice mayor

Technical contact of the Contracting Authority:

Name: Ott6 Vasas, investment administrator
Phone number: +36-83/500-840
E-mail: vasas.otto@hevizph.hu

Representatives of the Contractor:
In matters concerning the Contract

Name: Neuzer Andras

Address: 2500 Esztergom, Matyas kiraly u. 45.
Phone number: 003620 946 8120

E-mail: neuzer.a@neuzer-bike.hu
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HEVIZ VAROS ONKORMANYZATA

MUNICIPALITY OF HEVIZ

Of the part of the Contractor the following person can give a certificate of compliance:
Name: Neuzer Andris

Address: 2500 Esztergom, Matyas kiraly u. 45.

Phone number: 003620 946 8120

E-mail: neuzer.a@neuzer-bike.hu

Article 6 Subcontracting

_gi=e
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Subtontracting is “allowed. The Contractor is responsible for his legdlly employed
subcontractors, like he would have done their work himself. The illegally
employed subcontractors a responsible for all the damage which wouldn’t have
occurred without their employment.

Article 7 Supply of documents

Documents supplied by the Contractor: technical/operational description, brochure, user’s manual
in Hungarian.

Article 8  Assistance with local regulations

According to the Hungarian law the equipment cannot be put into operation without the following
document: installation and commissioning license

Article 10 Origin

10.1  All goods purchased must originate in a Member State of the European Union or a
country covered by the Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme
2007-2013. For these purposes, ‘origin® means the place where the goods are mined,
grown, produced or manufactured and/or from which services are provided. The origin
of the goods must be determined according to the EU Customs Code or to the relevant
international agreement applicable.

The Contracting Authority gave derogation from the rules of origin to the following
equipment: vehicle for the transportation of the bicycles, the hardware and
software used.

Article 11 Performance guarantee

1.1 The Contractor guarantees that the tools, equipment, and the used, built-in materials
can only be of first class quality. The establishments will be built keeping the
Hungarian Standards and regulations concerning the used materials, the structure and
of the outlook of establishment too.
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HEVIZ

11.3

HEVIZ VAROS ONKORMANYZATA

MUNICIPALITY OF HEVIZ

The Contractor holds a 1 year long warranty period after the handover-takeover for the
completion of the contents written in Article 1.

The Contracting Authority is responsible for the reporting of deficiencies occurring to
in the warranty period towards the Contractor immediately, but at the latest until the
end of the 1 year warranty period. The Contractor is responsible for the forthwith
repair or replacement after the error has been reported. If the Contractor cannot repair
or replace the deficiencies within 8 days of the error report, the Contracting Authority
is allowed to make the repair/replacement with.another implementer, and the costs of : o

: this implementation have to be paid by the Contractor.”

11.4 Fau]ty performance penalty:

Requirements: contractor does not fulfill his responsibilities under this contract
agreement and doesn’t correct errors indicated by the Contract Authority.

Based: on the specific sub-task portion of the total net amount of the contract price.
Rate: from the day after the expiring of the error-correcting period, 1% of the
penalty base daily, up to the maximum 20% of the penalty base.

11.5 Delay penalty:

Requirements: the Contractor fails to complete his tasks in time according to the
schedule.
Based: on the specific sub-task portion of the total net amount of the contract price.

Rate: 1% of the penalty base daily, up to the maximum 20% of the penalty base.
After 30 days of delay the Contracting Authority is allowed to terminate the contract
unilaterally.

11.6 Failure penalty:

Requirements: the Contractor fails to complete his tasks (or parts of his tasks),

including the case if the Contractor fails to complete them in time according to the

schedule, and the compliance is no longer required by the Contracting Authority.
Based: on the total net amount of the contract price.

Rate: 20% of the penalty base.

The Contractor agrees that the Contracting Authority can deduct the sum of the
penalty from the invoice. The base of the penalty is the entrepreneurial award
increased with VAT.

Article 12 Insurance

The Contractor has full compensation liability for all the damage occurring in the completion
process of the Contract and that is connected to his activity. The Contractor should have a C.A.R.
(Contractors All Risk) total risk system construction and installation insurance concluded or
expanded for the task in this Contract with the sum of 45 million HUF/year and 15 million
HUF/disservice for building construction and non-property damage liability insurance until the
time of the handover-takeover. The liability insurance should cover the liability for the damage
caused by the Contractor and the subcontractors too. The bond certifying the liability insurance
should be shown until the signing of the Contract. The insurance covers the risks concerning the
building and instaliment works according to the entrepreneur and insurer practice and experiences.

2013.1
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HEViZ VAROS ONKORMANYZATA.

MUNICIPALITY OF HEVIiZ

Article 13 Programme of implementation of tasks
13.1 Creating a publicity plan: from contracting until 31* January 2014.

Workstation, control centers, transport vehicle delivery: from contracting until 31* March
2014.

P - - s g v

"7~ Partial completion deadline: 31* March 2014,

Production and installing of docking stations, production and delivery of bicycles, installing of
the control system: from contracting until 30™ April 2014.

Test period: 15" April 2014- 30" May 2014.

Completion deadline: 30" May 2014.

13.2 The Contracting Authority accepts completion before the deadlines.

13.3 In case of delay correlated to the deadline the Contractor must pay a delay penalty
according to Article 11.5.

Article 14 Contractor’s drawings
14.1  The Contractor supplies:

- the user’s manual, user interface (printed and software/digital version) in Hungarian,
English, German and Russian languages

- service interface user’s manual in Hungarian

- publicity plan

Article 15 Sufficiency of tender prices

Not relevant!

Article 17 Patents and licences

Not relevant!
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HEVIiZ VAROS ONKORMANYZATA

MUNICIPALITY OF HEVIiZ

Article 18 Commencement order

Immediately after signing the Contract by both parties.

Article 19 Period of implementation of the tasks

~~19:1 -~The Contract period is expected from the signing of the Contract until 30™ May
2014, which is the last deadline for the technical handover-takeover.

Article 22 Amendments

222 The Contracting Authority reserves the right to vary by administrative order the
quantities specified by +/- 10% at the time of contracting and during the validity of
the Contract. The total value of the supplies may not rise or fall as a result of the
variation of the quantities by more than 25% of the tender price. The unit prices
quoted in the tender will be multiplied by the revised quantities procured under the
variation.

Article 24 Quality of supplies

242 The planned time of technical and technological handover-takeover: 2014.04.30.

Article 25 Inspection and testing

25.2  Planned test period: 15" April 2014-30™ May 2014.

Article 26 General principles for payments
26.1  Payments shall be made in euros.

The Contracting Authority does not pay in advance.

Upon completion, it is possible to give in a partial or final invoice, which becomes due if the
Contracting Authority gives a certificate of completion about it as the following:

1. part: 31° March 2014, 30% of the total sum.
After the completion of tasks according to schedule and presenting the partial invoice the
Contractor should receive 30% of the entrepreneurial award.

Final invoice 30" May 2014, 70% of the total sum.
After the completion of tasks according to schedule and presenting the partial invoice the
Contractor should receive 70% of the entrepreneurial award.

8%,
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HEVIZ

HEViz VAROS ONKO_RMANYZATA
MUNICIPALITY OF HEVIZ

The invoices should be addressed to Héviz City Municipality (Contracting Authority), the issuer
has to write the registration number of the Contract on the invoice.

The entrepreneurial award is paid by the Contracting Authority to the Contractor according to the
given invoice by bank transfer. The flawlessly filled invoice must be paid to the Contractor by the
Contracting Authority within 15 days of receiving it. The deadline for the payment of the final
invoice can be shorter concerning the project completion deadline and the accounting of the sum
of the fimal invoice.

The certificate of origin given by the Komdrom-Esztergom County Chamber of Trade and
Commerce has to be submitted before the provisional acceptance of the Contracting Authority.

The Contracting Authority gave derogation from the rules of origin to the following equipment:
vehicle for the transportation of the bicycles, the hardware and software used.

26.5 In order to obtain payments, the Contractor must forward to the authority referred to in
paragraph 26.1 above.

Article 28 Delayed payments

28.2 By derogation from Article 28.2 of the General Conditions, once the deadline laid
down in Article 26.3 has expired, the Contractor will, upon demand, be entitled to
late-payment interest at the rate and for the period mentioned in the General
Conditions. The demand must be submitted within two months of receiving late
payment.

Article 29 Delivery

29.2  The Contractor bears all risks concerning the products until they arrive to preliminary
affiliation. The products should be wrapped up while being transported to prevent
possible damage and abuse.

29.3  The packaging will become the property of the recipient subject to environmental
considerations.

294  There are no special requirements for single transportation, but the official IPA stamp
has to be placed on the products (see the Project Communication Guidelines
http://www.hu-hr-ipa.com/en/downloads)

29.5  The handover-takeover of the establishment:

The Contractor should notify the Contracting Authority about the completion of the tasks via a
written reporting letter at least 8 days before the completion. The Contracting
Authority has to specify the time of the handover-takeover procedure within 7 days
upon receiving the report letter about the completion of the tasks, the Contractin
Authority also has to invite the competent authorities until this deadline.
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Article 31

HEVIZ

HEViZ VAROS ONKORMANYZATA

MUNICIPALITY OF HEVIZ

The authority statements required for the startup and operation deriving from the
entrepreneurial activity should be ensured by the Contractor. The technical completion
ends with the closing of the handover-takeover process, the completing of the contract
is finished by ensuring the conditions of startup.

Provisional acceptance

The Certificate of Provisional Acceptance must be issued using the template in Annex C11.

The_ Cor_itract’or has to submit the certificate of origin given by the Zala County Chamber of
Trade and Commerce before the provisional acceptance. The certificate of provisional
acceptance isn’t possible without the certificate of origin.

Article 32 Warranty obligations

32.6

32.7

Article 40

40.4

2013.1
spec conditions_contract modification EN Neuzer_BicOaSupply_ HUHR _1101 122 2008

The Contractor has to guarantee that the equipment are new, not used, are the newest
models and fuse the newest developments in design and materials. The Contractor has
to guarantee that the equipment don’t have deficiency in design, material or
elaboration. The warranty has to be valid for maximum 1 year after the provisional
acceptance.

The warranty must remain valid for one year after provisional acceptance. The
contents and indicative price of the extra warranty services offered after the
compulsory one year warranty should be drawn up in an informative manner for
3 years.

Settlement of disputes

Any disputes arising out of or relating to this Contract which cannot be settled
otherwise shall be referred to the exclusive jurisdiction of Zala County Court in
accordance with the national legislation of the state of the Contracting Authority.
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HEVIZ VAROS ONKORMANYZATA  Wbo/7/- 2o
MUNICIPALITY OF HEV(Z

1. SZ.SZERZODES M(’)D0§iTAS (ADDENDUM) A BICOA
SUPPLY HUHR/1101/1.2.2/2008. SZERZODESHEZ KAPCSOLODOAN

amely létrejott egyrészrol

Héviz Viros Onkormanyzata
8380 Héviz, Kossuth Lajos u. 1.
Adoészam: 15734374-2-20
Bankszamlaszam: 11749039-15432429-10160002
Képviseli Papp Gabor, Polgarmester
(“a Szerz6dési Hatdsag’),
egyrészrol,
és

NEUZER Kerékpar Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségi Tarsasag

2500 Esztergom, Matyas kiréaly utca 45.

Cégjegyzékszam: 11 09 005003

ad6szam: 11196754-2-11

Képviseli: Neuzer Andras, ligyvezetd igazgato

(‘Vallalkozd’) kozott, akik megallapodtak:

A felek kozott a ,,Kerékparos dokkold rendszer szolgaltatas létrehozésa Héviz Varos Onkormanyzat
szamara, mely magaban foglalja a kerékparokat és més kapcsolédo felszereléseket, beleértve egy a
kerékparok szallitaséra alkalmas jarmiivet is a BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008 projekt keretében,
HEVIZ, Magyarorszag” targyban 2014, Januar 14-én létrejott szerzédés (tovabbiakban:
Szerz6dés) az alabbiakkal médosul/egésziil ki:

I. 1.Rész Szerzédés Targya

1.1.A Szerzddés targya a kovetkezd eszkdzok felszerelése, gyartasa, szallitasa, beszerelése,
iizembe helyezése és szervizelése lesz:

4 db. Dokkolé allomas biztositasa. A dokkold allomasok terminalokbél, dokkolokbél €s

kerékparokbol allnak.
. 56 db. dokkold 1db. Uzemeltetési/iranyité kozpont
/2 db hardverrel és szoftverrel/
- 4 db. terminal 1 db. Munkaallomas /A sziikséges
hardver és szoftver elemekkel egyiitt/
- 30 db. kerékpar 1 db. Arculati terv

- 1 db. Iranyitasi rendszer

1 db. Szallito, kerékpargyiijto
jarmii szervizfelszereléssel

12 Az eszkozok befogadasanak helye Hungary Héviz, Kossuth L. u. 1., a szallitasi id6 idékapuja
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HEVIZ VAROS ONKORMANYZATA
MUNICIPALITY OF HEVIiZ

2014. Januar 15 - 2014. Aprilis 30 és az alkalmazandé Incoterms a DDP'. A feladatok
végrehajtasara rendelkezésre 4116 id6 varhatoan szerzédéskotéstol szamitva 2014. Majus 30-ig
tart. A munkateriilet atadasanak tervezett idSpontja: 2014. Marcius 1, a miiszaki 4tadas tervezett
idépontja 2014. Aprilis 30.

Munkasllomas, Iranyité kozpontok, szallité jarmii leszallitdsa: 2014. Marcius 31.; Dokkold
allomésok gyartasa, kiépitése,telepitése, lizembe helyezése, kerékparos gyartdsa, leszéllitésa,
irdnyitasi rendszer lizembe helyezése: 2014. Aprilis 30.; Teszt idészak: 2014. Aprilis 15. - 2014.
Majus 30-ig.

1.3. A Vallalkozénak szigortian kévetnie kell a Rendkiviili szerzédéses feltételekben és a technikai
mellékletekben leirtakat.

1.4. A Szerz6dés targyat képezd eszkdzokhodz csatolni kell a Vallalkoz6 altal megnevezett
pétalkatrészeket is a palyazathoz és a kiegészitok / egyéb sziikséges tételek, melyek az eszkdzok
hasznalatdhoz 1 évig sziikségesek lehetnek, ahogyan az Utmutaté a Palyazéknak dokumentumban
van leirva.

I1. Mellékletek: RENDKIVULI SZERZODESI FELTETELEK (az ADDENDUM No 1, mint
szerzbdésmodositasi dokumentum melléklete, mely a BicOa Supply HUHR/1101/1.2.2/2008
eszkozbeszerzési szerzdéshez kapcsolodik)

A RENDKIVULI SZERZODESI FELTETELEK melléklet frissitett verzidja csatolva talalhato.

A Szerzbdésben szerepld tobbi feltétel véaltozatlan marad. Ez a melléklet a Szerzddés szerves részét
képezi, és életbe 1ép, miutan a felek alairasukkal lattak el.

Ezen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt el angol nyelven (és magyar forditasban), hat eredeti
példanyban, négy példan y a Szerz6dé Hatésage, kettd pedig a Véllalkozot illeti meg,

A Villalkozé részérél A Szerz6dési Hatésag részérol
Név: Neuzer Andras Név: Papp Gabor
Titulus: ligyvezetd igazgato Titulus:

Alsirds: @U\ m Alairés:

Datum: 2014. januar 14. Datum:

! <DDP (Delivered Duty Paid — Leszéllitva vamkezeléssel) - Incoterms 2010 Nemzetkozi

Kereskedelmi Iparkamara - http://www.iccwbo.org/incoterms/
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HEViZ VAROS ONKORMANYZATA

MUNICIPALITY OF HEVIiZ

RENDKIVULI SZERZODESI FELTETELEK

Az ADDENDUM No 1, mint szerzédésmodositdsi dokumentum melléklete, mely a
BicOa Supply HUHR/1101/1.2.2/2008 eszkiozbeszerzési szerzodéshez kapcsolodik

Amennyiben sziikséges ezen feltételek kibovitik és kiegészitik a Szerzédést iranyité Altaldnos
Szerz6dési Feltételeket. Amennyiben a Rendkiviili Szerzédési Feltételek masként nem
rendelkeznek, az Altalanos Szerzédési Feltételek szabalyai az iranyadok. A Rendkiviili Szerz8dési
Feltételek cikkelyeinek szdmozisa nem egymaést, hanem az Altalanos Szerzédési Feltételek
cikkelyeinek szdmozasit koveti. Kivételes esetekben és az illetékes Bizottsagi osztalyok
Jjovéahagyasaval, tovabbi zaradékok hozzaadasa lehetséges, hogy specialis helyzeteket is lefedjenek.

2. Cikkely A Szerzddés nyelve

2.1 A munkanyelv angol.

4. Cikkely = Kommunikacié

Bérmilyen irdsos kommunikacionak, mely jelen Szerzédéshez tartozik, egyrészt a SzerzGdési
Hato6sag, masrészt a Vallalkoz6 kozott, tartalmaznia kell a Szerz6dés cimét és azonositd szamat és
azt postai, fax, email vagy személyes ton kell eljuttatni a masik félhez.

Szerz6dési Hatosag képviselete
Szerz6do6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatosan

Szerzddési Hat6sag részérdl:
Papp Gabor polgarmester

Szerzddési Hatosag részérol teljesitésigazolas kibocsatasara jogosult:
Kepli Jozsef Janos alpolgarmester

Szerz6dési Hatdsag miiszaki kapcsolattartdja:
Név: Vasas Ott6 beruhazési ligyintézo
Tel.szam: +36-83/500-840

E-mail: vasas.otto@hevizph.hu

Vallalkozo képviselete:

Szerz6déses kérdésekben

Név: Neuzer Andras

Cim: 2500 Esztergom, Métyas kiraly u. 45..
Tel.szam: 003620 946 8120.

E-mail: neuzer.a@neuzer-bike.hu

Vallalkoz6 részérol teljesitésigazolas kibocsatasara jogosult:
Név:  Neuzer Andras
Cim: 2500 Esztergom, Matyas kiraly u. 45..
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HEVIZ VAROS ONKORMANYZATA
MUNICIPALITY OF HEVIZ

Tel.szam: 003620 946 8120.
E-mail: neuzer.a@neuzer-bike.hu

6. Cikkely Alvallalkozisba adas

Alvallalkoz6 bevonasa megengedett. A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozobiért ugy
felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé miatt
felelés minden karért, amely e nélkiil nem kdvetkezett volna be.

7. Cikkely Dokumentumok beszerzése

Vallalkoz6 altal biztositott dokumentumok:
Technikai/iizemelési leiras, brosura, hasznalati Gtmutatd magyar nyelven.

8. Cikkely Helyi szabalyzasok segédlete

A Magyar jogszabélyok szerint az eszkdz nem helyezheté miikodésbe a kovetkezé dokumentum
biztositasa nélkiil:

Hasznalatba vételi és tizembe helyezési engedély.

10. Cikkely Szarmazas

10.1 Minden beszerzett eszkdznek az Eurdpai Unids tagallamokbodl kell szarmaznia
vagy, olyan orszagbdl, melyet a Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation
Programme 2007-2013 lefed. Ezen esetekben, a ,,szarmazés™ azt a helyet jeloli, ahol az arut
banyéasszak, termesztik, termelik vagy gyartjak és/vagy ahonnan a szolgaltatas szarmazik. Az
aru szarmazasat az EU Vamtarifa kodja alapjan kell meghatarozni vagy az itt alkalmazhato
nemzetk6zi egyezmény alapjan.

A Szerz6d6é Hatdsag mentességet (derogaciot) adott a szarmazasi szabalyok alol a kévetkez6
eszk6zre: a kerékparok szallitasara alkalmas jarmiire, felhasznalt hardverre és szoftverre.

11. Cikkely Garancidk

11.1 A Vallalkoz6 szavatolja, hogy az altala leszallitott eszkdzok, berendezések, a felhasznalt,
beépitett anyagok csak elsd osztaly(i mindségliek lehetnek. A létesitmények kivitelezését
mind a felhasznilt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol a
Magyar Szabvéanyok €s eldirasok betartasaval végzi.

11.2A Vallalkozé a létesitmény atadas-atvételétdl szamitott 1 év id6tartamra jotallasi
kotelezettséget vallal az 1. pontban leirtak teljesitéséért.

11.3 Szerzédési Hatdsag tartozik a jotallasi id6 alatt fellépsé hidnyossagokat a Vallalkozénak
haladéktalanul, de legkésbb az 1 éves garancialis id6 lejartaig kell a Vallalkoz6 tudomasara
hozni. A Vallalkozé tartozik a hibabejelentést kévetéen haladéktalanul intézkedni a kijavitas,
illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstdl szamitott 8
napon beliil nem végzi el Vallalkoz6, ugy a Szerzédési Hatdsdg jogosult a Vallalkozo
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koltségére azt mas kivitelezével elvégeztetni, és annak igényelt koltségét a Vallalkozo6tol
kovetelni.

11.4 Hibas teljesitési kotbér:

Feltétele: a Véllalkozd a jelen szerz6dés szerinti feladatait nem szerzddésszertien teljesiti és a
Szerz6dési Hatdsag altal jelzett hibat a meghatarozott hataridére nem javitja ki.

Alapja: Az egydsszegii nettd vallalkozasi dij adott részfeladatra es6 része.

Mértéke: A hibas teljesités kijavitasara tiizott hataridd leteltét kovetden naponta a kotbéralap
1%, de legfeljebb a kotbéralap 20%-a.

11.5 Késedelmi kotbér:

Feltétele: a Vallalkozénak a jelen szerz6dés szerinti feladatainak teljesitésével az iitemtervben
foglaltakhoz képest késedelembe esik.

Alapja: Az egydsszegii nett6 véallalkozasi dij adott részfeladat(ok)ra esé része.

Mértéke: Naponta a kotbéralap 1%, de legfeljebb a kétbéralap 20%-a. 30 napos késedelem a
szerz6dés egyoldali felmondésat eredményezheti Megrendeld részérdl.

11.6 Meghiusulasi kdtbér:

Feltétele: a Vallalkozd a jelen szerz6dés szerinti feladatokat részben vagy egészben nem
teljesiti, ideértve azt az esetet is, ha a Véllalkozé a szolgaltatas teljesitésével késedelembe esik
és a teljesités mar nem all a Megrendel6 érdekében.

Alapja: Az egydsszegii nett6 vallalkozasi dij.

Meértéke: A kotbéralap 20%-a.

Vallalkozo hozzajarul, hogy a Szerz6dési Hatdsag az esedékes kotbér osszegét a szamlabol levonja.
A kétbér alapja a véllalkozoi dij AFA-val novelt (brutté) Ssszege.

12. Cikkely Biztositas

Vallalkozo tevékenységével osszefiiggo, illetve a szerzédés teljesitése soran keletkezd karok
megtéritéséért a Vallalkozd teljes kartéritési felelosséggel tartozik. A Vallalkozonak
rendelkeznie kell a jelen szerz6désben meghatarozott feladatra vonatkozéan megkotott, vagy
arra kiterjesztett, C.A.R. (Contractors All Risk) 6sszkockédzati rendszerii épités-szerelési
biztositassal a miiszaki-atadas atvétel idépontjaig terjedd id6tartamra szdlo, 6sszesen legalabb
45 milli6 forint/év és 15 millio Ft/kdresemény épitdipari kivitelezési és egyben nem vagyoni
kéarértékre vonatkozd feleldsségbiztositassal. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie az
ajanlattevd, valamint az alvallalkozok altal okozott karért valé felelésségre is. A
felelésségbiztositas meglétét igazolé kotvényt a szerzddés megkotésének iddpontjara be kell
tudni mutatni. A biztositas terjedelme feldleli az épitési — szerelési munkéakkal kapcsolatban
felmeriild kockéazatok vallalkozoi és biztosit6i gyakorlat, tapasztalat szerinti korét.

13. Cikkely A feladatok végrehajtisanak programja

13.1

‘.

*
*

¥y

Szerz8déskotéstdl szamitva — januar 31. - Arculat kialakitésa.
Szerzddéskotéstdl szamitva — marcius 31. - Munkaallomas, Iranyité kozpontok, szallitd
jarmi leszallitasa

Részteljesitési hataridoé: 2014, Marcius 31.
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Szerzddéskotéstdl szamitva — aprilis 30. - Dokkol6 allomasok gyartasa, kiépitése,
telepitése, lizembe helyezése, kerékparos gyartésa, leszallitasa, irdnyitdsi rendszer lizembe
helyezése
2014. aprilis 15. - 2014. méjus 30-ig - teszt idészak

Teljesitési hataridd: 2014. majus 30.

13.2  Szerzbdési Hatosag elteljesitést elfogad.

13.3  Vallalkozé a befejezési hatariddhsz viszonyitott felrohaté késedelem esetén késedelmi
kotbért koteles fizetni 11.5 pont szerint.

14. Cikkely Vaillalkozé tervrajzai
A Villalkoz6 biztositja:

- Kezelési utmutatd, valamint kezelési feliilet (Nyomtatott és szoftveres/digitalis verzid) —
magyar, angol, német, orosz nyelveken

- Szervizfeliilet kezelési utmutatd: magyar nyelven

- Arculati terv

15. Cikkely A palyadzatba foglalt arak elegendésége

Nem relevans!

17. Cikkely Szabadalom és Licenc

Nem relevans!

18. Cikkely Kezdési idépont

18.1 Szerzédéskotést kovetden azonnal

19. Cikkely Az implementicio6s feladatok idétartama

19.1 Szerz6dés idStartama a szerz8déskotéstdl szamitva varhatéan 2014. Majus 30,
mely a sikeres miiszaki atadas-atvétel és hasznalatba vétel végs6 idOpontja.

22. Rész Modositasok

22.2 A Szerzddési Hatdsag fenntartja az adminisztrativ rendelkezés utjan vald
mennyiségbeli véltoztatds jogat +/- 10 %-kal, mely vonatkozik, a szerzédéskdtéskor és a
Szerzddés érvényessége alatt. A mennyiségi valtoztatas miatt, az eszk6zok Osszértéke nem
emelkedhet vagy csokkenhet a palyazat koltségvetésének tobb mint 25 %-dval.
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palyazatban szereplé egységédrak az Ujra atnézett mennyiségekkel keriilnek beszorzasra a
valtoztatas alatt beszerzett tételeknél.

24. Cikkely Az eszkozok mindsége

242  Technikai és miiszaki atadas-atvétel tervezett, ennek tervezett id6pontja legkésobb
2014. Aprilis 30.

25. Cikkely Vizsgailat és tesztelés

25.2 Tervezett teszt idészak: 2014. Aprilis 15. - 2014, M4jus 30-ig

26. Cikkely Altalanos fizetési feltételek
26.1 A Kkifizetések Eurdban torténnek.

Szerz6dési Hatosag eldleget nem fizet.

A teljesités soran egy részszamla és egy végszamla benyijtasa lehetséges, amely a Szerzodési
Hat6sag altal kiallitott teljesitésigazolas kiadsat kovetden valik esedékessé az alabbiak szerint:

1. rész esetében 2014, Marcius 31. A teljes dsszeg 30%-a
A vallalkozbi dij 30%-anak kiegyenlitése az iitemezésnek megfelelden elvégzett tevékenységek
teljesitését kovetden valik esedékessé részszamla ellenében.

Végszamla esetében 2014. Majus 30. A teljes dsszeg 70%-a
A végszamla kiegyenlitése az iitemezésnek megfelelden elvégzett tevékenységek teljesitését
kovetben valik esedékessé részszamla ellenében.

A szamlat a Héviz Varos Onkormanyzat (Szerzé6dd Hat6sag) nevére cimezve kell benyijtani és a
szamlara a kibocsaténak ra kell irnia a szerz6dés iktatdszamat.

A vallalkozasi dijat a Szerz6dési Hatosag a Vallalkozd altal kiallitott szamla alapjan atutalassal
fizeti meg a Vallalkozd szamlajara. A hibatlanul kitoltott szamlat a Szerz6dési Hatdsag a szamla
kézhezvételének napjatdl szamitott 15 napon beliil koteles a Véllalkozé szdmlajara megfizetni. A
végszamla kifizetésének a hatérideje ennél rovidebb is lehet, figyelemmel a projekt befejezési
hatéridejére és a végszamla 6sszegének elszamolhatosagara.

A Komarom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara altal kiallitott szarmazasi

bizonyitvanyt a Szerz8dési Hatdsag elézetes befogadasa elott kell bekiildeni.

A Szerz6d6 Hatdsag mentességet (derogaciot) adott a szarmazasi szabalyok alél a ko vetkezd
eszkdzre: a kerékparok szallitasara alkalmas jarmiire, felhasznalt hardverre és szoftverre.
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26.5 A kifizetések rendben vald kiutaldsdhoz, a Vallalkozoénak tovabbitania kell a
hatosag felé a fent emlitett, 26.1 bekezdésben foglaltakat.

28. Cikkely Késedelmes kifizetések

28.2 Az Altalanos Szerzddési Feltételek 28.2 cikkelyétdl valé eltéréskor, mikor mér a
26.3. cikkelyben kiszabott hataridd lejart, a Vallalkozé kérésére, a 28.2 cikkely szerint
késedelmi kamat illeti meg. A kérvényt a késedelmes kifizetés utani 2 hénapban kell
benyijtani.

29. Cikkely Szallitas

29.3 A Vallalkozé viseli az 6sszes kockazatot az arukkal kapcsolatosan mindaddig, amig azok
be nem érkeznek elbzetes befogaddsra. Az eszk6zoknek becsomagolva kell érkezniiik, a
szallitdskori karosodast vagy rongalédast megelézendd.

29.2 A csomagoldanyagrol a cimzett gondoskodik, az az 6 tulajdona. Megsemmisitése a
kérnyezetet tiszteletben tartasaval torténik.

29.3  Nincs specidlis kovetelmény az egyes széllitdsokhoz, csak egy IPA hivatalos pecsét /
lathatésagi pecsét a berendezésen sziikséges (14sd Projekt Kommunikéciés Utmutaté http:/www.hu-
hr-ipa.com/en/downloads).

29.4 A létesitmény atadéds-atvétele:

A Vallalkozé koteles a Szerzédési Hat6sagot a munkak befejezésérdl legalabb 8 nappal kordbban
készre jelentd levéllel irasban értesiteni. A Szerzédési Hatosag a készrejelentd levél kézbevételétdl
szamitott 7 napon beliil koteles meghatarozni az atadas-atvételi eljaras idépontjat és az illetékes
hatésagokat és szerveket erre a hataridére meghivni.

A villalkozé tevékenységébdl ereds, az iizemeltetéshez és forgalomba helyezéshez sziikséges
hat6sagi nyilatkozatokat koteles biztositani. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres
lezarasaval, a szerz6dés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositasaval zarul.

31. cikkely El6zetes befogadas

Az Elézetes Befogadasi Bizonyitvanyt a C11 Mellékletben talalhaté mintanak megfelelden kell
benyjtani.

A Villalkozénak kotelessége benyujtania a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara altal kiallitott
szArmazasi bizonyitvanyt az el6zetes befogadasig. Az elozetes befogadasi bizonyitvany nem
lehetséges a szarmazasi bizonyitvany nélkiil.

32. cikkely  Garancialis kotelezettségek

326 A Vallalkozonak garantalnia kell, hogy az eszkdzok tjak, nem hasznaltak, a legijabb
modellek és egyesitik a legfrissebb fejlesztéseket mind dizdjnban és anyagban. A Villalkozénak
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tovabba garantilnia kell, hogy semelyik eszkdznek nincs semmilyen hidnyossiga a dizanjabol,
anyagabél vagy kidolgozasabol adodéan. A garancidnak maximum 1 évig érvényesnek kell lenni
az elbzetes befogadas utan.

327 A garancianak 1 évig érvényesnek kell lenni az elézetes befogadastol szamitva.

40. cikkely Megallapodas vitas kérdésekben

Barmely jogvita kezelésére, amely jelen jogiigyletbdl szarmazik és annak megoldasa egyéb médon
nem megoldhaté, a kizardlagos joghatosaggal rendelkezé Szerzédéses Hatosag altal kitlizott Zala
Megyei Birdsag a mérvado, a Szerz6déses Hatosag nemzeti jogszabalyainak megfelelden.
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