
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről 

Hévíz Város Önkormányzat 
Székhely:    8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 1. 
Törzskönyvi azonosító:  734378 
Adószám:    15734374-2-20 
Bankszámlaszám:   11749039-15432429 
Bankszámlát vezető:   OTP Bank Nyrt 
Képviselő:    Papp Gábor polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 

másrészről a(z) 

„FITOTRON-SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:     8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60. 
Cégjegyzékszám:    20-09-062637 
Adószám:     11355256-2-20 
Bankszámlaszám:    11749039-20066387 
Bankszámlát vezető:   OTP Bank Nyrt. 
Képviselő:    Borsos Pál Balázs ügyvezető 
 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban, 

további együttes említésük esetén: Szerződő Felek vagy Felek között, az alulírott helyen és 

napon, az alábbiak szerint: 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

I.1. A Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) folytatott le a Területi Operatív 
Programban „Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP-1.1.3-15 kódszámú konstrukció keretében 
a „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című, TOP-1.1.3-15-ZA1-
2016-00005 azonosítószámú projektben a Megrendelő közigazgatási területéhez tartozó 
Hévíz „Termelői piac megújítása” tárgyában építési beruházás (a továbbiakban: Beruházás) 
megvalósítására vonatkozóan. 

Felek a felfüggesztő hatályú vállalkozási szerződést („Vállalkozási Szerződés”) 2020. 
március 18. napján kötötték meg. A Vállalkozási szerződés  2020. október 26-án lépett 
hatályba.  
 
I.2. Felek a Vállalkozási Szerződést, közös megegyezéssel  az alábbiak szerint módosítják: 
 
I.3. Felek egyezően rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítése során annak 
módosításának a szükségessége merült fel a módosítás műszaki-szakmai indoka szerint: 
 
- 2020. november 11-én kelt kivitelezői akadályközlés alapján a kiváltandó nyomott szennyvíz 
vezeték feltárása során a tervek és a költségvetési kiírás szerinti elektrofitting idomokon kívül 
a kiváltás elkészítéséhez további idomok váltak szükségessé, ez a körülmény csak a 



kivitelezési munka folyamán vált ismertté, előre nem volt látható, a szükséges idomok 
megrendelésre kerültek,  
- 2021. február 24-én kelt kivitelezői akadályközlés alapján megállapítást nyert, hogy a CFA 
cölöpök fúrását megelőzően elvégzett tereprendezés, lavírsík elkészítése közben a feltöltött 
területen a terepfelszín alatt beton tároló műtárgyak kerültek elő, a fúrások elvégzéséhez a 
műtárgyak bontására, a műtárgyak helyének visszatöltése és tömörítése vált szükségessé 
amelyek a CFA cölöpözési munkák elvégzését akadályozza. ,  
 
II. A VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGSZERŰSÉGE 

II.1. Felek rögzítik, hogy az I.3. pont alatti, a szerződéses határidő módosítását szükségessé 
tevő körülmények megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzített 
követelményeknek, azaz olyanok 

a) amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: Megrendelőnek a 
közbeszerzési eljárás előkészítésekor a teljesítési határidő meghatározásával, illetve 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjában sem kellett előre számolnia a kivitelezési munkák 
végzése során felmerült műszaki-szakmai akadályozó körülményekkel, ezeket kellő 

gondossággal eljárva sem látta előre, mivel csak a kivitelezés megkezdésekor, bizonyos 
munkafázisok előrahladásakor váltak ismertté. A felmerült körülmények olyanok 
amelyek fennállásáért vállalkozó nem felelős, és indokolják a teljesítési határidő 
meghosszabbítását.  
 
A feltételes közbeszerzés eljárás alapján az eljárást lezáró döntésre 2020. március 3-án került 
sor. A döntés időpontjában még nem volt előre látható a „vis maior” pandémia helyzet (Covid-
19) fog előállni, ezáltal Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet sem, mely 
állapot a teljesítés meghatározó időtartamában – vagyis a szerződés hatályba lépését 
követően - fennállt. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő kellő gondossággal járt el mind a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása, mind pedig a szerződés megkötése során a teljesítési határidő 
meghatározásával, nem láthatta előre, hogy a pandémia helyzet meddig datálható, és annak 
milyen következményei lesznek a szerződés tárgya vonatkozásában, vagyis a fenti 
körülmények sem Ajánlatkérő sem Ajánlattevő által kellő gondossággal eljárva sem voltak 
előre láthatók.; 
 
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: mivel a köbeszerzés 
tárgya, egyéb teljesítési feltételek változatlanok maradnak 

c) a szerződés-módosítása nem eredményezi az ellenérték növekedését, a szerződés 
ellenértéke nem változik a módosítás eredményeként. 

A jelen szerződés-módosítás 1. számú Melléklete tartalmazza annak a bemutatását, hogy az 
I.3. pont alatti, előre nem látható körülmények miatt szükségesé vált műszaki- és ütemezési 
módosítások, milyen időtartamú, összesen 122 naptári nap véghatáridő módosítást 
indokolnak. 

 

III. A VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 
III.1. A Vállalkozási Szerződés VI. 3. pontjának új szövege a következő: 
 
„VI.3 A Szerződő Felek a Szerződés szerződésszerű teljesítését, beleértve a mennyiségi, 
minőségi és teljesítményjellemzők meghatározását is, az alábbiak szerint ütemezik: 
 
A Szerződés teljesítésének véghatárideje a vállalkozási szerződés megkötésétől, illetve – 
adott esetben – hatályba lépésétől számított  322 nap. A teljesítési véghatáridő a kivitelezési 



munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárására, annak időpontjára vonatkozik, 
nem beleértve azonba a jótállás időtartamát.”  
 
 
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

IV.1. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú szerződés-módosítás a Feleknek a szerződés-
módosítás tárgykörébe tartozó teljes megállapodását tartalmazza. 

IV.2. Jelen 1. számú szerződés-módosítás a Felek képviselői általi aláírása napjától 
kezdődően hatályos. 
 
IV.3. A Vállalkozási Szerződés, a jelen 1. számú szerződés-módosítás hatályba lépésétől 
kezdődően, a jelen 1. számú szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalmával, a jelen 1. számú szerződés-módosítással együtt hatályos, a jelen 1. számú 
szerződés-módosítás, a Vállalkozási Szerződéssel együtt érvényes. 
 
Felek képviselői a jelen 4 pontból álló szerződés-módosítást, annak elolvasása és értelmezése 
után, mint a Felek akaratának megfelelőt, 6 egyező példányban, amelyből a Megrendelőt 4 
példány, a Vállalkozót 2 példány illeti, aláírták. 

 
MELLÉKLETEK:  

1. számú: az előre nem látható körülmények miatt keletkezett többlet időigény bemutatása; 

Kelt: Hévíz, 2021. május 14.  Kelt: Hévíz, 2021.május 14. 

 

 

______________________________ 

Hévíz Város Önkormányzata  
képv.: Papp Gábor polgármester 

- Megrendelő - 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
Hévíz, 2021. május  
 

1. sz. melléklet 

 

 

______________________________ 

„FITOTRON-SYSTEM” Kft. 

képv.: Borsos Pál Balázs ügyvezető 

- Vállalkozó-  

 

 

 

 

 

 

 

 


