[image: image1.wmf]
K I V O N A T
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 13-ai rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2022. (IX. 13.) határozata
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt vonatkozásában a vállalkozási szerződés 3. számú módosítását – a csatolt módosító szerződés és előterjesztés alapján - feltételesen jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

A Képviselő-testület a módosítás keretében az épület alapozására és födémének statikai megerősítésére vonatkozó pótmunka megvalósításához szükséges nettó 176.776.109,- forint + áfát azaz bruttó 224.505.658,-Ft -ot többlet finanszírozási forrás terhére biztosítja, így a felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés módosítása alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

A vállalkozói díj nettó: 176.776.109,- Ft + 27 % ÁFA,

 azaz százhetvenhatmillió-hétszázhetvenhatezer-százkilenc forint + 27% ÁFA 

Ezen határozat szerinti módosítás hatályba lépésnek együttesen fennálló feltétele

a) műszaki ellenőri nyilatkozat,

b) pótmunkához szükséges többlet forrás rendelkezésre állása

c) támogatási szerződés módosítás hatályba lépése.

Felelős:
Papp Gábor polgármester

Határidő: 
KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

2. A Képviselő-testülete elfogadja a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezésének vonatkozásában a határidő 2022. június 26-ről a 2. módosítással 2022. szeptember 15- ig és a 3. módosítással 2023. május 25-re történő módosulását.
3. A Képviselő-testület kezdeményezi a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatási szerződésnek határidő módosítását 2023. május 25-ig.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyásra terjessze a vonatkozó Irányító Hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) elé.

Felelős:
Papp Gábor polgármester

Határidő: 
azonnal

5. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt keretében felmerült megalapozott és kellően alátámasztott pótmunka igényre vonatkozó költségvetés finanszírozása érdekében többlettámogatási források igénylésére.

Felelős:
Papp Gábor polgármester

Határidő: 
azonnal

Hévíz, 2022. szeptember 13.
(dr. Tüske Róbert) sk.



(Papp Gábor) sk. 
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    polgármester
 
Hévíz, 2022. szeptember 13.
A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet
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