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I.
TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE
Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosított beruházások időarányos teljesítésének beszámolóját terjesztjük elő.

A beszámolóban az egyes beruházási feladatok szerint ismertetést adunk a feladatok készültségéről, a soron következő feladatokról, az időszerű kérdésekről.

Beruházási feladatok 2014:

1. Kormányablak kialakítása, műszaki ellenőrzése, bútor beszerzés

A feladat ütemezése: A létesítmény építési munkálatai 2014. január 15. napján kivitelező készre jelentette, a műszaki átadás-átvételi eljárást január 20-án kezdtük meg. A bútorok szállítása és beszerelése folyamatosan történt, elsődleges prioritásként a beszerelendő (és erős- és gyengeáramú hálózattal szerelendő) bútor termékekre. Az építési feladat műszaki átadás-átvétel lezárására január 27-én került sor, az utolsó bútorok január 28-án érkeztek. Mindegyik vállalkozó teljesítése megtörtént, a kifizetés folyamatban van (vagy már megtörtént). A létesítményt 2014. február 20-án adtuk át a Keszthelyi Járási Hivatal részére, a teljes átadási dokumentáció is átadásra került. A munkatársak oktatása megtörtént, az üzemeltetést a Megyei Kormányhivatal és a Keszthelyi Járási Hivatal végzi, ahol a szükséges műszaki személyzet rendelkezésre áll. A vagyonvédelmi rendszer működtetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése folyamatban van.

Soron következő feladat: A vagyonvédelmi rendszer működtetésére vonatkozó szerződés megkötése.

Pénzügyi ütemezés (vállalkozói szerződés alapján): További kifizetés nem várható. 
Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): Bástya Kkt.: 48.802.313,- DUPLEX ’98 Kft.: 9.516.085,- ATROX Kft.: 565.150,-

Felelős ügyintéző: Pikó Gábor

2. Árpád utcai útburkolat és járda felújítása, parkoló és csapadékvíz elvezetés építése

A feladat ütemezése: Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van, ennek részeként az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának beszerzése szükséges. Az építési engedélyezési eljárás hiánypótlási határidejét a Közlekedési Felügyelőség 2014. június 30-ig meghosszabbította. Az Árpád köz egy része (hrsz.: 1235/3) a szomszédos társasházak tulajdonában van. Az Árpád köz felújításához az érintett tulajdonosok hozzájárulása szükséges.

Soron következő feladat: Az engedélyek, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése.

Pénzügyi ütemezés: A feladat várhatóan bruttó 46.200.000,- Ft összeggel valósítható meg.

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): Pannonway Építő Kft. 1.117.600,-

Felelős ügyintéző: Pikó Gábor

3. Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése

A feladat ütemezése: A kiviteli tervek 2014. január 28-án érkeztek be, a tervek felülvizsgálata és véleményezése után a végleges tervdokumentációt 2014. február 28-án vettük át a Tervezőtől. Ezt követően változás-bejelentőt nyújtottunk be a KSZ felé a megváltozott műszaki tartalom elfogadására. A változás-bejelentő hiánypótlását május 10-én vettük át 30 napos határidővel, melynek feldolgozása folyamatban van.

Soron következő feladat: A műszaki tartalom módosításának KSZ általi elfogadtatását követően a kivitelező kiválasztása következik.
Pénzügyi ütemezés: ---

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó):
1 524 000,- (kiviteli tervek)
Felelős ügyintéző: Pikó Gábor

4. Honvéd utca lépcső tervezése, engedélyezése

A feladat ütemezése: A kiviteli terveket (átvizsgálás és korrekciót követően) átvettük. Február 3-án egy példány kiviteli tervanyagot átadtunk a GAMESZ részére, a zöldfelületi munkarészek kidolgozása céljából. A beruházás során a 2013. évben elkészült Park utcai lépcsőhöz hasonló kivitelű létesítmény készül. Felújításra kerül a teljes járófelület, a kerítések és korlátok, valamint a kapcsolódó zöldfelület. A Polgárok Háza előtt a lépcsőhöz kapcsolódóan egy kis kiteresedést alakítunk ki, a bejárat akadálymentes megközelítését a József Attila utcáról lifttel biztosítjuk. Nincs költségkeret ennek a feladatnak a megvalósítására, csak a kiviteli tervek készítésének költsége biztosított.

Soron következő feladat: A felújítandó létesítménnyel érintett szomszédos ingatlanok tulajdonosi hozzájárulásainak beszerzése. A szomszédos Hotel Kalma terasza részben a Honvéd utcai lépcső ingatlanán fekszik, az állapot feloldására a tulajdonossal történő megállapodás, illetve telekhatár rendezés (telekcsere) javasolt. 

Pénzügyi ütemezés: Tervezői költségvetés szerint a feladat bruttó 54.484.420,- Ft összeggel valósítható meg. A felvonó költsége ezen felül: 13.170.000,- Ft

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): T.J. Terv Bt. 2.260.600,-

Felelős ügyintéző: Pikó Gábor
5. Lépcsősor és járda a Korányi utcára

A feladat ütemezése: A Korányi utcát a Tavirózsa utcával összekötő lépcsősor és járda építési engedélye jogerőre emelkedett, a létesítmény építése megkezdhető. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészült.

Soron következő feladat: Az ajánlattételi felhívás kibocsátása.

Pénzügyi ütemezés: A Korányi utcai lépcső megépítése 9.850.000,- Ft

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): Zala West Plan Kft.: 136.500,- Ft (a teljes tervezési díj arányosításával)

Felelős ügyintéző: Pikó Gábor

6. Kerékpárral Hévízen KEOP-6,2,/0/A/11-2011-0187

A feladat ütemezése: A kivitelezés lezárult, a műszaki átadás 2014. március 31. napján megtörtént. Az öltöző használatára 2014. április 15-én Házirend készült, a 6 db férőhelyből 5 db kiosztásra került a hivatali kollégák körében. A létesítmény üzemel.

Soron következő feladat: A létesítmény üzemel.

Pénzügyi ütemezés: további kifizetés nem várható

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): Bástya Kkt.: bruttó 8.550.239,- Ft

Felelős ügyintéző: Pikó Gábor

7. Hosszúföldek közműtervei, út, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gázvezeték, elektromos hálózat, és közvilágítás tervek

A feladat ütemezése: A közmű tervezésre vonatkozó tervezési program április 17-én összeállításra került, azonban a véleményezése már nem történt meg. A 125/2014. (IV. 10.) sz. KT határozat alapján a Hosszúföldek sportcentrum kialakításának vizsgálatára megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, amely tanulmány a beruházási célt több vonatkozásban is megvizsgálja (építészeti, tájépítészeti, gazdaságossági, fenntarthatósági szempontok). A tárgyi feladat létjogosultsága a megvalósíthatósági tanulmány ismeretében felülvizsgálandó.

Soron következő feladat: A megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése.

Pénzügyi ütemezés: A tervezésre 4.800.000,- Ft áll rendelkezésre

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): ---

Felelős ügyintéző: Pikó Gábor

8. Gázkazán cseréje a Hévíz Rákóczi út 2 számú ingatlannál

A feladat ütemezése: A gázkazán cseréjére 2014. április 2. napján kötöttünk szerződést a Thermo Kondi Kft-vel. A beruházás során a korábbi, nyílt égésterű gázkazánt korszerű, zárt égésterű kazánra cseréltük, a kémény részben átalakításra került (kibélelés, visszabontás). A berendezést a Lángőr Kft. átvette. A beruházást május 7-én zártuk le, a műszaki átadás megtörtént.

Soron következő feladat: ---

Pénzügyi ütemezés: további kifizetés nem várható

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): 480.136,- Ft

Felelős ügyintéző: Pikó Gábor

9. Polgármesteri Hivatal épület kistárgyaló légtechnikai berendezés beszerelése

A feladat ütemezése: A feladat végrehajtásához épületgépészeti terv készítése szükséges. A tervek készítésére vonatkozóan a Végh és Társa Kft-vel vállalkozási szerződést kötöttünk, a teljesítési határidő 2014. június 20. A feladatot a Vörösmarty u. 38. épület víz- gáz- és fűtés kialakításával együtt kezeljük.

Soron következő feladat: Az épületgépészeti tervek szerződés szerinti teljesítése, kivitelező kiválasztása, a kivitelezés végrehajtása.

Pénzügyi ütemezés: Végh és Társa Kft. bruttó 571.500,- Ft

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): ---

Felelős ügyintéző: Pikó Gábor

10. Hévíz, Vörösmarty u. 38. önkormányzati tulajdonban lévő épület víz- gáz és fűtés kialakítása

A feladat ütemezése: A feladat végrehajtásához épületgépészeti terv készítése szükséges. A tervek készítésére vonatkozóan a Végh és Társa Kft-vel vállalkozási szerződést kötöttünk, a teljesítési határidő 2014. június 20. A feladatot Polgármesteri Hivatal épület kistárgyaló légtechnikai berendezés kialakításával együtt kezeljük.

Soron következő feladat: Az épületgépészeti tervek szerződés szerinti teljesítése, kivitelező kiválasztása, a kivitelezés végrehajtása.

Pénzügyi ütemezés: Végh és Társa Kft. bruttó 571.500,- Ft

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): ---

Felelős ügyintéző: Pikó Gábor

11. Városi sportcsarnok villamos rákötése:

A feladat elkészült, az épület önálló villamos méréssel és 3x 120A teljesítménnyel rendelkezik.

Az ivóvíz területen belül vízórával biztosított, de nincs rákötve önállóan az épületre.

A gáz csatlakozás területen belül csonkkal biztosított, de kazán híján bekötése nem indokolt.
Soron következő feladat: ---

Pénzügyi ütemezés: ----

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): 201.000,-Ft

Felelős ügyintéző: Adorján Zoltán

12. Csokonai utca csapadékvíz vezeték tervezése, engedélyezése:

A terveket a Linakron Kft elkészítette, a vízjogi létesítési engedélyeztetéshez az eljárási illetéket és a hiánypótlásban előírt dokumentumokat pótoltuk a vízügyi hatóság felé. A Közút az útra vonatkozó engedélyét megadta. Az utcában önálló víz- szennyvíz, és csapadékvíz hálózat épül ki, mert csak a gáznak van gerincvezetéke. Az épületek nagy részében a szomszédos utcákból biztosított a közműellátás. Ivóvíz pl. az Aquamarin hotel területéről érkezik, magánterületen át az utca keleti szakaszához. A gerincvezetékek az 1095. hrsz magántulajdonú ingatlanon keresztül lesznek rákötve a Széchenyi utcai hálózatra, amihez a tulajdonosok beleegyező nyilatkozata az engedélyezéshez be lett csatolva.

Az utcában külön helyrajzi számon álló és a HÉRA Zrt tulajdonát képező, parkolónak használt terület, esetleges megvétele céljából a tervek idevonatkozó részét megküldtem Hegedűsné Rózsának. A vételi szándékra vélhetően választ kapunk. A területen 5 db parkoló alakítható ki, mert a szomszédos ingatlan konyha ablakától 5 m-en belül parkoló nem létesíthető. Az engedélyezés alatt álló terv, ezt a területet nem érinti. 

Soron következő feladat: Egyeztető tárgyalások a terület vételére, vagy használatára vonatkozóan.

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): Tervezési díj 889.000,-Ft, valamint 300.000,- és 37.890,-Ft eljárási díj az idei évben kifizetésre került.

Felelős ügyintéző: Adorján Zoltán

13. Orvosi ügyelet tervezése, kivitelezése ( E-on hálózatfejlesztés)

A kivitelezést a Bástya kkt készítette el, a berendezési tárgyak és eszközök 4 beszerzési helyről, szerződés szerint a helyükre kerültek. A működési engedély megkérése megtörtént, a tényleges működés beindítása 2014. július 1-étől várható.

Soron következő feladat: 3 db kisméretű televízió és 6 garnitúra ágynemű 

beszerzése.

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): tervezésre, kivitelezésre és villamos hálózatfejlesztésre eddig kifizettünk 13.749.389-Ft-ot. A berendezési tárgyakra, függönyökre összesen 1.839.523,-Ft-ot. A hiányzó eszközökre rendelkezésre áll  303.477,-Ft.

Felelős ügyintéző: Adorján Zoltán

14. Észak- Nyugati városrész ( Budai- Kisfaludy közötti terület)útterv korszerűségi felülvizsgálata:

A terveket a Linakron Kft készíti el 2014. június 30-ra. Az utak szélességére és a járda kialakítására az önkormányzattal az egyeztetések folynak, a tervező a döntéshozatal előtt alternatívákat készít.

A Hévízt elkerülő út, Kisfaludy utcára kötő szakaszának terveit a Linakron Kft megkapta, a készülő terveket ezekkel összhangban készítik el.

Soron következő feladat: ----

Pénzügyi ütemezés: A tervezési költség br. 2.476.500,-Ft, amit júliusban kell kifizetni, de az engedélyeztetés költségére a jelen költségvetés nem biztosít fedezetet. Ennek várható költsége 600 ezer forint.

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): -----

Felelős ügyintéző: Adorján Zoltán

15. Észak- Nyugati városrész ( Móricz – Nagy I. – Fenyő- Effinger nyugati vége) út- járda és közműtervei:

A tervezési program összeállításra került, de a tervező kiválasztása a beszerzési eljárási rend szerint soron következő feladat.

Pénzügyi ütemezés: A kv-ben rendelkezésre áll br 3.000. 000.- Ft.

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): 

Felelős ügyintéző: Adorján Zoltán

16. Hévíz Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194.

A beruházás befejeződött, a hálózat üzemeltetése a GAMESZ részére átadásra került, a karbantartást végző FAM vizsgával rendelkező külső vállalkozás kiválasztása folyamatban van. Összesen 868 db ZAFIR típusú LED-es közvilágítási lámpát helyeztettünk ki.

Az üzemelés közben felmerült garanciális hibákat a kivitelező felé jeleztük, aki várja a karbantartást végző cég jelentkezését ahhoz, hogy a rendszer működésével kapcsolatos oktatást részükre megtartsa, és a garanciális cseredarabokat rendelkezésre bocsássa.

Soron következő feladat: A hálózat karbantartására a GAMESZ beszerzéssel kössön szerződést külső kivitelezővel, akit a fővállalkozó  ELIOSZ Zrt. a munkálatok megkezdése előtt kioktat a feladat ellátásához.

Eddigi pénzügyi teljesítések (bruttó): 168.583.432,-Ft kivitelezési költség kifizetésre került.

Felelős ügyintéző: Adorján Zoltán

17. ETA – Dombföldi és Egregyi utcák és buszváró épület kiviteli munkái (A-B)

A kivitelezés a Római katonasír örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása és a Dombföldi utca kezdeti szakaszán az oldalirányú lejtésből adódó tervkorrekciók miatt később készül el a vártakhoz képest. 

Jelenleg a Dombföldi utca 92 %-ban térkő burkolattal ellátott, a csapadékvíz elvezetése kialakításra került. A Dombföldi utca burkolás befejezését a kivitelező június közepére vállalta. A projekthez kapcsolódó megállók, stációk készen vannak. A római katonasír állagromlása miatti többletmunka a sikeres örökségvédelmi engedély megszerzését követően indulhat június 16-tól. A fontos régészeti értékek védelmének érdekében a Balatoni Múzeum szakembereivel régészeti szakfelügyeletre szerződtünk, mely magába foglalja a sírban található leletek a munkálatok idejére való elszállítását, ideiglenes tárolását és a visszahelyezését.

A kivitelezővel, a régész szakemberrel a munkafolyamatok átbeszélésre kerültek. Június 10-től elindult az ásás, bontás.

Az egregyi utcai parkolók, az új buszváró épület és környezete kész, minimális kiegészítő munkálatok vannak még hátra.

A projekt e része 2014. június 30-ig befejeződik.

Soron következő feladat: A kivitelező nyilatkozata alapján a 2014. június 17-i Dombföldi utca műszaki átadásának megszervezése.

Pénzügyi ütemezés: Fitotron-System Kft. nettó 75.903.135,- Ft+Áfa


Eddigi pénzügyi teljesítések (nettó): 73.958.217,- Ft+Áfa

Felelős ügyintéző: Vasas Ottó

18. ETA – Árpád kori római kat. temetőkápolna rekonstrukció kiviteli munkái

A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatást követően a munkaterületet átadtunk a nyertes vállalkozónak. A szükséges névre szóló örökségvédelmi engedélyeket (festő- és kőrestaurátor) megkaptuk. Jelenleg a kivitelező és alvállalkozóik egyeztetése folyik, mely keretében a munkálatok forgatókönyve és az ellenőrző szakmai zsűri összeállítása zajlik. Befejezési határidő: 2014. szeptember 1.
Soron következő feladat: A kerítésépítés miatt a nyomvonal közelében lévő sírok hozzátartozóival való kapcsolatfelvétel.

Pénzügyi ütemezés: Fitotron-System Kft. nettó 35.170.788,- Ft+Áfa

Eddigi pénzügyi teljesítések (nettó): ---

Felelős ügyintéző: Vasas Ottó

19. ETA – Bemutató épület - Hévíz Évezredei Kiállítás (C/1)

A turisztikai projekt harmadik nagy szelete az elkészített tervek és engedélyek alapján közbeszerzési eljárás alá került, melyben jelenleg folyik a döntés meghozatala, az ajánlati dokumentációk áttanulmányozása. A nyertes kivitelező kiválasztását követően indulhat a munka.

Soron következő feladat: Döntéshozatal után a munkaterület átadás-átvétel megszervezése.

Pénzügyi ütemezés: -----

Eddigi pénzügyi teljesítések (nettó): ---

Felelős ügyintéző: Vasas Ottó

20. ETA – Dísztér (C/2)

A volt MGTSZ területén több épület bontásával és tereprendezéssel létrehozandó egregyi központ utolsó szelete ismételt közbeszerzés kiírása előtt áll. A korábbi eljárások tapasztalatai alapján szét kellett választani két ütemre ezen fázist a költséghatékonyság és megvalósíthatóság érdekében. A kiviteli tervek és a hozzájuk tartozó egyéb iratok rendelkezésre állnak, az év második felében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül.

Soron következő feladat: Közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Pénzügyi ütemezés: -----

Eddigi pénzügyi teljesítések (nettó): ---

Felelős ügyintéző: Vasas Ottó

21. BICOA-HEBI közösségi kerékpáros közlekedés Hévízen

A határon átnyúló eu-s projekt kiviteli munkálatai és a hozzá kapcsolódó beszerzési eljárások sikerrel lezajlódtak. A négy helyszínen telepített állomások 56 db dokkolóval és 30 db kerékpárral kezdték meg június 1-vel az üzemet. Az üzemeltetést Hévíz Város Önkormányzat végzi, egyedi megállapodást kötöttünk a TDM egyesülettel. Ők a HEBI marketing és értékesítő részlege. A műszaki és napi rendelkezésre állási feladatokat pedig a GAMESZ végzi ugyancsak egyedi megállapodás alapján.

A kerékpárbérlések az első pár nap alapján átlag napi több mint 35 db bérlés. Az állomás telítettséget és a napi ellenőrzést az erre beszerzett speciális szállítójárművel a GAMESZ munkatársai végzik.

A rendszert a képviselőtestület egyhangú döntése alapján 2014. október 31-ig napi négy órában mindenki számára ingyenesen biztosítjuk.

A beruházás keretében három elektromos mérőhely kialakítása is szükséges, melyből kettő alapkábelezése kész, a 10-ei héten kerülnek a mérőszekrények beszerelésre. A harmadik esetben az E-on Áramhálózati Zrt. szakemberei még nem tudtak egyértelmű választ adni, mire lesz kész a városháza előtti dokkoló mérőszekrénye a nehezítő körülmények miatt, azaz, hogy a Széchenyi utca északi oldaláról milyen úton-módon tudják átvezetni az áramot.

A projekt éles üzemében minimális fennakadások jelentkeztek, amelyeket a partnerekkel és gyártó Neuzer Kft. munkatársaival azonnal orvosolunk.

A rendszer a vendégek és helyiek közt is nagy n épszerűségnek örvend.

Soron következő feladat: A folyamatos üzem biztosítása, a hó végi összesítő elszámolás előkészítése.

Pénzügyi ütemezés: -----

Eddigi pénzügyi teljesítések (nettó): ---

Felelős ügyintéző: Vasas Ottó

22. Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése:
Buszöblök:
A buszöblök kivitelezője, a Szabau Invest Kft. a munkaterületet 2014. március 12-én vette át. A közbeszerzés elhúzódása miatt a közmű egyeztetési nyilatkozatok lejártak, azok ismételt beszerzése után kezdődhettek meg a kivitelezési munkálatok.

A projektelemek kivitelezése a külső helyszíneken 2014 április elején megkezdődött. Alsópáhok településen a buszöböl kiépítés a vállalkozói szerződésben vállalt részhatáridőre elkészült. Elkészült a sármelléki repülőtér bejáratánál lévő buszöböl pár. A további helyszínek kivitelezése még folyamatban van, jelenleg Cserszegtomaj területén épül  zajlanak a kivitelezői munkálatok.

A külső helyszínek kiépítése után a hévízi helyszínekkel folytatódik a projekt kivitelezése. 

A hévízi helyszínek közül a Vörösmarty-Sugár utcák kereszteződésénél és a Kossuth L. utcai sportpálya mellett kialakítandó buszöblök közműegyeztetése során az E-On elektromos szolgáltató a kivitelezési terület alatti földkábel kiváltását írta elő, mely az előzetes egyeztetésen meghatározott földkábel védelembe helyezés helyett jelentős műszaki tartalom eltérést jelent. Ennek költségei a projektben nem szerepelnek. A közmű fenntartó E-Onnal az egyeztetések folyamatban vannak, de az álláspontok egyenlőre nem közeledtek. Amennyiben az áramszolgáltató álláspontját nem módosítja akkor egyik megoldásként a többletfedezet biztosítására lesz szükség, ami a tervezői becslések szerint várhatóan 9.000.000.- Ft. Másik esetben a projekt műszaki tartalmának módosítása kerülhet szóba. Ebben az esetben a Kossuth Lajos utcai buszöböl kihagyásával a földkábel kiváltását nem kell megoldani, de a Vörösmarty utcai öböl esetén annak többletköltsége felmerülhet. Előzetes számítások a kettő Kossuth Lajos utcai buszöböl kihagyása ca. 7.000.000.- Ft műszaki tartalom és így a pályázatban elszámolható költséget jelentene, melyet a Támogató Szervezet felé vissza kell fizetni. A Vörösmarty-Sugár utcák kereszteződésében  létesítendő buszöböl esetén a kiváltást mindenképpen meg kell csinálni, ami várhatóan szintén tervezői becslés alapján 3.000.000.-Ft többletköltséggel jár, melyre fedezet biztosítása szükséges. A műszaki tartalom csökkentése változás-bejelentéssel is jár a pályázat Támogató Szervezete felé. A helyzet tisztázatlansága miatt a buszöblök kialakítása teljesítési határidő módosítással jár, az erre vonatkozó kérelmet a kivitelezőtől várjuk.
A Szabau Kft. végteljesítési határideje a vállalkozási szerződés szerint 2014. július 1.

Soron következő feladat: Egyeztető tárgyalás az áramszolgáltatóval a földkábel kiváltás kérdésében, szükség esetén vállalkozói szerződés módosítása a kivitelezési határidő tekintetében.

Pénzügyi ütemezés: 

	Hévíz város területén 16 már meglévő buszmegálló, 5 újonnan kialakítandó buszmegálló


	74.732.819.- Ft + Áfa



	Konzorciumi partner önkormányzatok (Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük, Sármellék) 6 öböl
	11.181.587.- Ft + Áfa

	Összesen:
	85.914.406.- Ft + Áfa


Eddigi pénzügyi teljesítések (nettó): ---

Felelős ügyintéző: Babics Tamás

Helyi járati Központ:
A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Hévíz Város Önkormányzat szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a Strabag Általános Építő Kft-vel a kivitelezésre. A munkaterület átadásra 2014. május 9-én került sor, melyet követően a terület előkészítésével kapcsolatos munkák megkezdődtek a kivitelező által leadott ütemterv alapján. Folyamatban van a T1 jelű út pályaszerkezet megerősítése, a kiemelt szegély kiépítése. Megkezdődött továbbá a vízelvezető árok új medrének mederburkolása.

Az alpályaudvar épület cölöpalapozása megtörtént, jelenleg a talpgerendák vasszerelése, zsaluzása zajlik.

Kialakítás alatt van az erősáram ellátás, két hét múlva pedig ütemterv alapján a szennyvíz, ill. ivóvíz bekötések kialakítása is megtörténik.

A beruházás teljesítési véghatárideje 2014. szeptember 30.

Soron következő feladat: Gázellátás megrendelése, napi rendszerességgel helyszíni jelenlét.  

Pénzügyi ütemezés: szerződés szerinti vállalkozói díj 215.881.443.- Ft + Áfa

Eddigi pénzügyi teljesítések (nettó): ---

Felelős ügyintéző: Babics Tamás

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetésben meghatározott beruházási feladatok előkészítettsége, a fejlesztések kivitelezése összességében időarányosan halad. Az ETA projektnél az ismert körülmények miatt teljesítési véghatáridő módosításra került sor. A beruházás jelen szakaszában elmondható, hogy a módosított határidőt a vállalkozó tartani tudja.

A buszöblök kialakítása projekt esetében várható határidő módosítás a fent vázolt események miatt.

Kérjük a beszámoló elfogadását.

Hévíz, 2014. június 11.

II.

Határozati Javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások állásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, annak tartalmát elfogadja.

A döntés egyszerű többséget igényel.
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