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I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE
Tisztelt Képviselő-testület!
A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának a Vörösmarty u. 38-ba való áthelyezéséhez és az irodák kialakításának költségéhez a Képviselő-testület 298/2016.(XII.16.) határozatával a belső felújítási munkákra bruttó 4.200.000,- Ft-os fedezetet hagyott jóvá.
A kivitelezési munkákra – a beszerzési eljárás lefolytatásával - Tikk József hévízi vállalkozóval kötöttünk szerződést bruttó 4.133.905 forintra.
A munkálatok 2017 január 05-ével elkezdődtek, és a szerződés értelmében 2017 február 10-ére fog elkészülni.
Az ajánlatkérés időszakában azt terveztük, hogy az előtérben található rendezetlen és elavult villanymérőket és biztosíték táblát egy közös szekrénybe helyezzük és a szélfogóhoz tartozó két egyrétegű üvegezésű üvegfalat a bejárattal együtt csak lefestjük.

Az E-on, mint szolgáltató ragaszkodik ahhoz, hogy a mérő az épület külső oldalára kerüljön, hogy biztosítható legyen az akadálymentes leolvasás.
Azzal, hogy a villamos mérőszekrényt kívülre helyezzük, megnyílt annak a lehetősége, hogy a szélfogó belső válaszfalát lebontsuk, és ezzel bővüljön az a tér, ahol a várakozó szülők a gyerekükkel - egy játéksarok kialakításával - eltöltsék az idejüket.

A térbővítéshez biztosítani kell az épület hőtechnikai elvárásait, így az egyrétegű üvegezésű bejárati üvegfalat, műanyag szerkezetű hőszigetelt üvegezésűre kell cserélni.

Továbbá, az önálló ügyfél WC kialításával, az eddigi egy nagy radiátort két kicsire kell cserélni, mert a nagy nem fér be a maradék személyzeti fürdő és WC részbe.

A felsorolt eltérésekkel az ajánlatkérést megelőzően nem számoltunk, így a további költségek viselésére bruttó 450.00,-Ft többletfedezetre lesz szükség.
A bejárati üvegfal szerkezet beépítéséhez minimum 3 hetes gyártási időre van szükség - a megrendeléstől számítva,- így a költségfedezet jóváhagyása mellett, a befejezési határidő módosítására is szükség lesz.

A kivitelező mindent elkövet, hogy a február 10-i befejezési határidőre a korábban vállalt munkálatokkal elkészüljön – ezzel segítve a beköltözést,- de a tényleges átadást csak a bejárati üvegfal szerkezet beépítésével tudja produkálni.

A felújítás tervezéséhez megpróbáltuk a minimál program mentén átgondolni az irodák kialakítását, de ezzel a többletköltséggel javítjuk az épület és az ellátás színvonalát.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

II.

Határozati javaslat
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte és elfogadja. 

2. A Képviselő-testület támogatja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Vörösmarty u. 38. számú épület bejárati üvegportáljának cseréjét, valamint a többlet radiátorok beépítését. A szükséges bruttó 450.000,- Ft-ot Hévíz Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet biztosítja.
3. A Képviselő-testület hozzájárul a vállalkozási szerződés díjának tételesen kimutatott emeléséhez a megemelt költségkereten belül, továbbá a befejezési határidő 2017. február 28-ra való módosításához.
Felelős: 
Papp Gábor polgármester

 
Határidő: 
2017. február 28.

III.
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