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I.
Tárgy és tényállás ismertetése
Tisztelt Képviselő-testület!
Hévíz Város Önkormányzat a tulajdonában álló Hévíz (külterület) 022/53. hrsz-ú ingatlanon új, a mai igényeknek megfelelő sportcentrum építését határozta el. A város területén MLSZ támogatásból labdarúgó pályákat és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló létesítményeket, valamint sportcsarnokot kívánt megvalósítani.

A fenti sportlétesítmények létrehozását megelőzően nélkülözhetetlen feladat az alap közművek kivitelezése, valamint a terület megközelítésére szolgáló út kiépítése. 

A 80/2016. (III. 20.) számú határozatában a Képviselő-testület elrendelte az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának X. üteme keretében 1 db nagyméretű 68x105 (72x111m) élőfüves labdarúgó pálya, valamint 1 db műfüves 40x60 (44x64 m) méretű félpálya építésére vonatkozó pályázat beadását 192 924 684,- Ft összköltségvetéssel, melynek 30 %-át, azaz 57 877 405,- Ft-ot Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) számú rendelet, 1/8 melléklet 6.  „nagyprojekt alap önrész tartalék” sora biztosította. 
Az MLSZ 2016. június 10-én tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2016. június 6-án meghozott ELN-47/2016.(06.06) számú határozata alapján az Országos Pályaépítési Program X. ütemében benyújtott pályázata nyert a két pálya tekintetében.
A pályázat keretében az új pályák építését az MLSZ által kiválasztott vállalkozás végzi, a nyertes kivitelező jelen esetben az Everling Kft.. 
A pályázó szervezet nyertes pályázat esetén nem kap vissza nem térítendő támogatást, azaz saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem kell elvégeznie, nem kell számlákat kiállítania és kifizetnie, valamint nem kell a támogatással elszámolnia!

Az MLSZ által megvalósított tárgyi eszköz beruházás, a megvalósítás helyszínét biztosító ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak tulajdonába kerül, azonban a nyertes pályázóval kötendő 15 évre szóló Együttműködési megállapodás alapján az MLSZ-nek használati joga lesz.

Az Együttműködési megállapodásban a felek többek között rendezik a karbantartás és üzemeltetés, valamint a pályahasználat feltételeit, a hirdetési- és marketing jogokat és kötelezettségeket, a szakmai elvárásokat és feltételeket, az adatszolgáltatás és együttműködés rendjét. A pálya megépítésének előfeltétele, hogy az annak helyéül szolgáló ingatlant a tulajdonos/tulajdonosok az MLSZ részére az építkezés idejére ingyenesen átengedjék.

A pályázó által fizetendő díjat, amely a bruttó beruházási összköltség (ez jelenleg 102.474.411.- Forint) 30%-val megegyező összeg (jelenleg: 30.742.323.- Forint), kivitelezés megkezdése előtt kell folyósítani.

A fenti önerő Hévíz Város Önkormányzat 4/2017(II.13) költségvetésről szóló rendelet 1/9 melléklet testületi hatáskörben felhasználható tartalék során rendelkezésre áll 

A pályázót a beadott pályázat alapján – amennyiben pályázata érvényes és eredményes – szerződéskötési kötelezettség terheli, amely nem teljesítése szankciót von maga után. A nyertes pályázó akkor állhat el az együttműködési megállapodás aláírásától, ha a pálya tényleges kivitelezési összköltsége 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja az adatlap benyújtásakor kalkulált becsült irányárat. Természetesen a pályázó ebben az esetben is dönthet az együttműködési megállapodás aláírása mellett.
Amennyiben a nyertes pályázó nem a fenti, hanem egyéb indoklással – esetleg indoklás nélkül – eláll az együttműködési megállapodás aláírásától, akkor az MLSZ a pályázót 2 évre kizárhatja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból és a pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget.
Amennyiben a pályázó a szerződéskötési kötelezettségének a teljes beruházási költség megismerését követő 15 munkanapon belül nem tesz eleget vagy a szerződés aláírását követően fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az MLSZ a pályázót visszalépettnek tekintheti, 2 évre kizárhatja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból és a pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget (pályánként 200.000.- Forint).

Az MLSZ megküldte az Önkormányzat részére az együttműködési megállapodást, valamint annak mellékleteit (lsd. jelen előterjesztéshez mellékelve). Ezeket 2017. március 8. napjáig kell az MLSZ részére visszajuttatni.
A pályázat kiírásában a kiíró egyértelműen rögzítette, a pályázó pályaépítés előtt, illetve közben elvégzendő feladatait. Ezen feladatok elvégzéséről, illetve a beruházás megvalósításához szükséges feltételek meglétéről önkormányzatunknak szerződés 4. mellékletében kötelezettség vállalási nyilatkozatot kell tennie. A pálya építésének megkezdése, illetve a beruházás megvalósításához ezek közül az alábbi feladatok elvégzése elengedhetetlenül szükséges!
a) A Futballpálya kivitelezéséhez szükséges valamennyi engedélyt az Önkormányzat beszerzi és a kivitelezés kezdetére átadja az MLSZ, vagy az MLSZ képviselője (műszaki ellenőr, beruházás bonyolító) részére. 
A pálya építés nem építés engedély köteles tevékenység. Azonban a tereprendezés a nagymértékű szintkülönbség kiegyenlítése miatt igen. Az engedélyezési és kiviteli tervek készítése folyamatban, van. Az engedélyezési dokumentáció tervszállítási határideje: 2017 március 10.
b) A Futballpálya létesítés teljes időtartama alatt az Önkormányzat biztosítja valamennyi olyan feltétel teljesítését, amely egyéb esetben a beruházó feladata lenne, így különösen, de nem kizárólagosan:a felvonulási terület biztosítását, vízvételi lehetőséget, áramvételi lehetőséget, munkaterület kivitelezésre alkalmassá tételét, építési terület előkészítését, szintbe hozását (20x40 m pályánál a maximális eltérés a pálya leendő területén a legmagasabb és legmélyebb pont között 30 cm, félpályánál maximum 40 cm, nagypályánál maximum 50 cm lehet), cserjék, fák kivágását, gyökereik eltávolítását a területről, stb. 

A munkaterület kivitelezésre alkalmassá tételéhez elvégzendő nagymértékű földmunka elvégzéséhez szükséges idő mintegy három hónap, költsége 80 millió Ft körül becsülhető. (ennek pontosabb értéke a tervek elkészülte után határozható meg) Az áramvételi lehetőség kiépítése a Kézilabda csarnok építésével együtttörténhet meg. Ennek érdekében önkormányzatunk az E.ON Áramszolgáltató Zrt-vel a szerződést megkötötte, a közműfejlesztési díjat megfizette. A víz vételi lehetőség kiépítése érdekében – mely szintén a csarnok beruházás keretei közt kerülhet megvalósításra – a tervek készítése folyamatban van. A közművek várható kiépítésnek idejét a szolgáltatók speciális helyzetének figyelembe vételével nehéz meghatározni. Vélhetően legkésőbb 2018 tavaszára elkészül.
c) Önkormányzat vállalja, hogy biztosítja az anyagok, gépek, stb. építési területre történő beszállításához szükséges bejárást, útvonalat kb. 40 tonna/gk. súlyhatárig. Amennyiben az Önkormányzat által kijelölt útvonal annak ellenére megsérül, hogy a kivitelezők nem terhelték túl és szabályosan használták, az Önkormányzat nem tarthat igényt a helyreállításra, illetve annak költségére.
A terület megközelíthetősége érdekében a külterületi út egy szakaszát zúzalékkal kell ellátni. A szilárd burkolatú út tervei készülnek. Kiépítése szintén a csarnok beruházás kapcsán lesz megvalósítható.
d) Az üzemeltetéshez szükséges összes műszaki feltételt (pl.: elektromos kapcsolószekrény, öntözéshez szükséges víz, vízvételi lehetőséget, (vezetékes víz, fúrt kút, stb. formában)) az Együttműködési megállapodásban foglaltakkal összhangban az Önkormányzat biztosítja, legkésőbb a kivitelezési munka megkezdéséig, legfeljebb a Futballpálya kivitelezési helyétől számított 50 m távolságra.
Az előzőek alapján a feltételek biztosításának várható ideje 2018. tavasza. A terület rendezése a sportcsarnok tereprendezési munkáit is magába foglalja, úgy ez a költség részben vagy egészben a csarnok építés költségei között elszámolható.
Az MLSZ-től kapott értesítő e-mail alapján a nyertes kivitelező tájékoztatása szerint, az építkezés megkezdése előtt önkormányzati előkészítő munka nem szükséges. Ebben azonban az MLSZ tévedésben van, mert bemutatott munkák, mint előkészítő munkák elvégzése indokolt és ez megalapozza  a halasztási kérelem benyújtását.
A teljes beruházási költség az alábbi opcionális tételeket tartalmazza: 300 fős mobil lelátó, oldalsó labdafogó háló, viacolor járda, 386 fm kerítés, 2x18 fős fedett kispad, 200 lux világítás.

A pályák építése a fentiek szerint bemutatottak szerint önkormányzati előkészítő munkát igényel, ennek forrásait fel kell tárni, idő igényét pedig pontosan meg kell tervezni, tekintettel a csarnok tervezett építésére is.

Az MLSZ a megküldött és csatolt együttműködési megállapodást jóváhagyott és aláírt állapotban kéri visszaküldeni. Ennek jóváhagyása már kötelezettség vállalásnak minősül, olyannak, amelynek jelenleg a teljesítési feltételei (építési feltételek biztosítása, annak önkormányzati forrásai) nem állnak rendelkezésre.
Ezért indokolt halasztási kérelem benyújtása az MLSZ-hez, egyelőre az együttműködési megállapodás aláírása nélkül.

Az MLSZ - előzetes telefonos egyeztetés során – azt a tájékoztatást adta, hogy az önkormányzati kötelezettségek teljesítésének időpontja, ezáltal a pályaépítés kezdő időpontja halasztható.
A halasztás kedvezményezett kérelme alapján kezdeményezhető. 

Javaslom, hogy Önkormányzatunk nyújtsa be az MLSZ számára a program indításának határidő módosítását!   

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.
A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.
II.

Határozati javaslat 
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Labdarugó Szövetség Országos (MLSZ) Labdarugó Pályaépítési Program X. üteme keretében, a 8/2016. (III. 20.) határozatával benyújtott pályázata alapján, a Hévíz külterület 022/53-as hrsz-ú területre: 1 db nagyméretű 68x105 (72x111 m) élőfüves labdarúgó pálya, valamint 1 db műfüves 40x60 (44x64 m) méretű félpálya építését határozta el. A pályázat nyert, ezért az MLSZ kezdeményezte a megvalósítást szolgáló együttműködési megállapodás jóváhagyását.

2. A Képviselő-testület az MLSZ által megküldött megállapodást és abban foglalt kötelezettségeket megismerte. Mivel az együttműködési megállapodás alapján az önkormányzat kötelezettségét jelentő feltételek egy részének biztosítása, jelenleg nem lehetséges, de azok kidolgozása, megvalósítása, pénzügyi forrás feltárása folyamatban van, Hévíz Város Önkormányzata az együttműködési megállapodás aláírásának mellőzésével a megállapodás aláírására, továbbá az abban foglalt feltételek biztosítására halasztási kérelmet nyújt be a Magyar Labdarugó Szövetséghez. Hévíz Város Önkormányzat kezdeményezi az önkormányzati kötelezettségek biztosítására a 2018. április 30-ai határidő együttműködési megállapodásba foglalását. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester a halasztási kérelem MLSZ-hez történő benyújtására.

Felelős: Papp Gábor polgármester


Határidő: 2017. március 8.

4. A Képviselő-testület az együttműködési megállapodás jóváhagyására az MLSZ-hez elküldött halasztási kezdeményezés elbírálásának függvényében tér vissza.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester az együttműködési megállapodás teljesítéséhez szükséges feltételek pontos tisztázásra, annak pénzügyi forrásának kidolgozására. 

 
Felelős: Papp Gábor polgármester


Határidő: 2017. április 30.
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