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1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület

A konzorciumi formában benyújtott „Kerékpáros környezet és kapcsolódó buszpályaudvar kialakítása” TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 pályázat 2017. május 4-én támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkötöttük. A projekt összköltsége: 700 millió Ft

A projekt célja Hévíz város déli részének kerékpárosbarát településrésszé fejlesztése annak érdekében, hogy a legfontosabb városi funkciók, turisztikai attrakciók, szolgáltatások kerékpárral egyértelműen, megközelíthetők legyenek. Ehhez kapcsolódva bővítjük a HeBi-t (Hévíz Bike), azaz a már működő hévízi közbringarendszert egy állomással és új kerékpárutat is építünk. A városon áthaladó forgalom mérséklése, a közösségi közlekedés fejlesztése érdekében új buszpályaudvar létesítését terveztük korszerű forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer kiépítésével az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel (továbbiakban ÉNYKK ) közösen. 

A Támogatási Szerződés megkötése előtt megkezdtük a tervezett buszpályaudvar, mint önállóan nem támogatható tevékenység megépítéséhez szükséges ingatlanok értékbecslését, az ingatlanok tulajdonosainak meg is tettük az ajánlatot az ingatlanok megvételére, azonban azok nem fogadták el, és összességében beruházással érintett ingatlanokért kért ellentételezés meghaladta az 500 millió Ft-ot, melyet az önkormányzat már nem tud biztosítani (a pályázatban belső korlát alapján 14 millió Ft áll rendelkezésre ingatlan vásárlásra).

Az önkormányzat ezt követően azt a döntést hozta, hogy a projekt teljes átdolgozása szükséges.

2018. január hónapban megkötöttük a vállalkozói szerződést a Pannonway Kft-vel a Vörösmarty utca, Fecske utcák tekintetében a kerékpárút kiépítés, valamint a megépült alpályaudvar bővítés tervezésére.

Több egyeztetést folytattunk a Közreműködő Szervezettel annak érdekében, hogy a támogatható feltételek teljes figyelembe vételével a projekt eredeti céljait és a város fejlesztési elképzeléseit maximálasan szem előtt tartsuk.

· buszpályaudvar kialakítása: a meglévő alközpont bővítése az ÉNYKK által támasztott előírásoknak megfelelve.

· kerékpárút kialakítása: Vörösmarty utcán kerékpárút kialakítása, melynek célja a 2000 egységjármű/nap átlagos forgalmat meghaladó utca esetében kerékpárút megvalósítása, melynél nem tudjuk eldönteni a megvalósítható tevékenységet ezért a Közreműködő Szervezet válaszát várjuk az alábbi verziók közül:

1. verzió: irányhelyes kerékpáros sáv létrehozása az Ady-Sugár utcák között, folytatásaként felfestés a fennmaradó hosszon. Ezen esetben megvalósul 611 méter irányhelyes kerékpárút (2X611 méter, illetve a fennmaradó szakaszokon 2X576 méter felfestés.). 

2. verzió: gyalog-kerékpárút építése Ady-Sugár utcák között úgy, hogy a keleti oldalon alakítanánk ki az érintett szakaszon a gyalog-kerékpár utat, megvalósítva ezáltal az iskolához és óvodához történő biztonságos eljutást úgy, hogy megvalósítjuk az érintett szakasz járdáját is. Ez esetben építenénk 611 méter hosszú gyalogkerékpár utat, illetve megvalósítanánk fennmaradó szakaszokon 2X576 méter felfestést.

3. verzió: irányhelyes kerékpáros sáv létrehozása az Ady-Sugár utcák között, folytatásként felfestés a fennmaradó hosszon, valamint megépítenénk 611 m hosszon a leromlott járdát.

Az azonban bizonyos, hogy a korábbi elképzeléseink szerint a Fecske utcai kerékpárút kialakítása önállóan nem támogatható tevékenység, valamint jelentős költségű csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével járna, így az elnyert támogatásban megvalósítani nem tudjuk. 

A kerékpárút kialakítás végleges műszaki tartalmára akkor tud  majd választ adni a Közreműködő Szervezet ha bemutatjuk a lehetséges verziók tervlapjait, ezért a tervezőkkel el kell készíttetnünk a fent leírt három verzió dokumentációit. Ebből adódóan a szerződésben rögzített 2018. február 28-i engedélyes tervek elkészítésének határideje nem tartható

Ennek megfelelően a Pannonway Kft-vel megkötött tervezői szerződés módosítanunk kell mind a műszaki tartalom vonatkozásában, mind a teljesítési határidő tekintetében.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonway Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.) a  Hévíz, helyi járati alközpont buszpályaudvarrá alakítás, kerékpárút építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának tervezői vállalkozói szerződésének módosítását elfogadja, a képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az új időpont tervezővel közös megállapítására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozói szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Felelős: 
Papp Gábor polgármester

Határidő: 
2018. március 1.

3.

Melléklet

Vállalkozási Szerződés

I. számú módosítása

mely létrejött 

egyrészről:
Hévíz Város Önkormányzat

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 

bankszámlaszám: 11749039-15432429

adószám: 15734374-2-20 

elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu
képviseletében Papp Gábor polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről:     Pannonway Építő  Kft
székhely:  8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9

adószám:  13099581-2-20

bankszámlaszám: 
képviseletében: Tüske Zsolt ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek)  között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények
1.1   Megrendelő a 2018. január 17. napján kelt szerződésben megrendelte, Vállalkozó elvállalta a Hévíz, helyi járati alközpont buszpályaudvarrá alakítás, kerékpárút  építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítését, a műszaki leírás szerint, a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelő minőségben.

1.2. ekintettel arra, hogy az elnyert támogatás Közreműködő Szervezete több verziót  kér benyújtani a kerékpárút kialakítására vonatkozó döntéséhez, ezért a vállalkozói szerződés módosítása szükséges.
2. A Szerződés tárgya
2.1. Az 1.1 pontban nevezett vállalkozási szerződés 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 2.1 Vállalkozó 2018. ……………………..-ig elkészíti és a Megrendelőnek átadja, helyi járati alközpont buszpályaudvarrá alakítás, kerékpárút  építési engedélyezési terveket, valamint engedélyezésre benyújtja az illetékes hatóságok felé, a kiviteli terveket az engedélyek jogerőre emelkedését követő 30 napon belül elkészíti és átadja. A tervdokumentációkat 4 példányban nyomtatott, 1 példány elektronikus formában (PDF, DWG) megrendelőnek átadja.”

2.2. Az 1.1 pontban nevezett vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„Tervezési feladat leírás

Kerékpározásra alkalmas létesítmények tervezési verziói:

1. Irányhelyes kerékpárút Ady-Sugár utcák között,

2. Gyalogjárda és kerékpárút Ady-Sugár utcák között a K-i oldalon,

3. Irányhelyes kerékpárút és gyalogjárda Ady-Sugár utcák között.

1. ütem: Engedélyezési terv elkészítése

	A1
	Útépítési terv

	C1
	Forgalomtechnikai terv

	C2
	Ideiglenes forgalomszabályozási terv

	D1
	Vízépítési terv

	F1
	Növénytelepítési terv

	G0
	Közműtanulmány

	H1
	Geotechnikai szakvélemény - Útépítés

	M3
	Mennyiség kimutatás

	M4
	Költségbecslés

	U1
	Üzemeltetői lehatárolás


2. ütem: Kiviteli terv elkészítése

	A1
	Útépítési terv

	C1
	Forgalomtechnikai terv

	C2
	Ideiglenes forgalomszabályozási terv

	D1
	Vízépítési terv

	F1
	Növénytelepítési terv

	G0
	Közművek és egyéb vezetékek terve

	G2
	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek

	G3
	Nagyfeszültségű villamos vezeték

	G4
	Vízellátás-csatornázás

	GG
	Közmű genplan

	H1
	Geotechnikai szakvélemény - Útépítés

	K1
	Kitűzési terv

	M2
	Műszaki előírások

	M3
	Mennyiség kimutatás

	M4
	Költségbecslés

	U1
	Üzemeltetői lehatárolás


„
A szerződés fenti módosítással nem érintet részei változatlanul érvényesek maradnak.
3. Irányadó jog, jogviták elbírálása, a Szerződés hatálya

3.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

3.2. A megkötött vállalkozási szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével történhet

3.3. Szerződő felek a szerződésből adódó vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kívánják rendezni, amennyiben az egyeztetés eredménye nem vezet eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Keszthelyi Járásbíróság, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvasták, megértették, és mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon cégszerűen aláírták. Jelen szerződés 2 számozott oldalt tartalmaz, készült hat eredeti példányban. 

Hévíz, 2018. …………………..

	……………………………

           Pannonway Építő  Kft                                                              Vállalkozó

Képv.: Tüske Zsolt ügyvezető
	
	…………………………..

Hévíz Város Önkormányzat

Megbízó

Képv.: Papp Gábor polgármester



4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

	Polgármesteri Hivatal

	név
	beosztás / feladat
	aláírás
	megjegyzés

	Babics Tamás


	Az előterjesztés

készítője
	
	

	Olt István


	Osztályvezető
	
	

	Szintén László
	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés
	
	

	Dr. Tüske Róbert
	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat
	
	


Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:





Iktatószám: HIV…………../2018.


Összes példányszám: 6 , ez a ….. számú példány.





Ügyintéző (Feladat-felelős): Babics Tamás





1. Feladat-felelős részéről rendben:





……………………………          Dátum: ………………………


aláírás





2. Jogi ellenjegyzés:





……………………………          Dátum: ………………………


aláírás





3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:





…………………………….         Dátum: …………………… 


…


aláírás
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