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1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület

A konzorciumi formában benyújtott „Kerékpáros környezet és kapcsolódó buszpályaudvar kialakítása” TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 pályázat 2017. május 4-én támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkötöttük. A projekt összköltsége: 700 millió Ft

A projekt célja Hévíz város déli részének kerékpárosbarát településrésszé fejlesztése annak érdekében, hogy a legfontosabb városi funkciók, turisztikai attrakciók, szolgáltatások kerékpárral egyértelműen, megközelíthetők legyenek. Ehhez kapcsolódva bővítjük a HeBi-t (Hévíz Bike), azaz a már működő hévízi közbringarendszert egy állomással és új kerékpárutat is építünk. A városon áthaladó forgalom mérséklése, a közösségi közlekedés fejlesztése érdekében új buszpályaudvar létesítését terveztük korszerű forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer kiépítésével az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel (továbbiakban ÉNYKK ) közösen. 

A Támogatási Szerződés megkötése előtt megkezdtük a tervezett buszpályaudvar, mint önállóan nem támogatható tevékenység megépítéséhez szükséges ingatlanok értékbecslését, az ingatlanok tulajdonosainak meg is tettük az ajánlatot az ingatlanok megvételére, azonban azok nem fogadták el, és összességében beruházással érintett ingatlanokért kért ellentételezés meghaladta az 500 millió Ft-ot, melyet az önkormányzat már nem tud biztosítani (a pályázatban belső korlát alapján 14 millió Ft áll rendelkezésre ingatlan vásárlásra).

Az önkormányzat ezt követően azt a döntést hozta, hogy a projekt teljes átdolgozása szükséges.

2018. január hónapban megkötöttük a vállalkozói szerződést a Pannonway Kft-vel a Vörösmarty utca, Fecske utcák tekintetében a kerékpárút kiépítés, valamint a megépült alpályaudvar bővítés tervezésére.

A kerékpárút kialakítás végleges műszaki tartalmára akkor tud  majd választ adni a Közreműködő Szervezet ha bemutatjuk a lehetséges verziók tervlapjait, ezért a tervezőkkel el kell készíttetnünk a fent leírt három verzió dokumentációit. Ebből adódóan a szerződésben rögzített 2018. február 28-i engedélyes tervek elkészítésének határideje nem volt tartható, így a vállalkozási szerződés I. sz. módosítására került sor 2018 februárjában.
Mivel a bővítéssel érintett terület lápi besorolású részt is érint, az útépítési engedélyeztetési eljárást megelőzően Előzetes Vizsgálati Dokumentációt kell készíteni, melyet az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani. A természetvédelmi szakértőnek a hévízi lápok érintettsége miatt olyan szakmailag megalapozott munkarészt kell készítenie, melyhez  a vegetációs időszakon belül többször kell állapotfelmérést végeznie ami időszak május végéig tart. E körülmények előre nem láthatóak voltak ezért kérik a vállalkozási szerződésben rögzített határidő módosítását.
Akadályközlésükben az engedélyes tervek elkészítési és tervátadási határidejét 2018. május 31. napra kérik módosítani.   
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.
2.
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonway Kft-vel a  Hévíz, helyi járati alközpont buszpályaudvarrá alakítás, kerékpárút építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának tervezői vállalkozói szerződésének 2. számú módosítását elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozói szerződés 2. számú módosításának aláírására.

Felelős: 
Papp Gábor polgármester

Határidő: 
2018. április 1.

3.

Melléklet

Vállalkozási Szerződés

II. számú módosítása

mely létrejött 

egyrészről:
Hévíz Város Önkormányzat

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 

bankszámlaszám: 11749039-15432429

adószám: 15734374-2-20 

elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu
képviseletében Papp Gábor polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről:   Pannonway Építő  Kft
székhely:  8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9

adószám:  13099581-2-20

bankszámlaszám: 
képviseletében: Tüske Zsolt ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek)  között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények
1.1   Megrendelő a 2018. január 17. napján kelt szerződésben megrendelte, Vállalkozó elvállalta a Hévíz, helyi járati alközpont buszpályaudvarrá alakítás, kerékpárút  építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítését, a műszaki leírás szerint, a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelő minőségben.

1.2. A buszpályaudvar engedélyezési eljárásához a természetvédelmi szakértőnek a hévízi lápok érintettsége miatt olyan szakmailag megalapozott munkarészt kell készítenie. Ez az időszak május végéig tart. e körülmény előre nem volt látható, ezért   a vállalkozói szerződés módosítása szükséges.
2. A Szerződés tárgya
2.1. Az 1.1 pontban nevezett vállalkozási szerződés 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 2.1 Vállalkozó 2018. május 31-ig elkészíti és a Megrendelőnek átadja, helyi járati alközpont buszpályaudvarrá alakítás, kerékpárút  építési engedélyezési terveket, valamint engedélyezésre benyújtja az illetékes hatóságok felé, a kiviteli terveket az engedélyek jogerőre emelkedését követő 30 napon belül elkészíti és átadja. A tervdokumentációkat 4 példányban nyomtatott, 1 példány elektronikus formában (PDF, DWG) megrendelőnek átadja.”

A szerződés fenti módosítással nem érintet részei változatlanul érvényesek maradnak.
3. Irányadó jog, jogviták elbírálása, a Szerződés hatálya

3.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

3.2. A megkötött vállalkozási szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével történhet

3.3. Szerződő felek a szerződésből adódó vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kívánják rendezni, amennyiben az egyeztetés eredménye nem vezet eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Keszthelyi Járásbíróság, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvasták, megértették, és mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon cégszerűen aláírták. Jelen szerződés 2 számozott oldalt tartalmaz, készült hat eredeti példányban. 

Hévíz, 2018. …………………..

	……………………………

           Pannonway Építő  Kft                                                              Vállalkozó

Képv.: Tüske Zsolt ügyvezető
	
	…………………………..

Hévíz Város Önkormányzat

Megbízó

Képv.: Papp Gábor polgármester
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FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK
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Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:





Iktatószám: HIV…………../2018.


Összes példányszám: 6 , ez a ….. számú példány.





Ügyintéző (Feladat-felelős): Babics Tamás





1. Feladat-felelős részéről rendben:





……………………………          Dátum: ………………………


aláírás





2. Jogi ellenjegyzés:





……………………………          Dátum: ………………………


aláírás





3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:





…………………………….         Dátum: …………………… 


…


aláírás
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