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           polgármester
I.
TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE
	
	beruházás megnevezése
	főbb adatai

	1
	GINOP-7.1.6-16-2017-00004 

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” - Festetics sétány kialakítása
	A pályázatot a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. nyújtotta be, Hévíz Város Önkormányzata a projektben konzorciumi partnerként vesz részt. 

A megvalósításhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, jogerősek. A Festetics Fürdőház előtti szakaszt belevéve maga a sétány elnyúlik a kórház gazdasági bejáratáig. A projekt keretében lefedésre kerül az Ady út melletti csatorna, mely a járdával együtt fogja alkotni az új sétányt. Az engedélyes tervek elkészültek, a pályázat benyújtása megtörtént, a Támogatási Szerződés hatályba lépésének dátuma 2018. március 9. A kiviteli tervek elkészültek a Festetics sétánnyal kapcsolatban. Beszerzésre került a szabadtéri kiállítás tartalom elkészítése, vállalkozói szerződést megkötöttük 2018. június 19-én. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

	2
	Széchenyi utca felújítása
	A Szabadics Zrt. Zalakaros kivitelezésében zajló mélyépítési munkálatok első üteme,- mely a körforgalomtól a Kossuth utcai útkereszteződésig tart,- nagy részben elkészült, a járdaépítés szegélyezése, Ckt - alapozása és a burkolatrakás még tart.  A közvilágítási oszlopok alapozása hamarosan elkezdődik, majd az új oszlopok elhelyezése után, - ami július közepére esik - elkezdődhet a meglévő légvezetékek és a régi villanyoszlopok bontása. Mindehhez, az új térvilágításnak már működnie kell. Az új fém villanyoszlopokra kerülnek vissza a 4 éve lecserélt LED-es lámpák, csak a gyalogátkelők közelében lesznek új, a meglévőhöz hasonlító, de nagyobb teljesítményű világító testek.

Az utca második üteme, mely a Petőfi utca sarkáig tart, a villamos alapvezetékelések tekintetében  készen van, a lakossági földkábeles kiváltások is elkészültek, a 22 kV-os földkábel a Jókai utcai trafóig ki lett váltva. Az említett szakaszon a déli oldali csapadékvíz gerinc, valamint a lakossági csapadékvíz lekötések elkészültek, és a gerincvezetékkel a Palace Hotelt túlhaladva, az Erzsébet királyné utca utáni szakaszon álltak meg. Az északi oldali csapadékvíz gerinc építése addig nem tudott folytatódni a Kossuth utcai kereszteződés után, amíg a villamos földkábelek át nem lettek kötve a lakossági oldalon is. Az itt említett villamos alapvezetékelési munkálatok június 15-el elkészültek, így az északi oldali csapadékvíz gerinc tovább épülhet, ami július elejére ér le a Petőfi utcai ütemhatárig. Jelenleg a Csokonai utcai csapadék és szennyvízgerinc kicsatlakozásának kiépítése folyik, mely a Tv épülete mellett a régi víztoronynál tud a Széchenyi utcai gerincbe bekötni. Ehhez a munkához is ki kell váltani a gázvezeték egy szakaszát azért, hogy az említett kicsatlakozás csövei a védőtávolságok megtartása mellett, elférjenek. A járdaépítés alapozásához, valamint a zöldfelületi munkák termőrétegének kialakításához, - a második ütemnél - a földtükör kiemelése folyik, de sok kárt okozott az aszfaltról beömlő esővíz, ami a déli oldalt nagyon kimosta. A harmadik ütem a Kölcsey utcáig tart, ahol jelenleg nem folyik érdemi építési tevékenység, a DRV nemrég fejezte be a vízgerinc csere műszaki átadását. Itt a munkálatok az idegenfogalmi főszezonra esnek, és a majdani útzárak és egyirányúsítások, komoly fennakadásokat fognak napokra okozni. Július 08-al fogunk munkaterületet adni a Magyar Közút pályázattal elnyert aszfaltozási munkáihoz, de a rakodósávok, a buszmegállók és a zöldfelületi munkák, - mely részét képezik a Szabadics féle első ütemű munkáknak,- csak az útszegély építés, gyalogátkelők kialakítása, valamint az aszfaltozási munkák elkészülte után tud megvalósulni. A fővállalkozó június 15-i dátummal nyújtotta be a határidő módosítása iránti kérelmét, ahol a kivitelezési akadályt, elsősorban a meglévő közművezetékek tervtől eltérő valós helye okozta, ami lehetetlenné tette a csapadékvíz gerinc építését, valamint az Invitel Zrt légvezeték kiváltási munkáinak 1 hónapos késedelemmel való kezdése. Sajnos a közműszolgáltatóknál fellehető közműtérképek nagyon pontatlanok oly mértékben, hogy akár méterekkel odébb van egy 22kV-os földkábel a valóságban, mint a térképen. Ez igaz a gázvezetékekre is.  

A határidő módosítási kérelem nem ért váratlanul minket, mert a levélben valósak az akadályközlésre vonatkozó felvetések, melyek már az E-naplóban is rögzítésre kerültek az építéssel egy időben. Közbeszerzési szempontból a megrendelőnek és a kivitelezőnek is, fel nem róható okból kell a határidő módosítást eszközölni, mert nem volt előre látható a közműhelyzet valótlansága. A befejezési határidő módosítására - a közbeszerzési szakértő közreműködése mellett,- külön előterjesztésben, a testület döntése alapján kerülhet sor.
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	GINOP-7.1.9-17-2017-00003 
Hévíz Gyógyhely fejlesztése
	A pályázat benyújtásához szükséges tanulmányterv és engedélyes tervek elkészültek, jogerősek. A pályázat 2016. március 17-én benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett, majd a felhívást felfüggesztették (GINOP-7.1.3). Új pályázat benyújtását írták elő a GINOP.7.1.9 felhívás keretében, mely 2017. szeptember 15-én került benyújtásra. Hiánypótlást követően támogatásban részesült 2018.01.10-én. 2018.05.24-én tisztázó kérdés került kiírásra, melyet a pályázati ügyintézők 2018.05.25-én teljesítette. Az átépítendő meglévő buszváró épület építési engedélyezési eljárása lefolytatásra került, az engedélyek jogerősek. A továbbiakban a kiviteli tervek beszerzése és a 2018. júniusban lejáró vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása van folyamatban.

	4
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 

Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése
	Az Ady Endre utcába tervezett buszpályaudvar létesítéshez szükséges magán ingatlanok megszerzése a magas árak miatt meghiúsult, így új helyszínként a megépült helyi járati alközpont került nevesítésre. 

A Vörösmarty utcában felújításra kerül és a szabványos 1,5 m szélességűre bővül Helikon-Sugár utcák közötti szakaszon a keleti oldali jelentősen leromlott állapotú járda. Ezen a szakaszon a jelenlegi zöldsáv megszűnik, helyette új zöldsáv épül ki fákkal betelepítve. Az Ady-Sugár utcák közötti szakaszon pedig kétoldali kerékpáros sáv kerül kialakításra úgy, hogy az utca 6,5 m-es útfelülete megmarad. a fejlesztéssel érintett szakaszon megújul a csapadékvíz elvezető rendszer, megszűnik a Sugár utca előtti nyílt árok is. Kiváltásra kerül a vízvezeték hálózat és a nyugati oldalon lévő elavult 22 kV-os elektromos kábel is.. Az engedélyes terveket a Pannonway Kft elkészítette, engedélyezésre benyújtotta, jelenleg ennek eljárása zajlik.

Buszpályaudvar: A bővítés engedélyezési tervdokumentációját a Pannonway Kft leszállította mely dokumentációs a pályaudvar útépítési illetve az épület bővítés építési engedélyezési terveiből áll. A bővítéshez szükséges telekalakítási eljárás lezajlott, a szükséges telek kialakult. A lápi érintettség miatt azonban jelentős előttünk álló feladat egy ca 1200 m2-es lápi jelleget nem mutató terület védettség alóli kivonása. Az ehhez szükséges környezeti dokumentációt a tervezők szintén rendelkezésünkre bocsájtották. 

Az épületbővítés a már megépült peronhoz kapcsolódó várótermet jelent. A váróterem a majdani üzemeltető ÉNYKK szempontjait figyelembe vevő módon került megtervezésre. Ott egy közel 140 m2-es utasváró és az ahhoz szükséges helyiségek kerülnek kialakításra. Mind az út mind az épület építési engedélyezési eljárása megkezdődött. 

Az engedélyek megszerzését követő hatvan napon belül pedig a Pannonway Kft-nek szállítania kell a kiviteli terveket.
A Támogatási Szerződés szerinti befejezési határidő 2019.08.31, melyet Közreműködő Szervezettel egyeztetést követően 2020.05.31-re kívánunk módosítani.
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	Hosszúföldek – Napelem park:
	Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában levő 022/53 helyszínrajzi számú területére tervezett 500 kW méretű napelemes rendszer előkészítésének keretében az engedélyek beszerzése megtörtént. A megvalósítás érdekében a kapcsolatfelvétel megtörtént az MVM Zrt Szélerőmű Kft.-vel. Az MVM Zrt. uniós pályázat igénybevételével cca. 100 helyszínen létesít fenti méretű napelemparkot. A hévízi projekt helyszín első körben tartalék listára került. Az MVM Zrt. 2018. június 04.-én kelt levelében megküldte módosított bérleti szerződését, és egyben arról tájékoztatott, hogy a „tartalék telephely” státuszból Hévíz 022/53 Hrsz.-ú ingatlan napelem park létestésre kijelölt területrészét megvalósítási helyszínként veszik számításba. Az ingatlan területét az MVM Zrt. bérbe veszi, majd a napelemek életciklusának végén azt elbontja és eredeti állapotban adja vissza az Önkormányzat számára.


	6
	Hosszúföldek-sportpályák:
	A Hosszúföldek- sportcentrum fejlesztés keretében egy elő füves nagypályát és egy ¾- es műfüves pályát kívánunk építeni. Az élőfüves pálya építésére a Hévízi Sportkör TAO források felhasználására pályázatot nyújtott be, melyet az MLSZ támogatásra érdemesnek ítélt. A pályaépítés megkezdése előtt Önkormányzatunknak el kell végezni a tereprendezési munkákat. Erre vonatkozóan elnyert TAO támogatás a beruházási költség 30 %-át fedezi csak. A pálya építés egyenlőre forráshiány miatt nem kezdődik el.

	7
	Kézilabda csarnok
(Hosszúföldek)
	A Sportkör lebonyolításában készülő sport és rendezvénycsarnok beruházás keretében az engedélyek kiadásra kerültek. A sportkör az engedélyezési tervek mellett kiviteli tervekkel is rendelkezik.

	8
	Barnamezős beruházás - Lőtér
	A pályázat benyújtásához szükséges tanulmányterv és engedélyes tervek elkészültek. A pályázat 2016. május 17-én benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett. A pályázat bírálati szakaszban van.

	9
	Nagyparkoló átépítése
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 „Zöldváros program”
„Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztése – T1 jelű út”
	A benyújtott TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 azonosítószámú pályázat bruttó 200 millió Ft támogatásban részesült, míg az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak (T1 jelű út; Nyírfa köz) kiírt pályázaton 112 millió Ft-ot nyertünk.
A nagyparkoló átépítésének beruházása két ütemben (út-közmű-sétány; T1 jelű út; parkolófelület illetve zöldfelület) és három forrásból (TOP pályázat; adósságkonszolidációs pályázat; önerő) valósul meg. Első ütemben a közlekedési utak, a parkoló helyek, a gyalogos sétányok és közművek felújítása valósul meg.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A nyertes ajánlattevő a Fitotron System Kft. A szerződés aláírásra került. A beruházás költsége: bruttó: 377 044 555 Ft. A beruházás kezdete 2018. szeptember 01. befejezési határideje 2019. április 30.

A II. ütemben a zöldfelület megújítás, öntözőrendszer kiépítés kerül megvalósításra. Ezen ütem közbeszerzési eljárásának előkészítése megkezdődött.
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	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 

Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében
	A benyújtott pályázat 241 millió Ft támogatásban részesült.

Kezdeményezésre került a DRV-vel bérleti szerződés 2030-ig történő meghosszabbítása, valamint az 1622 és 1623-as helyrajzi számú ingatlanok összevonása, mely meg is valósult. A pályázatot a 2017.05.03-án kelt támogató levél alapján támogatásban részesítették. A támogatáshoz szükséges előfeltételeket teljesítettük, a támogatási szerződés 2017.06.02-án hatályba lépett. Előleg lehívása megtörtént. A terveken módosítás volt szükséges, az új tervek engedélyezési eljárása 2018. januárjában zárult le. A kiviteli tervek készítésekor tervező jelezte, hogy az épületbővítés fedett-nyitott árusítóhelyek alatt szükséges közmű kiváltása, melynek költsége közel nettó 100 millió Ft. Emiatt területen belül új engedélyes tervek készítése vált szükségessé. Közreműködő Szervezettel az új tervezés miatt a projekt befejezésének határidejét módosítottuk 2019. május 31-re, melynek elfogadás és átvezetése megtörtént.  

	11.
	„Kultúrbarangolás Hévízen” - Kálvária
	A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészültek. A pályázat 2016. áprilisában benyújtásra került. A pályázat tartaléklistára került.

	12.
	Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)
	A beruházás nyertese a Fitotron-System Kft.. A 2016 év végéig a szerződés szerinti csapadékvíz elvezetés, kerítés építés és díszvilágítás felújítása készült el. A temetői tároló építési kivitelezése van folyamatban. A beruházás sikeresen lezárult.
A szépen felújított épületen a csapadékvíz elvezetés kezelését követően hajszálrepedések jeletek meg az évek alatt. Az állapotok rögzítése érdekében műemléki statikus szakértőkkel konzultáltunk, egy átfogó állapot monitoring beszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

	13.
	Hévízi Polgármesteri Hivatal 217-s és 300-s tárgyalók kiegészítő bútorbeszerzése
	A 2017-évben sikeresen felújított két tárgyaló további kiegészítése zajlik.
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	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005
Dobogómajor és Hévíz közötti kerékpárút kialakítása
	A pályázaton a Zala Megyei Önkormányzat indult, melyben több Önkormányzattal konzorciális partnerként veszünk részt. A benyújtásához szükséges tervek elkészültek, a pályázat benyújtásra került.
A megvalósításhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, jogerősek. A pályázaton pozitív elbírálást kaptunk. A megvalósítás fázisában vagyunk. A beruházás megvalósításához Cserszegtomaj Község Önkormányzatát be kell vonni a megvalósítással érintett területek közigazgatási határa miatt, jelenleg folyamatban van a szerződésmódosítás hiánypótlása.

	15.
	Kézilabda munkacsarnok
	A Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozatával egyetértését fejezte ki az Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programmal. A fenti határozat 2. számú melléklete tartalmazza azt a 17 települést, amelyeket a kormány a fejlesztések helyszíneként kijelölt. A táblázatban szereplő sorszám egyben a megvalósítás sorrendjét is jelöli.  Hévíz Város a melléklet 14. pontjában szerepel. A csarnok építési költsége nem haladhatja meg az 600 millió Ft.- ot.

A Kormány határozatában úgy döntött, hogy a kézilabda – munkacsarnokok állami beruházásként valósuljanak meg, melynek építtetője a Nemzeti Sport Központok legyen.

A fejlesztés előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják.

Önkormányzatunk előzetesen két helyszínt jelölt meg. Az egyik Hévíz 022/53. hrsz.-ú Hosszú-földek területén található sport fejlesztési célú ingatlan, míg a másik Hévíz, Széchenyi utcában található 1089/1. hrsz.-ú ingatlan, melyen a jelenlegi Városi Sportcsarnok található.

A beruházás bonyolításával megbízott Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BMSK) a nyár folyamán helyszíni szemlét tartott, mely során megállapította, hogy a beruházás magvalósítására Hévíz Széchenyi utcában található 1089/1. hrsz.-ú ingatlan megfelelő.

A program megvalósítása érdekében a Képviselő – testület jóváhagyásával BMSK és Hévíz Város Önkormányzata között első lépésként egy előzetes együttműködési megállapodás került megkötésre.

Ennek a megállapodásnak célja a beruházással érintett ingatlan kiválasztása és állami tulajdonba adása, valamint a Beruházás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatok elvégzése és ennek érdekében együttműködésük szabályozása.

A megállapodás megkötésénél jeleztük, hogy 2016. december 06. napján Hévíz Város Önkormányzat és a Nagykanizsai Tankerületi Központ között létrejött egy használati szerződés, mely szerződés 1. pontja szerint az Önkormányzat használatba adja a Tankerületi Központnak a nevezett 1089/1. hrsz. - ú ingatlant, mely ingatlan a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátásához szükséges (sportoktatás, iskolai rendezvények).

A Nemzeti Sport Központok jelezte, hogy az ingyenes állami tulajdonba adáshoz szükséges az Önkormányzat nemleges nyilatkozata, arról, hogy az adott vagyonelem, kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.

Továbbá jelezte, hogy a tervezett csarnoképület elhelyezése érdekében a meglévő ingatlan jelentősebb mértékű bővítése szükséges. A bővítés az ingatlan nyugati oldalán, az Aquamarin Szálloda területe felé lenne lehetséges. Mivel a két ingatlan határa építési övezeti határ, a telekalakítás a szabályozási terv módosításával lenne megvalósítható.

Az ingatlan állami tulajdonba adása meg kell, hogy előzze beruházás megkezdését. Ez azt jelenti, hogy a meglévő csarnoképületet még a beruházás megkezdése előtt el kellene bontani.
A fentekre tekintettel a Képviselő - testület új helyszín kijelölést javasolta.

A kézilabda Munkacsarnok elhelyezésére megfelelőnek mutatkozik a műfüves labdarugó pálya mögött elhelyezkedő 1455/8. hrsz.—ú. önkormányzati tulajdonú ingatlan. Nevezett ingatlanon a tervezett méretű épület elhelyezhető.


	16.
	Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztése – Nyírfa köz felújítása
	Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 2016. évi támogatására benyújtott forrásból felújításra kerül a Nyírfa köz teljes hosszában, csapadékcsatorna felújítás mellett az útfelület is átépítésre kerül 593m2 út, 274m kiemelt szegély, 107m süllyesztett szegély, 34,5m folyóka mennyiségekben. A beruházás kivitelezői kiválasztása megtörtént, kivitelezővel a szerződést 2018. június 14-én megkötöttük, a munkaterület átadás is megtörtént június 22-én. A beruházás szerződéses határideje 2018. augusztus 31. A vállalkozási ár: bruttó 18.491.187.- Ft

	17.
	Hőszivattyús energiahasznosítás Hévíz 934/3 hrsz. - Hévízi Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús hasznosítása
	A beruházás bekerülési költsége 500 millió Forint, mely pályázati forrásból 100%-ig finanszírozott. Maga a megvalósítás a Hévízi Kórház, míg az előkészítési munkálatokat az Önkormányzat vállalta magára. A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési szakértőt, műszaki ellenőrt és projektmenedzsert kiválasztottuk, a szükséges szerződéseket megkötöttük velük. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírása 2017. december 30-án megtörtént. A téli csapadékos időjárás miatt az eredeti 2018. április 30-as befejezési időpont módosításra került 2018. július 31-re. A kivitelezés az időjárási akadályok elhárulása óta folyamatos.

	18.
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00359
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
	A pályázat 2016.09.30-án került benyújtásra, melynek befejezésének határideje 2018. június 30. A projekt megvalósítása folyamatban van, az első számú kifizetési kérelmet Közreműködő Szervezet jóváhagyta hiánypótlás nélkül.

	19.
	KEHOP-4.1.0-15-2016-00050
A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása
	A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság konzorciumvezető 2016. június 30-án pályázatot nyújtott be, melyre vonatkozóan a támogatási szerződés 2017.01.27-én hatályba lépett. Az önkormányzat által megvalósítandó gyep helyreállítást a konzorciumvezető koordinálja.

	20.
	TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00038
Egészségügyi Alapellátás Infrastrukturális Fejlesztése a Hévízi Egészségügyi Központban 
	A pályázat 2016. első félévében teljes egészében benyújtásra került. Támogatói döntés az ügyben még nem született. A tárgyévvel bezárólag az infrastruktúrális fejlesztési javaslatok elkészültek, a szükséges támogatói nyilatkozatok a környező települések önkormányzataitól beszerzésre kerültek. Az épület energetikai tanúsítványa elkészült. Az építési engedélyes tervek elfogadásra kerültek. Az projekttel kapcsolatos építési engedély elektronikusan hitelesítve lett. Valamint az előzetes eszközbéli költségkalkuláció és az építési munkálatok költségei, az aktuális piaci árak tekintetében a birtokunkba kerültek. Jelenleg várjuk a pozitív jellegű pályázati támogatói bírálatunkat.

	21.
	NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018
Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében című 
	Hévíz város Önkormányzat 2013. március 6-án a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására 100% támogatási intenzitás mellett 448 664 541,- Ft támogatással. Többlettámogatási kérelem benyújtását követően a projekt támogatott összege 67 299 681,- Ft összeggel növekedett, ezzel a projekt elszámolható költsége 515 964 222,- Ft. A projekt megvalósult, a létesítmények üzemeltetését a helyi művelődés látja el. A projekt helyszínein a tárgyévben rendszeres programok zajlottak, szórólapok, térképek és látogatói érmék készültek. A projekt 2017-es fenntartási jelentése benyújtásra került.

	22.
	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187
Kerékpárral Hévízen
	Hévíz Város Önkormányzata 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra. A támogatás összege 10 132 061,- Ft, az önerő mértéke 533 267,- Ft, mely EU Önerő-támogatás Alapból finanszírozott. A projekt keretében a kerékpárral közlekedő dolgozók részére kialakításra került a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsában öltöző, zuhanyzó. Az építési beruházáshoz az Önkormányzatnak 4 486 240,- Ft-ot szükséges volt biztosítania, mivel a pályázat beadása óta eltelt 3 év, valamint műszaki tartalomban is változás történt az eredeti tervhez képest. A projekt részeként megvalósult a kerékpártároló és beszerzésre került 10 db kerékpár is. A létesítmény folyamatos használatban van a dolgozók által. A projekt befejezési határideje 2014. augusztus 1. volt, a Közreműködő Szervezet a záró elszámolást elfogadta. Az aktuális fenntartási jelentés beadásra került.

	23.
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194
Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása
	Hévíz Város Önkormányzat 158 525 692,- Ft támogatásban részesült, hogy a város közvilágításának energetikai korszerűsítése megvalósulhasson. A projekt sikeres megvalósításához további 27 975 122,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Miniszterelnökséghez benyújtott önerő-alap támogatási kérelem pozitív elbírálásának köszönhetően. A teljes projektköltségre számított megtérülés 25 év. A korszerűsítéssel elérhető éves szintű energia megtakarítás 115.599 kWh/év. A projekt keretében a város 934 db közvilágítási lámpájából 855 db lámpatest (91,5 %) cseréjére és 5 db lámpatest korszerűsítésére került sor. A projekt sikeresen lezárásával a támogatás teljes mértékben lehívásra került. A 2017. évre vonatkozó fenntartási jelentés be lett nyújtva.

	24.
	NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0009
Romkert – Római kori romok
	A pályázat jelen esetben fenntartás alatt van. Az éves aktuális fenntartási jelentés benyújtásra került. Jelenleg a projekt területe múzeummal egy kalap alá tartozik, mint idegenforgalmi kínálati egész, mely múzeum a megnyitást követően új munkahelyeket is teremtett. A Közreműködő Szervezet a záró projekt fenntartási jelentést elfogadta, a projekt lezárásra került véglegesen.

	25.
	NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0006
Bölcsődei intézmény létesítése és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztés a Hévízi Kistérségben
	A projekt az adott évben a fenntartási időszakát élte, a záró fenntartási jelentés benyújtásra került 2018.01.24-én. A záró fenntartási szemle megtörtént, annak hiánypótlási dokumentumai benyújtásra kerültek.

	26.
	NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0015 
Hévíz Város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
	A projektet érintő legutóbbi ellenőrzés a 2015. évben lezajlott, akkor mindent rendben találtak. A 4. fenntartási jelentés beadása 2017.07.20-án megtörtént, melyet közreműködő Szervezet elfogadott.

	27.
	NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007
Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése
	Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázata a többlettámogatási igény elfogadásával összesen 225 806 501,- Ft támogatást kapott. A projekt 2014.-ben folyamatban volt, megvalósításának végső hivatalos határideje 2015. május 31. A megvalósult projekt jelenleg bekötésre vár a helyi közösségi közlekedési hálózatba. A második fenntartási jelentés 2018. március 1-jén benyújtásra került.

	28.
	KEOP-4.10.0/N614-2014-0334
Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban 
	Az Új Széchenyi Terv keretén belül Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2014. augusztus 21-én a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra. Az Irányító Hatóság 2015. január 21-én értesítést küldött a támogatás elnyeréséről.  A nyertes pályázatnak köszönhetően a Hévízi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetén kerülne 120 db 250 W-os névleges teljesítményű kristályos napelem modul elhelyezésre. Jelenleg az épület átlagos éves fogyasztása 95 761 kWh/év. A projekt megvalósítását követően a hasznosított energia mennyisége 33 000 kWh/év várható. A támogatás intenzitása 100 % volt, a benyújtott pályázaton az igényelt támogatás bruttó 28 006 897,- Ft volt, azonban az Irányító Hatóság csökkentett összeggel fogadta el a pályázatot, melynek eredményeképpen a megítélt támogatás összege bruttó 22 592 293,- Ft. Így a csökkentett támogatással a projekt sikeres megvalósításához Hévíz Város Önkormányzatnak 5 414 604,- Ft-ot kell saját forrásából biztosítania. A projekt most a fenntartási szakaszában jár, a vonatkozó fenntartási jelentés benyújtásra került.

	29.
	Európa a Polgárokért Program, EU3doms projekt
	A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik, maga a projekt novemberben kezdődött, jelenleg is folyamatban van. A 2016-os évben a projekt munkálataival kapcsolatos közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lezajlott, nyerteseket hirdettünk, akik a 2017-es évben részt vesznek a projekt munkálatainak a lebonyolításában. A projekt megvalósítása megtörtént.

	30.
	Sport Cannot Stop at Borders, HUHR/1601_312_0013
	A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik. Pályázati elbírálási döntés az ügyben a 2016-os évben nem született. Maguk a programok a jövőben előre irányzottak alapján, 2017 tavaszán elkezdődtek. A projekt záró eseménye 2018. június első hétvégéjén valósult meg.

	31.
	„RefurbCulture” című projekt, Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, HUHR/1601_311_0016
	A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik. A 2016-os évben a pályázati anyagot a külsős partnerünk benyújtotta. Érdemi döntés megtörtént, a támogatási szerződést megkötöttük. A projekt eredményeként a tervek elkészültek. A határon átnyúló programok (study tour) megvalósultak, projekt zárása 2018. szeptember 30.

	32.
	Transforming Your City c. pályázat
	A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik. A 2016-os évben a pályázati anyagot a külsős partnerünk benyújtotta. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a projekt 2017. augusztus 9-én lezárult.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól és a pályázati munkáról szóló beszámolót fogadja el!
II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1.     Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási és pályázati beszámolót megismerte és elfogadja.

2.     A Képviselő-testület jóváhagyja a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosítószámú Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében projekt megvalósítási határidejének hosszabbítását 2019.05.31-re.

3.     A Képviselő-testület a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése című projekt esetében felhatalmazza a polgármestert a projekt befejezési határidő módosítás kezdeményezésére, valamint az érintett területrész láp alóli kivonáshoz szükséges eljárás megindítására. 

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. július 31.
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