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1.
TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE
Tisztelt Képviselő-testület!
A nagyparkoló tér felújításának megvalósítása egyrészt a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 jelű „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása" megnevezésű támogatásból, utófinanszírozással kerül megvalósításra. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. 

A T1. jelű út esetében a finanszírozás az adósság konszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatásából történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, utófinanszírozott.

Az fenti támogatás feletti részeket, és a további műszaki tartalmat az önkormányzat saját forrásból finanszírozza.
Az önkormányzat által elvégzendő feladatok elvégzésére, TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 jelű „Nagyparkoló tér fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása, adósság konszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (T1 jelű út megépítés), valamint sajátforrású fejlesztés (kapcsolódó parkoló felületek) kialakításának megvalósításához kapcsolódó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a tavalyi évben lezajlott, a nyertes Fitotron System Kft-vel a kivitelezői szerződés aláírásról a Tisztelt Képviselő – testület a 137/2018. (V.30.) határozatával döntött, mely alapján a vállalkozóval a kivitelezési szerződés 2018. június 20-án aláírásra került. 
Az építési munkaterület átadását 2018. június 29-re tűztük ki.
A Felek a munkaterület átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében rögzítették, hogy a Széchenyi utca elhúzódó kivitelezési munkálatai miatt a város fő forgalmi közlekedését a Jókai utcára a Nagyparkoló téren keresztül tudja csak biztosítani. Ezáltal a fenti időpontban az Építtető a munkaterületet átadni, a Kivitelező a munkaterületet átvenni nem tudja.

A munkaterület átadás-átvétel időpontja így 2018. október 1. volt. A munkálatok megkezdésekor Kivitelező jelezte, hogy megpróbálja a feladatot a vállalt határidőre teljesíteni, de mivel később kapott munkaterületet ezért szükség lehet az elmaradt idő utólagos felhasználására. 
A kivitelező 2019. március 13-án küldött akadályközlő levelet, melyekben jelezte hogy szükséges a tervezett és a megvalósult munkaterület átadás és átvétel közt eltelt időintervallum biztosítása a Megrendelő részéről.

A projektet műszakilag ellenőrző Pannon Insel Kft. mint műszaki ellenőr részéről az akadályközlésben leírtak helytállóak. 
A tervezett és a megvalósult munkaterület átadás és átvétel közt eltelt három hónap. A Kivitelezővel folytatott egyeztetések alapján a szükséges többletidő két hónap, így a szerződés szerinti 2019. április 30-ai teljesítési időpont 2019. július 1-re módosulna. A Deák Ügyvédi iroda által készített szerződésmódosítás tervezetét az előterjesztés mellékleteként csatoljuk (1. melléklet). 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a mellékelt szerződésmódosítást elfogadni szíveskedjenek. A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.
Határozati javaslat
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nagyparkoló tér fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása, T1 jelű út és kapcsolódó parkolófelületek kialakítása” tárgyban kötött kivitelezői szerződés 1. módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: 
Papp Gábor polgármester

Határidő: 
2019. április 26.
3. Mellékletek
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