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1.
TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE
Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban bemutatásra kerülnek Hévíz Város Önkormányzat beruházásainak és pályázatainak eredményei:

Zöld Város beruházás- TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004
A pályázat benyújtásra került 2016. május 17-én. Támogatási döntés dátuma 2017. szeptember 7, a támogatási szerződés hatályba lépése 2017. október 30.  

A kiviteli tervek 2016 év végén elkészültek. 2018 év elején a műszaki ellenőri feladatra megbízást kapott a Pannon Insel 2000 Kft. . 

A kivitelező beszerzésére a szekszárdi Deák Ügyvédi irodával, mint közbeszerzési tanácsadóval kötöttük szerződést. Két közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, egy az út-közmű, sétány; T1 jelű út (adósságkonszolidációs pályázatban részletezve); parkoló felületek kialakítása tárgyában, egy pedig a zöldfelületek kialakításával kapcsolatosan., A Fitotron System Kft. ajánlatai voltak a legkedvezőbbek, így a vállalkozói szerződéseket megkötöttük. Az út, parkoló felületek és közművek vonatkozásában a kivitelezési munkák a Széchenyi utca felújítási munkálatai miatt csak 2018. október 1-én tudtak megkezdődni. A korábban elmaradt kivitelezési időre a vállalkozó igényt tartott, így a megkötött vállalkozói szerződés módosításra került, az alap a kivitelezés befejezése 2019. április 30. módosításra került 2019. július 1-re. A zöldfelület kialakításra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárásban a növények beszerzésének szerződése 2019. május 14-n aláírásra került, telepítésük két hónapot vesz igénybe, a munkák folyamatban vannak.
Adósságkonszolidációs pályázat – T1 jelű út megvalósítása a nagyparkolóban és Nyírfa köz felújítás

Tárgyi munkában a kiviteli tervek 2016-2017-ben elkészülte. A T1 jelű út vonatkozásában a Nagyparkoló tér felújításnak - Zöld város kivitelezése egy közbeszerzési eljárásban került meghirdetésre, az egy ingatlanon történő beruházások össze számítása miatt. A közbeszerzési eljárást a Deák Ügyvédi Iroda folytatta le, mely három részből állt: út-közmű – sétány; T1 jelű út; parkoló felületek. A nyertes Fitotron System Kft - vel a vállalkozói szerződés 2018. június 20-án megkötöttük. A kivitelezés csak 2018. október 1. tudott megkezdődni, befejezése pedig 2018. november 30. volt. A teljes feladatból a projektelem rész műszaki átadás-átvételi eljárással 2018.12.04-én lezárásra került.

Párhuzamosan megvalósításra került a Nyírfa köz beszerzési eljárása is, melyre a kivitelezővel a szerződést 2018. június 14-én megkötöttük. A projektelem szerződés szerinti befejezési időpontja 2018. augusztus 31.

A vállalkozó projektet határidőre megépítette, a műszaki átadás-átvétel eredményesen lezárult.

Kiépítésre került 170 fm hosszban 8 cm térkő, profilozott, visszamart szakaszokon, kapubejárókban 4,0 cm AC 11 aszfalt kopóréteg. A meglévő víznyelőket elbontásra kerültek, helyette új víznyelő rácsok építek be, mindkét oldalán süllyesztett szegéllyel határolva ezzel biztosítva a térkőhöz való csatlakozást.

A kivitelezés során az utca kivitelezéssel érintett hosszában a csapadékvíz elvezető töredezett betongerinc cseréjét is el kellett végezni.

A beruházás teljes költsége: bruttó 31.718 e Ft

A pályázat elszámolása 2019.02.28-án benyújtásra került Magyar Államkincstár részére, majd a hiánypótlást is teljesítettük.

Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében c. pályázat TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
Kezdeményezésre került a DRV-vel bérleti szerződés 2030-ig történő meghosszabbítása, valamint az 1622 és 1623-as helyrajzi számú ingatlanok összevonása, mely meg is valósult. A pályázatot a 2017.05.03-án kelt támogató levél alapján támogatásban részesítették. A támogatáshoz szükséges előfeltételeket teljesítettük, a támogatási szerződés 2017.06.02-án hatályba lépett. A terveken módosítás volt szükséges, az új tervek engedélyezési eljárása 2018. januárjában zárult le. A kiviteli tervek készítésekor tervező jelezte, hogy az épületbővítés fedett-nyitott árusítóhelyek alatt szükséges közmű kiváltása, melynek költsége közel nettó 100 millió Ft. Emiatt területen belül új engedélyes tervek készítése vált szükségessé, mely tervek elkészültek, az engedélyek rendelkezésre állnak. A tulajdonviszonyok bérleti szerződés keretében rendezésre kerültek. Közreműködő Szervezettel a projekt befejezésének határidejét módosítottuk 2019. december 31-re, melynek elfogadás és átvezetése megtörtént.  

Hévíz Gyógyhely fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2017-00003

A pályázat benyújtásához szükséges tanulmányterv és engedélyes tervek elkészültek, jogerősek. A pályázat 2016. március 17-én benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett, jelenleg a pályázat elbírálása van folyamatban.  Az átépítendő meglévő buszváró épület építési engedélyezési eljárása lefolytatásra került. Az építési engedély, az útügyi és vízjogi engedélyek jogerősek. Új pályázat benyújtását írták elő, mely 2017. szeptember 15-én került benyújtásra. Hiánypótlást követően támogatásban részesült 2018.01.10-én. 2018.05.24-én tisztázó kérdés került kiírásra, melyet a pályázati ügyintézők 2018.05.25-én teljesítette. A támogatási szerződést hatályba lépésének dátuma 2018.12.06. Jelenleg a kiviteli tervek készítése van folyamatban, a kiviteli tervek leadásának határideje 2019.07.31. A projekt befejezésének határideje 2020.09.30.

„A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” GINOP-7.1.9–17-2018-00015 

A
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a GINOP-7.1.9-17. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázati felhívás keretében 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújtott be a Festetics-örökség megőrzése céljából, amely projekt elemeit azok az egykori Festetics-tulajdonú helyszínek alkotják, melyek ma turisztikai jelentőséggel bírnak vagy a jövőben azzá tehetők. A projektet a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint konzorcium vezető egyrészt Hévíz Város Önkormányzatával konzorciumban tervezi megvalósítani, legnagyobb beavatkozást Hévíz városában tervezik a Dr. Schulhof Vilmos sétány megújításával. Hévíz Város Önkormányzat konzorciumi partnerre esőt támogatási összeg 634 284 516 Ft. A támogatási intenzitás 100%. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a támogatási szerződés hatályba lépett. A közbeszerzési tanácsadó beszerzése megtörtént, az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

Dobogómajor és Hévíz közötti kerékpárút kialakítása - közlekedés fejlesztés - TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005

A pályázaton maga a Zala Megyei Önkormányzat indul, melyben Hévíz Városa, több Önkormányzattal közösen, konzorciális partnerként vesz részt. A benyújtásához szükséges tervek elkészültek. A pályázatot a 2017.05.03-án kelt támogató levél alapján támogatásban részesítették. A kiviteli tervek elkészültek. A beruházás megvalósításához Cserszegtomaj Község Önkormányzatát be kell vonni a megvalósítással érintett területek közigazgatási határa miatt, mellyel kapcsolatban a szerződésmódosítási kérelem 2018. március 28-án benyújtásra került, mellyel kapcsolatban a Magyar Államkincstár 2019. áprilisában jóváhagyott, a konzorciumi szerződés módosítása aláírásra került. Hévíz Város Önkormányzat megvalósítandó feladata a szemléletformáló kampány lebonyolítása, míg a kivitelezés a tulajdonviszonyok miatt átkerült Cserszegtomajhoz.

Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése c. projekt TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007

A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja 2017.06.01, ezt követően lehívásra kerültek az előlegek konzorciumi partnerenként. A projekt megvalósításához szükséges tulajdonviszonyok rendezésének hiányában új műszaki tartalom meghatározása szükséges, melyre vonatkozó tervezési szerződés eredményeként a tervek elkészültek. Az új tervek szerint a jelenlegi alpályaudvar az ÉNYKK elvárásainak és előírásainak megfelelően bővítésre kerül, kerékpáros elemként pedig megtörténik a Vörösmarty utca Ady - Sugár közötti szakaszon irányhelyes kerékpárút építése. A beruházáshoz szükséges telek kialakítása az alközpontnál a buszpályaudvar bővítésére megtörtént. Elkészültek az engedélyezési tervek, az engedélyek kiállításra kerültek, és a kiviteli tervek is átadásra kerültek. Kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás megindult 2019.03.13-án. A részvételi szakasza az eljárásnak 2019. május 31-én kezdődött, az ajánlati szakasz van jelenleg folyamatban. Várható bontás 2019.06.27. A műszaki módosítás a Magyar Államkincstár részére benyújtásra került. A Támogatási Szerződés szerinti befejezési határidő 2019.12.31.

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése c. projekt  GINOP-7.1.6-16-2017-00004 

A projekt keretein belül kialakításra fog kerülni maga a Festetics sétány. Maga Hévíz Város Önkormányzata a projektben konzorciumi partnerként vesz részt. A Festetics Fürdőház előtti szakaszt belevéve maga a sétány elnyúlik a kórház gazdasági bejáratáig. A projekt keretében lefedésre kerül az Ady út melletti csatorna, mely a járdával együtt fogja alkotni az új sétányt. Az engedélyes tervek elkészültek, a pályázat benyújtása megtörtént, a Támogatási Szerződés hatályba lépésének dátuma 2018. március 9. A kiviteli tervek elkészültek a Festetics sétánnyal kapcsolatban. Beszerzésre került a szabadtéri kiállítás tartalom elkészítése, vállalkozói szerződést megkötöttük 2018. június 19-én. A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozói szerződés 2019.01.04-én aláírásra került. A kivitelezés folyamatban van, annak befejezése 2019.07.03-án várható.

A felújítás során az alábbi műszaki tartalom valósul meg: 486 m2 régi járdaburkolat bontása, helyette 1558 m2 új térkő burkolat épül új kerti és kiemelt szegélyekkel. Az út menti zöldfelületű védősávba 8 db új közvilágítási lámpa kerül, 48 db ültetett növénnyel és 12 db kerti pad is helyet kap. A tó közvetlen környezetében nincs mód a járda szélesítésére, de az új kiemelt szegély mentén 84 db függőleges fém poller biztosítja a gyalogosok védelmét.

Hőszivattyús energiahasznosítás Hévíz 934/3 hrsz. - Hévízi Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús hasznosítása

Hőszivattyús energiagazdálkodás. A beruházás bekerülési költsége 500 millió Forint, mely pályázati forrásból 100%-ig finanszírozott. Maga a megvalósítás a Hévízi Kórház, míg az előkészítési munkálatokat az Önkormányzat vállalta magára. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírása 2017. december 30-án megtörtént. A téli csapadékos időjárás miatt az eredeti 2018. április 30-as befejezési időpont módosításra került 2018. július 31-re. A munkák készre jelentése 2018. június 27-én volt, majd azt követően megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. július 16-án. A jegyzőkönyvbe vett hiányosságokat kivitelező 2018. július 24-i határidővel elvégezte, a munkák 100%-osan megvalósultak. A vízjogi üzemeltetés engedély kiállításra került. A projekt elszámolása megtörtént, a jóváhagyó levél 2018.10.03-án született.

Széchenyi utca fejlesztése – 2014-2020 évi városfejlesztés kiemelt projektje

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese a Szabadics Zrt. A szerződés szerinti kivitelezés összege: nettó 668.212.000,-Ft. A munkaterület átadására 2018. március 20-án kertült sor, majd a vállalkozási szerződést 2018. június 26-án módosították azzal, hogy az akadályoztatásként közölt közműnyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltása után a „kivitelezőnek 30 munkavégzésre alkalmas munkanap áll a rendelkezésére”, ide nem értve a kiváltások miatt szükséges akadályoztatással érintett munkanapokat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásában harmadik féltől megrendelt munkák elhúzódása, valamint ezen munkálatokat követő szegélynyelők beépítése csak a harmadik fél által elvégzett munkák után lehetséges, így 2018 decemberében ismét szerződésmódosításra került sor. 
A fővállalkozó az elvégzett munkálatokat 2019. június 15-re készre jelentette. A tényleges befejezés a 2019. június 26-ra kiírt műszaki átadáson fellelt hiánypótlások elvégzésével történhet meg, aminek a határideje nem lehet később, mint 2019. július 26. A felújítás során az alábbi főbb műszaki tartalom valósult meg:  2.286 fm csapadékcsatorna, 3.663 fm kerti szegély, 7.225 m2 térburkolat, 3.276 m2 zöldfelület, 176 db új fa, 17.743 ültetett cserje, 9.950 fm öntöző cső kiépítése, 43 db ülőpad, 35 db hulladék gyűjtő, 37 db kerékpár támasz.
„HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00359

A pályázat 2016.09.30-án került benyújtásra, melynek befejezésének határideje 2018. június 30. Az első számú kifizetési kérelmet Közreműködő Szervezet jóváhagyta hiánypótlás nélkül, míg a második – és egyben záró – elszámolás is benyújtásra került. A projekt megvalósult.

„A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása” – KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság konzorciumvezető 2016. június 30-án pályázatot nyújtott be, melyre vonatkozóan a támogatási szerződés 2017.01.27-én hatályba lépett. Az önkormányzat által megvalósítandó gyep helyreállítást a konzorciumvezető koordinálja.  

Hévízi Sportkör pályázata Sportszálloda létesítésére a Hévíz, 1455/94 hrsz. ingatlanon

Sportszálloda létesítése. A Sportkör a tervek elkészítésére TAO támogatást nyert, az NFM a beruházás megvalósításához szükséges önerőt 2016 decemberi döntésével 500 millió Forint nagyságrendben biztosítja. A Magyar Kézilabda Szövetség a TAO pályázatot nem támogatta, a pályázatot elutasította.

Barnamezős területek rehabilitációja - pályázat előkészítése TOP-2.1.1-15 

A pályázat benyújtásához szükséges tanulmányterv és engedélyes tervek elkészültek. A pályázat 2016. május 17-én benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett.  A pályázat elutasítása 2019. február 21.-én megtörtént. 
Kultúrbarangolás Hévízen - TOP.1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés c. pályázaton indulás

A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészültek. A pályázat 2016. áprilisában benyújtásra került. A pályázat támogatása 2019.01.21-én megtörtént, a Támogatási szerződés megkötése megtörtént.

A hosszas pályázati elbírálást alatt sikerült a projekthez optimálisabb az Egregyi templom északi telekszomszéd párját megvásárolni, így egy kellemesebb Kálvária kerülhet kialakításra. A meglévő tervek módosításhoz szükséges tervező beszerzése van folyamatban.

Egészségügyi Alapellátás Infrastrukturális Fejlesztése a Hévízi Egészségügyi Központban TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00038

A pályázat 2016. első félévében teljes egészében benyújtásra került. A pályázat elutasítása 2019. február 21.-én megtörtént.
Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projekt

Hévíz város Önkormányzat 2013. március 6-án a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására 100% támogatási intenzitás mellett 448 664 541,- Ft támogatással. Többlettámogatási kérelem benyújtását követően a projekt támogatott összege 67 299 681,- Ft összeggel növekedett, ezzel a projekt elszámolható költsége 515 964 222,- Ft. A projekt megvalósult, a létesítmények üzemeltetését a helyi művelődés látja el. A projekt helyszínein a tárgyévben rendszeres programok zajlottak, szórólapok, térképek és látogatói érmék készültek. A projekt 2018-as fenntartási jelentése benyújtásra került. 

Kerékpárral Hévízen című, KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzata 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra. A támogatás összege 10 132 061,- Ft, az önerő mértéke 533 267,- Ft, mely EU Önerő-támogatás Alapból finanszírozott. A projekt keretében a kerékpárral közlekedő dolgozók részére kialakításra került a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsában öltöző, zuhanyzó. Az építési beruházáshoz az Önkormányzatnak 4 486 240,- Ft-ot szükséges volt biztosítania, mivel a pályázat beadása óta eltelt 3 év, valamint műszaki tartalomban is változás történt az eredeti tervhez képest. A projekt részeként megvalósult a kerékpártároló és beszerzésre került 10 db kerékpár is. A létesítmény folyamatos használatban van a dolgozók által. A projekt befejezési határideje 2014. augusztus 1. volt, a Közreműködő Szervezet a záró elszámolást elfogadta. A 3. fenntartási jelentés elfogadása 2018. évben elfogadásra került. A 4. fenntartási jelentés 2019. március 18-án benyújtásra került.

Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzat 158 525 692,- Ft támogatásban részesült, hogy a város közvilágításának energetikai korszerűsítése megvalósulhasson. A projekt sikeres megvalósításához további 27 975 122,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Miniszterelnökséghez benyújtott önerő-alap támogatási kérelem pozitív elbírálásának köszönhetően. A teljes projektköltségre számított megtérülés 25 év. A korszerűsítéssel elérhető éves szintű energia megtakarítás 115.599 kWh/év. A projekt keretében a város 934 db közvilágítási lámpájából 855 db lámpatest (91,5 %) cseréjére és 5 db lámpatest korszerűsítésére került sor. A projekt sikeresen lezárásával a támogatás teljes mértékben lehívásra került. A 2018. évre vonatkozó fenntartási jelentés be lett nyújtva.
A Széchenyi utca felújításával további 21 db Senso típusú LED-es közvilágítási lámpa lett beépítve a 33 db korábbi Zafir típusú lámpa visszaépítése mellett. 

Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/B-12-2013-0116 azonosító számú projekt

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezettel Hévíz Város Önkormányzat aláírta a Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására: megítélt támogatás 42 769 032,- Ft, önerő 7 547 476,- Ft. Az önerő mértéke az Önerő-Alap támogatás keretében finanszírozásra kerül. Az Önkormányzat többlettámogatási igényét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elfogadta, így további 7 547 476,- Ft támogatás lehívására van lehetőség. A projekt megvalósult, jelenleg a fenntartási szakaszban tart. A projekt fenntartója KLIK lett, a teljes projektdokumentáció átadásra került.

Romkert – Római kori romok pályázat NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0009

A pályázat jelen esetben fenntartás alatt van. Az éves aktuális fenntartási jelentés benyújtásra került. Jelenleg a projekt területe múzeummal egy kalap alá tartozik, mint idegenforgalmi kínálati egész, mely múzeum a megnyitást követően új munkahelyeket is teremtett. A Közreműködő Szervezet a záró projekt fenntartási jelentést elfogadta, a projekt lezárásra került véglegesen.

Bölcsődei intézmény létesítése és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztés a Hévízi Kistérségben, NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0006

A projekt az adott évben a fenntartási időszakát élte, a záró fenntartási jelentés benyújtásra került 2018.01.24-én. A záró helyszíni szemle megtörtént, a projekt lezárásra került véglegesen.

Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére pályázat - NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0015 sz. Hévíz Város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projektet érintő legutóbbi ellenőrzés a 2015. évben lezajlott, akkor mindent rendben találtak. Az 5. fenntartási jelentés beadása megtörtént, melyet záró helyszíni szemlét követően Kközreműködő Szervezet elfogadott, a projekt lezárásra került véglegesen. 

Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című, NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázata a többlettámogatási igény elfogadásával összesen 225 806 501,- Ft támogatást kapott. A projekt 2014.-ben folyamatban volt, megvalósításának végső hivatalos határideje 2015. május 31. A második fenntartási jelentés 2018. március 18-án benyújtásra került.

Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban című, KEOP-4.10.0/N614-2014-0334 azonosító számú projekt

Az Új Széchenyi Terv keretén belül Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2014. augusztus 21-én a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra. Az Irányító Hatóság 2015. január 21-én értesítést küldött a támogatás elnyeréséről.  A nyertes pályázatnak köszönhetően a Hévízi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetén kerülne 120 db 250 W-os névleges teljesítményű kristályos napelem modul elhelyezésre. Jelenleg az épület átlagos éves fogyasztása 95 761 kWh/év. A projekt megvalósítását követően a hasznosított energia mennyisége 33 000 kWh/év várható. A támogatás intenzitása 100 % volt, a benyújtott pályázaton az igényelt támogatás bruttó 28 006 897,- Ft volt, azonban az Irányító Hatóság csökkentett összeggel fogadta el a pályázatot, melynek eredményeképpen a megítélt támogatás összege bruttó 22 592 293,- Ft. Így a csökkentett támogatással a projekt sikeres megvalósításához Hévíz Város Önkormányzatnak 5 414 604,- Ft-ot kell saját forrásából biztosítania. A 2. fenntartási jelentés benyújtásra került 2018.05.28.-án, melyet el is fogadtak

Élőfüves nagypálya építése Hosszúföld területen (Magyar Labdarúgó Szövetség)

Élőfüves nagypálya megvalósítására a Hévízi Sportkör TAO támogatást nyert. A pálya építést megelőző tereprendezési feladatok az Önkormányzat kötelezettségei közé tartoznak. Az Önkormányzat a megvalósítással kapcsolatosan halasztási kérelmet nyújtott be az MLSZ-hez. A pályázat saját forrás hiányában visszavonásra került. 

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (optikai hálózat) GINOP-3.4.1-15 c. projekt

Újgenerációs NGA hálózatok fejlesztése tárgyában az MNV NET Zrt. nyerte el az optikai hálózat fejlesztési munkáit. A tervezéssel a SAGEMCOM KFT-t bízta meg, akinek az alvállalkozója a Kanizsa-tel végzi Hévíz városában a tervezési munkálatot

Magyar Kézilabda Szövetség munkacsarnoka 

A Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozatával egyetértését fejezte ki az Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programmal. A fenti határozat 2. számú melléklete tartalmazza azt a 17 települést, amelyeket a kormány a fejlesztések helyszíneként kijelölt. A táblázatban szereplő sorszám egyben a megvalósítás sorrendjét is jelöli.  Hévíz Város a melléklet 14. pontjában szerepel. A csarnok építési költsége nem haladhatja meg az 600 millió Ft.- ot.

A Kormány határozatában úgy döntött, hogy a kézilabda – munkacsarnokok állami beruházásként valósuljanak meg, melynek építtetője a Nemzeti Sport Központok legyen.

A fejlesztés előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják.

Az önkormányzat által javasolt helyszínváltoztatási kérelmet a Nemzeti Sportközpontok jóváhagyta, így a Kézilabda munkacsarnok építésének helyszíne, a műfüves labdarugó pálya mögött elhelyezkedő 1455/8. hrsz.—ú. önkormányzati tulajdonú ingatlan.

A sportcsarnok engedélyezési és kivitelezési tervei elkészültek, miután 2017. február elsejével hatályba lépett Hévíz Város Önkormányzatának új szabályozási terve és helyi építési szabályzata, benyújtásra kerülhetett az engedélyezési dokumentáció az illetékes elsőfokú építési hatósághoz. Az engedélyez rendelkezésre áll. Kiviteli tervek elkészültek.

Az önkormányzat feladata az ingatlan közműellátásának biztosítása. A kiviteli tervek elkészültével meghatározásra kerületek a szüksége s közműkapacitások. Az előzetes energiaigények benyújtásra kerületek. A zárt rendszerű csapadék csatorna tervezési munkái megkezdődtek.

A Nemzeti Sportközpontok tájékoztatása alapján, a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzés rövidesen kiírásra kerül. 

Hosszúföldeken napelem park létesítése

Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában levő 022/53 helyszínrajzi számú területére tervezett 500 kW méretű napelemes rendszer előkészítésének keretében az engedélyek beszerzése megtörtént. A megvalósítás érdekében a kapcsolatfelvétel megtörtént az MVM Zrt Szélerőmű Kft.-vel. Az MVM Zrt. uniós pályázat igénybevételével cca. 100 helyszínen létesít fenti méretű napelemparkot. A hévízi projekt helyszín első körben tartalék listára került. Az MVM Zrt. 2018. június 04.-én kelt levelében megküldte módosított bérleti szerződését, és egyben arról tájékoztatott, hogy a „tartalék telephely” státuszból Hévíz 022/53 Hrsz.-ú ingatlan napelem park létestésre kijelölt területrészét megvalósítási helyszínként veszik számításba. Az ingatlan területét az MVM Zrt. bérbe veszi, majd a napelemek életciklusának végén azt elbontja, és eredeti állapotban adja vissza az Önkormányzat számára.

A kivitelező kiválasztására irányuló eljárást meg kellett ismételni, mivel az első kiírás során a nyertes kivitelező hiánypótlási kötelezettségének határidőben nem tett eleget. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ismételten lefolytatásra került, így a kivitelező kiválasztása megtörtént. A kivitelező feladata a kiviteli tervek elkészítése. A beruházás megkezdése ennek elkészülte illetve az MVM Zrt. jóváhagyása után, várhatóan nyár végén megkezdődik és ez évben átadásra is kerül.

MLSZ pályaépítési program

A látvány-sportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) országos pályaépítési program megvalósítását támogató pályázati felhívására Hévíz Város Önkormányzat 2014. április 11-én benyújtotta pályázatát, 2 db élőfüves pálya építésére, melyet az MLSZ elnöksége nyertesnek minősített. A pályázat saját forrás hiányában visszavonásra került.

Horvát-Magyar Ipa Határon átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert BicOa című projekt Kerékpáros dokkoló rendszer beszerzése

A HUHR/1101 kódszámú, Magyar-horvát IPA határon átnyúló együttműködési program keretében Kapronca Város Önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot Hévíz Város Önkormányzata a kerékpárturizmus fejlesztésére, kihangsúlyozva a környezetvédelmet és az aktív turizmus elterjesztését.  A támogatás 85 %-a EU támogatásból és 10 %-a nemzeti társfinanszírozásból tevődik össze, így összesen 95 % a támogatási intenzitás. A projekt költségvetése: 294 406 EUR. 
A projekt 2013. március 1-én indult és 2014. október 31-én zárult. A projekt sikeresen megvalósult: kiépítésre került a közösségi kerékpárrendszer a város 4 pontján kerültek dokkolók elhelyezésre (automatizált állomások, kártyaolvasóval, videó felügyelettel), amelyben 35 db kerékpár szolgálja a helyi lakosokat és a turistákat. A kerékpárutak digitalizálásra kerültek, melyek egy GIS térképen (http://gis.heviz.hu/) elérhetőek bárki számára és a projektből elkészül egy kerékpáros tanulmány, amely tartalmazza a város kerékpáros stratégiáját is. Ez a kerékpáros projekt az elmúlt évben is szépen üzemelt, rengeteg látogatót vonzott, jelenleg a fenntartási szakaszban jár.

A Széchenyi utca átépítést követő kavalkád ellenére sem csökkent a kerékpárok népszerűsége, tanúsítja ezt a napi átlagos 22,76 kerékpárbérlés és a 2017-2018-ban kiadott 2185 db HEBI kártya 35 db kerékpárra vetítve.

A Sport nem ismer határokat, Sport Cannot Stop at Borders, HUHR/1601​_312_0013

A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik. Pályázati elbírálási döntés az ügyben a 2016-os évben nem született. Maguk a programok a jövőben előre irányzottak alapján, 2017 tavaszán elkezdődtek. A projekt záró eseménye 2018. június első hétvégéjén valósult meg.

Pócza Villa energiahatékonyságát célzó „RefurbCulture” című projekt, Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, HUHR/1601_311_0016
A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik. A 2016-os évben a pályázati anyagot a külsős partnerünk benyújtotta. Érdemi döntés megtörtént, a támogatási szerződést megkötöttük. A projekt eredményeként a tervek elkészültek. A határon átnyúló programok (study tour) megvalósultak, projekt zárása 2018. szeptember 30.-án megtörtént.

Az Ifjúság aktivizálása és bevonása a vidéki fürdővárosok jövőjének alakításába” (”Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns”) – „YOUTH&SPA”

A pályázat 2018. április 26-án került benyújtásra, a támogatási szerződés 2018. szeptember 4.-én került aláírásra. A projekt célja a fiatalok összefogása, hogy a döntéshozókkal együtt gondolkodhassanak a projektben részt vevő városokat érintő közös kérdésekről, mint pl. a fiatalok elvándorlása, a fiatalok karrierlehetőségei a turizmuson kívül stb.. A projekt tervezett időtartama 2018. szeptember - 2019. december. 2018. novemberében a 3 napos nyitó találkozó szervezése Hévízen megtörtént.

Hévíz sportkör- műfüves pálya lefedés

TAO pályázat keretén belül a Hévízi Sportkör támogatást nyert a kis műfüves pálya sátorral történő lefedésére. A kivitelezési munkák 2018 augusztusában megkezdődtek, majd az év végéig be is fejeződtek.

Hévíz sportkör- pálya szélesítés, lelátó lefedés

TAO pályázat keretén belül a Hévízi Sportkör támogatást nyert az élőfüves pálya szabványos méretűvé alakításához szükséges pályaszélesítés elvégzésére, valamint a nézőtér részleges lefedésére. A kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. A megvalósítás 2019 év második felében kerül végrehajtásra.

Széchenyi utca csapadékvíz elvezető árok zárttá tétele:

A város csapadékvíz elvezető rendszerének környezetvédelmi szempontú fejlesztése keretében a véderdő Széchenyi utcai szakasza melletti (Kölcsey utca és Ady Endre utca közötti) 423 fm hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítását végeztettük el vállalási határidőn belül a Vállalkozóval bruttó 80.212 eFt értékben.

A Hévízi-tó körül található lápterületek (amelynek egy részét láperdő borítja) védelme része a tó és közvetlen környezete komplex védelmének. A láp védelme nem önálló természetvédelmi szempont, hanem magának a tónak is élettere. Ezért is kiemelkedő jelentőséggel bír a lápterületek és a tó egymásra hatásának vizsgálata, az eredmények alapján a szükséges intézkedések elindítása. A lápok vízszintjének szabályozhatóvá tételével, és a továbbiakban a terület megfelelő üzemeltetési rendjével jelentősen növekszik a lápterületek védelme. Ebből következően a nyílt árok zárttá tétele is környezetvédelmi célokat szolgált amellett, hogy az elvezetett csapadékvíz biztonságosan tud a befogadóba távozni.

A csatorna műszaki adatai:

Befogadó: a Hévíz 933/5 hrsz. levezető árokrendszer

Vízgyűjtő: 16 ha 

Hossz: 423 fm 1 m átmérőjű beton csapadékcsatorna

Széchenyi utcai 58 férőhelyes parkoló építése.

A beruházás területén az adottságokat figyelembe véve egyirányú forgalmi rend mellett 58 db személygépkocsi várakozóhely került kialakításra. A meglevő fák kivágásra kerültek pótlásukról, a parkolóhelyek árnyékolásáról 14 db új, előnevelt fa ültetésével, a meglevőkből 4 db megtartásával gondoskodtunk.

A parkolok szelességi mérete általánosan 2,6 m, a ki- es bejáratnál 2 db mozgáskorlátozott: 3,5 m-es parkolóhely épült. 

Csapadékvíz elvezetésre zárt csapadékcsatorna épült, víznyelőkkel, a utcai rendszer kapcsolódási pontján olajfogó beépítésével. A terület új térvilágítást és elválasztó kerítést kapott. A pályaszerkezet térkő burkolat, 8 cm vastagságban. 

A beruházás bruttó költsége: 76.346 eFt.

A beruházás határidőn belül elkészült, a műszaki átadás-átvétel után a parkoló forgalomba helyezési eljárása is eredményesen lezajlott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól és a pályázati munkáról szóló beszámolót fogadja el!
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HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási és pályázati feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal
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