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1.
TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE
Tisztelt Képviselő-testület!
A nagyparkoló tér felújításának megvalósítása egyrészt a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 jelű „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása" megnevezésű támogatásból, utófinanszírozással kerül megvalósításra. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.
Az önkormányzat által elvégzendő feladatok elvégzésére, TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 jelű „Nagyparkoló tér fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása, adósság konszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (T1 jelű út megépítés), valamint sajátforrású fejlesztés (kapcsolódó parkoló felületek) kialakításának megvalósításához kapcsolódó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a tavalyi évben lezajlott, a nyertes Fitotron System Kft-vel a kivitelezői szerződés aláírásról a Tisztelt Képviselő – testület a 137/2018. (V.30.) határozatával döntött, mely alapján a vállalkozóval a kivitelezési szerződés 2018. június 20-án aláírásra került. 
Az építési munkaterület átadásának eredeti határideje 2018. június 29. lett volna.

A munkaterület átadás-átvételére - a Széchenyi utca elhúzódó kivitelezési munkálatai miatt- csak 2018. október 1. napján került sor. A munkálatok megkezdésekor Kivitelező jelezte, hogy megpróbálja a feladatot a vállalt határidőre teljesíteni, de aztán a 2019. március 13-án küldött akadályközlő levelében közölte, hogy szükséges számára, hogy a tervezett és a megvalósult munkaterület átadás és átvétel közt eltelt időintervallumot a Megrendelő biztosítsa a részére és a teljesítési határidő kerüljön meghosszabbításra. 
A kivitelezési szerződés I. sz. módosítását 2019. április 25-én aláírásra került, az módosított teljesítési határidő 2019. július 1. napja volt.

Kivitelező korábban jelezte, hogy a Nagyparkoló északi felén (Flavius üzletház előtti) végighaladó csapadék csatorna magasabban van, mint a tervezett csapadékvíz rákötés. A tervezési területtől független csapadékvíz lefolyó árkot a kiviteli dokumentációt készítő Pannonway Kft. megvizsgálta. Az átépítés utáni szakaszon mindösszesen száz méter hosszban a mederfenék kotrásának szükségességét állapította meg. A munkálatokat az vízgazdálkodási ipar telítettsége miatt csak később tudtuk elvégeztetni. Kivitelező május elején sürgette az árokmélyítési feladatok elkészültét. 
A meder takarítási munkálatok, melyek a bedőlt fák, felgyülemlett növényzet és egyéb lefolyást akadályozó tényezők véglegesen június 11-én kerültek kitisztításra, eltávolításra. 

A mélyítés a magas vízhozam és a közigazgatási határon túli áldatlan befogadó állapotok miatt nem hozott érdemi vízszint csökkenést. Egyeztetve a tervező Pannonway Kft. munkatársaival, az árok további mélyítését és kotrását javasolják a befogadó Öregberek-csatornáig, mely lefolyó a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatósághoz tartozik. Ez Hévíz határáig közel ~900 m hosszban érinti a vízelvezető árkokat. Egyeztetve a vízügyi hatóság és közműtervezési szakemberekkel a korábbi 80-s évekbeli állapot mára nagy mértékben leszűkült. A vízgazdálkodásért felelős társulások 2011-ben feloszlottak, azóta érdemi szakmai karbantartás nem történt. 

Az Óberek csatorna 1985 évi vízjogi üzemeltetési engedélye az ilyen lápos területeken a mederprofilnak minimum 1 m széles fenékszélességet és ½ rézsűhajlást ír elő, lentebbi szemléltető ábra szerint kell kialakíani, mely utoljára 25-30 évvel ezelőtt volt ilyen.
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A kotrásra vonatkozó tájékoztató árajánlat a tegnapi napon beérkezett, mely alapján a tervezett munka minimum bruttó 10.312.400,-Ft kerül. Mely tartalamzza az 1. melléklet szerinti nyomvonalon több mint 2.500 m3 hordalékot, iszapot kell kimerni.
A térképen jelölt nyomvonalak Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában van, vagy az adott telekrészlet (árok) használatával rendelkezik.

A takarítási, helyreállítási, karbantartási munkálatok a vízügyi hatósággal és igazgatósággal történt szóbeli egyeztetést alapján nem vonnak maguk után engedélyköteles tevékenységeket, „az eredeti állapotot kell fenntartani”.
Továbbá jelezzük a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság irányába, hogy feltétlenül szükséges lenne a keszthelyi árok kotrása, mely a buja növényzet és bedőlt fák miatt visszaduzzasztja a csapadékvizet a város keleti területeire (Nagyparkoló tér-Széchenyi utca és vízgyűjtő területe).
A fentiek alapján, a Nagyparkoló kivitelezési szerződését 2019. augusztus 26-ra módosítani kellett, így a projekt befejezhetőségét nagy mértékben befolyásolja a terület tisztítása, így a munkálatok elvégzése soron kívül szükséges.
A beszerzési eljárást a Hévízi Polgármesteri Hivatal folytatja le, mely feltételes beszerzés anyagát a városfejlesztési osztály összeállította.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a fenti indokok alapján a kivitelezéshez szükséges bruttó 11.000.000,- Ft-os karbantartási költséget biztosítani szíveskedjenek.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be. 

A döntések egyszerű szótöbbséget igényelnek. 
2.

Határozati javaslat
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Nagyparkoló vízelvezetési rendszerének ~900 méter hosszú mederkotrását a melléklet szerinti nyomvonalon.

2. A kivitelezéshez szükséges bruttó 11.000.000,- Ft karbantartási költséget a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.1.) számú rendelet 1/9. melléklet 17. sor, Testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére, és végeztesse el a szükséges karbantartást. 

Felelős:    Papp Gábor polgármester                 
Határidő: 2019. augusztus 31.

 3.

Mellékletek

1. melléklet:
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