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ELŐTERJESZTÉS
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület
feladat- és hatáskörében eljáró polgármester részére
Tárgy: GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a Festetics sétány csapadékvíz cső cseréjének pótmunkája
    Az előterjesztő:    Olt István osztályvezető
    Készítette:            Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző



dr. Bakonyi Dolli akkreditál közbeszerzési szakértő
    Megtárgyalta:      --
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Bakonyi Dolli akkreditál közbeszerzési szakértő közbeszerzési jogi szempontból, és SZMSZ szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Olt István


osztályvezető 
1.
TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE
Tisztelt Polgármester Úr!
A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Polgármester úr döntését kezdeményezem.
A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretén belül, Hévíz „Festetics sétány megújítása” kivitelezési munkáinak pótmunkája tárgyában a Tisztel képviselő testület 51/2020. (III.19.) határozatában úgy döntött, hogy a felmerült pótmunkát elrendeli, a kivitelező által jelzett 2020. április 25.-ei befejezési határidőt elfogadja, a szükséges pótköltségvetést bruttó 10 156 842-Ft összegben biztosítja.
A döntést követően a Magyar Közút Zrt. 2020 március 17.-én kelt ZAL-219/4/2020 iktatószámú, előterjesztésem mellékletét képező, 2020 március 19.-én elektronikus úton meg küldött módosított közútkezelői hozzájárulásában, a korábban legyeztetett műszaki tartalomtól eltérő, többlet feladatokat írt elő.

A fent nevezett közút kezelői nyilatkozatban szereplő műszaki tartalomnak megfelelő fedvény terveket a tervező 2020. március 20.-án megküldte Hivatalunkhoz. Az átdolgozott tervek és árazatlan költségvetési kiírás alapján Kivitelező 2020. március 23.-án megküldte módosított ajánlatát, mely az eredeti pótmunka költségvetéshez képest 1 326 838.-Ft többletköltséget jelent. Így a pótmunka költsége bruttó 11 483 680.-Ft - ra módosul. 

Tekintettel a többletfeladatokra, illetve hogy az előírások alapján akkreditált labor bevonására is szükség van, a befejezési határidő vonatkozásában javaslom azt, a módosított szerződéskötéstől számított 60 napban meghatározni. 
Fenti határidőt Kivitelező nyilatkozatában elfogadta.   
Kérem, hogy az előterjesztésről szóló döntést szíveskedjen meghozni.
Mellékletek:

· 1. számú Kivitelezési Szerződés Módosítása
· a kivitelező nyilatkozata a befejezési határidőre vonatkozóan
· a műszaki ellenőr nyilatkozata a pótmunkára vonatkozóan

· a közbeszerzési szakértő nyilatkozata a szerződésmódosítást illetően

2.
Döntési JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

61/2020. (III.25.) határozata
Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a következő döntést hozom:
1. A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében (Festetics sétány) az előterjesztés szerinti pótmunkák elvégzését elrendelem.
2. A vállalkozási szerződés módosítását a módosított szerződéskötés hatályba lépését követő 60 napos befejezési határidővel elfogadom, nettó 9 042 268-Ft + fordított Áfa bruttó11.483.680,-Ft pótmunka díjjal.
3. A kivitelezéshez szükséges bruttó 11.483.680,-Ft költséget, Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet felhalmozási tartalék terhére biztosítom.
4. A csatolt 1. számú kivitelezési szerződés aláírásának előkészítését elrendelem.
5. A döntés az előterjesztésben megfogalmazottak alapján a 2-3. pont szerint módosítja a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testültének e tárgyban hozott 51/2020. (III.19.) határozatát.
Felelős: 
Olt István osztályvezető

 
Határidő: 
2020. március 31.
Hévíz, 2020. március 25.
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