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1. 

Tárgy és tényállás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 

azonosítószámú projekt keretében bővítésre kerül a megépült helyi járati alközpont, mely 

bővítéssel a jelenlegi buszpályaudvar kiváltásra kerül, mivel a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 

azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt keretében a buszpályaudvar épülete 

új funkciót kap. 

A projekt megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében történt meg a kivitelező kiválasztása. A 

feltételes vállalkozói szerződés 2020. szeptember 8.-án lépett hatályba, a kivitelezőnek a 

hatálybalépést követően 210 nap áll rendelkezésre a vállalt feladatok elvégzésére. A szerződés 

szerint a teljesítési határidő 2021. április 6. napja. 

A kivitelező 2021. január 12.-én akadályt jelentő körülményt jelzett tervhibára hivatkozva. Az 

akadályközlést az Önkormányzat 2021. január 25.-keltezésű levélben nem fogadta el. Ezt 

követően kivitelező 2021. január 29.-én érkezett levelében az akadályközlést fenntartotta. Az 

Önkormányzattal szerződött Műszaki tanácsadó Moriarty Mérnöki Kft. álláspontja szerint a terv 

hibája, (geometriai ellentmondás) előre nem látható akadályt jelent. A kivitelező ugyanis több 

műszaki kérdést érintően tervhibát jelzett. A megrendelő a tervezőt a hibáról folyamatosan 

2021.január 6.-február 8. között 7 alkalommal is jelezte. A tervező a hibás terveket részben 

javította, teljes kivitelezésre alkalmas dokumentációt a Műszaki tanácsadó álláspontja szerint nem 

adott. A megrendelő 2021. március 18.-án kelt levélben a tervező nyilatkozatát kérte arra 

vonatkozóan, hogy a hiányzó tervdokumentációt 2021. március 22. 12 óráig rendelkezésre tudja-e 

bocsájtani annak érdekében, hogy azt a Műszaki tanácsadó véleményezhesse, és ha azok 

kiegészítésre szorulnak akkor a végleges terveket 2021. március 29.-ig szállítsa le. A tervező 

2021. március 22.-i válaszában a végleges tervek 2021. március 29.-i leszállítását vállalta. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervhiba miatt a kivitelező a szerződésben vállalt 

teljesítési határidőt tartani nem tudja, ezért a vállalkozási szerződés módosítása szükséges.  

A műszaki tanácsadó állásfoglalása szerint az akadályoztatás napokban kifejezve 86 napot jelent, 

véleménye szerint ennyivel kell a vállalkozói szerződés határidejét meghosszabbítani, tehát az 

eredetileg vállalt 210 nap helyett a teljesítés határideje 296 nap. Ez 2021. július 1. napjára esik. 

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 141. §-a határozza meg 

a szerződés-módosítás lehetőségeit. Amennyiben bármelyik lehetőség illik a mi igényeinkre a 

szerződés módosítható, ha nem a szerződés-módosításnak nincs helye. 

A leírtak alapján a Kbt. 141. § (4) c.) pontja szerinti jogcím állapítható meg jelen helyzetre: 

 „(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt 

feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 

módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő   kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre.  
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A műszaki ellenőr állásfoglalása az előterjesztés 1. sz. melléklete. 

A vállalkozói szerződés módosítás elkészítésére felkértük a közbeszerzési szakértőnket dr. 

Fröhlich Klára LL.M. ügyvéd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a közreműködésre.  

A fent leírtak alapján a vállalkozói szerződés módosítását elkészítette, mely az előterjesztés 2. sz. 

melléklete. 

Megbízó részéről tekintettel a várható részműszaki átadásra kezdeményeztük a vállalkozási 

szerződés oszthatatlan szolgálatatásra vonatkozó rendelkezésének módosítását is. 

A kivitelezési szerződés jellemzően oszthatatlan szolgáltatás, a felek általi eltérő megállapodás 

azonban megengedett (lásd Ptk. 6: 252 §-hoz fűzött magyarázat, továbbá BDT.2007. 1649., és 

2006. 1416.). Így az oszthatóvá tételnek jogi akadálya nincs.  A Kbt. 2. §-ban rögzített alapelvek – 

a verseny tisztasága, az átláthatóság, a nyilvánosság, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, 

a jóhiszeműség és a tisztesség követelménye – nem sérülnek.  A módosítás ugyanakkor a 2. § (4) 

bek-ben preferált hatékony és felelős gazdálkodás, közpénzfelhasználás elvét tartja szem előtt a 

két beruházás összehangolásával. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései köréből 

az oszthatóvá tétel vonatkozásában a 141. § (6) bek-e megfelelő jogalapot képez, mert 

közbeszerzési aspektusból a módosítás lényegtelen. Nem változik meg ugyanis a gazdasági 

egyensúly, nincs új elem, az oszthatóság más ajánlattevők részvételét, nyertességét eredendően 

sem befolyásolta volna. Az kétségtelen, hogy az oszthatóvá tételnek van organizációs jellege, 

azonban az autóbusz közlekedés veszélyes üzemi sajátosságai, hatósági engedélykötelessége, a 

felelősségi viszonyok lehatárolása, a kárveszély, a működési kiadások viselése, a használatba 

vétel részbeni engedélyezésének szükségessége megítélésem szerint csak a szolgáltatás 

megosztása eredményeként kezelhetőek illetőleg biztosíthatóak.  

A szerződés módosítás ellenőrzését a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 

(KFF) folyamatba épített ellenőrzés mellett végzi. A szerződés módosítás nem írható alá, illetve az 

aláírt szerződés módosítás nem lép hatályba a KFF jóváhagyásának hiányában.  

A folyamatba épített ellenőrzés KFF felé történő kezdeményezéséről a közbeszerzési szakértő 

gondoskodik, egyúttal az elrendelt hiánypótlásokról is tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint a 

közbeszerzési-jogi hiányok pótlásáról – az Önkormányzat felé egyeztetési, jóváhagyási 

kötelezettséggel – gondoskodik, vagyis az ellenőrzési folyamatot szakértelmével kíséri.  

A KFF jóváhagyása esetén a szerződés-módosítás aláírható (illetve hatályba léptethető). A 

szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tesz közzé, és 

gondoskodik az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdését, mely szerint a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

 

A napirendben a döntési javaslat szerinti döntés meghozatala szükséges és arányos döntés, mert 
a vállalkozási szerződés módosítása szükséges és a határidő lejárta előtt kerülhet arra sor. 

 

A fent leírtak alapján az alábbi határozatot hozom: 
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2. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a következő döntést hozom: 
 

1. A „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 

azonosítószámú projektben a „1. rész Autóbuszpályaudvar építési munkái” vállalkozási szerződés 

1. számú módosítását az előterjesztés szerint az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyom. 

 

2. A vállalkozási szerződés módosítás a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 

(KFF) jóváhagyását követően írható alá és lép hatályba. 

 

Felelős: Papp Gábor polgármester 

Határidő:  2021. március 26. 

 

3. Megbízom dr. Fröhlich Klára ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a 

folyamatba épített ellenőrzés KFF felé történő kezdeményezéséről gondoskodjon, a vállalkozási 

szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a 

közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a 

szerződés módosítás publikálásáról. Megbízási szerződéssel bízom meg a feladatok elvégzésére. 

 

Felelős: dr. Fröhlich Klára ügyvéd 

Határidő:  2021. március 26. 

 

 

Hévíz, 2021. március 26. 

                                                                                                          Papp Gábor  

  polgármester 
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2. 

Mellékletek 

1. sz. melléklet 
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2.sz. melléklet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 

1. RÉSZ AUTÓBUSZPÁLYAUDVAR ÉPÍTÉSI MUNKÁI 

 

Létrejött egyrészről 

Hévíz Város Önkormányzat 

Székhely:                    8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 1. 

Törzskönyvi azonosító:       734378 

Adószám:                    15734374-2-20 

Bankszámlaszám:            11749039-15432429 

bankszámlát vezető:                   OTP Bank Nyrt. 

Képviselő:              Papp Gábor polgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről a(z) 

Fitotron System Kft. 

Székhely:        8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60. 

Cégjegyzékszám:     20-09-062637 

Adószám:      11355256-2-20 

Nyilvántartási száma:                33A13559             

Bankszámlaszám:     11749039-20066387 

Bankszámlát vezető:                  OTP Bank Nyrt. 

Képviselő:         Borsos Pál Balázs ügyvezető 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban, 

további együttes említésük esetén:  Szerződő Felek vagy Felek között, az alulírott helyen és 

napon, az alábbiak szerint: 

 

Preambulum 

A Szerződő Felek egymással 2020. január 14-én vállalkozási szerződést kötöttek „Hévíz 

Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 

azonosítószámú projektben a Megrendelő közigazgatási területéhez tartozó Hévíz 

„Autóbuszpályaudvar építési munkái” tárgyában (továbbiakban: eredeti szerződés). 

Felek a köztük létrejött eredeti szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

1.) Az eredeti szerződés VI.3. pontja értelmében a Szerződés teljesítésének véghatárideje a 

szerződéskötéstől illetve – adott esetben - a vállalkozói szerződés hatályba lépésétől számított 210 

nap. Szerződő Felek megállapítják, hogy az eredeti szerződés 2020.09.08-án lépett hatályba.  

2.) Felek a teljesítési határidőt az eredeti szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártától 

számított további 86 nappal meghosszabbítják, vagyis a meghosszabbításra tekintettel Felek a 

szerződés teljesítésének véghatáridejét mindösszesen a szerződés hatályba lépésétől számított 

296 napban határozzák meg.    
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3.) A módosítás indoka:  

a.) Az eredeti szerződésben meghatározott teljesítési határidő hosszabbítását a tervdokumentáció 

fogadóépületre vonatkozó tervfejezetének olyan geometriai ellentmondása teszi szükségessé, 

amelyet Megrendelő az eljárás előkészítése során, illetve az ajánlattételi időszakban valamint a 

szerződéskötéskor kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, ugyanis ezeket csak az épület 

tartószerkezetének gyártmánytervezésekor, vagy az építés közben lehetett észlelni. 

Az építési-kivitelezési munka előrehaladásakor észlelt hivatkozott geometriai ellentmondás:  

- a tervmódosítás nélküli megvalósítása esetén a tetőszerkezet IPE270 szelvényű acélgerendái és 

a K2 jelű vasbeton koszorúk kapcsolódási pontján az acél és a vasbeton szerkezet között egy 

térbeli folytonossági hiány lépne fel, ezért a terv javítása szükséges, 

- továbbá a tervmódosítás nélküli megvalósítása esetén a G1 jelű vasbeton gerendával 

párhuzamosan futó IPE270 szelvényű, konzolos acélgerenda az SF-03 jelű tervlap alapján és az 

AT1 jelű acél rácsostartó rajza alapján nem azonos magasságra kerülne elhelyezésre, ezért a terv 

javítása szükséges. 

 Vállalkozó az eredeti szerződés IV.2. pontjában meghatározott felelősségi körében eljárva 

jelzéssel élt Megrendelő felé, mivel a felmerült akadályozó körülményt tervezői közreműködéssel 

lehet elhárítani. A jelen szerződés módosításban meghatározott időtartam hosszabbítás arányban 

áll a tervezői közreműködés időtartamával, mivel ezen időszak alatt Vállalkozó – olyan okból 

kifolyólag amelyért nem felelős – a szerződésszerű teljesítésben akadályoztatva volt. 

b.) A térségben az aszfaltkeverő telepek télí leállást követő újra indításig aszfalttal nem tudják a 

Vállalkozót kiszolgálni, ezért az útépítési munkákat a telepek megnyitásáig nem lehetséges 

folytatni.  

4.) Alulírott szerződő felek megállapítják, hogy a szerződés-módosítás a Kbt. 141. § (4) c.) pontján 

alapul: 

 ca.) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre, mivel 

 

a 3. a.) pont szerinti módosítás vonatkozásában: a tárgyi módosítást indokló körülmény jövőbeli 

bekövetkezéséről az ajánlatkérőnek nem volt tudomása és arra nem is számíthatott, ugyanis a  

tervdokumentációban fellelhető ellentmondás nem jellemző, technikailag a műszaki előrehaladás 

során vált felismerhetővé, vagyis azzal a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a 

szerződéskötés időpontjában a tervdokumentáció megfelelő ellenőrzése mellett sem kellett 

számolnia Ajánlatkérőnek,  

 

3. b.) pont szerinti módosítás vonatkozásában: Megrendelő és Vállalkozó a szerződéskötéskor a 

normál adminisztratív ügymenet mellett a szerződés hatályba lépésének nagy mértékű 

késedelmével, ezáltal a kivitelezési munka megkezdésének elhúzódásával, illetve jelentős részben 

a késő őszi, valamint téli időszakra történő tolódásával   nem számolhatott, ezért az asztfaltkeverő 

telepek téli leállására tekintettel az útépítés – olyan okból kifolyólag amelyért egyik fél sem felelős -  

késedelmet szenvedett.   
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cb.) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a közbeszerzés tárgya, 

egyéb teljesítési feltételek változatlanok maradnak, 

 

cc.) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mivel a 

szerződés módosítás eredményeként ellenérték növekedésre/változásra nem kerül sor.  

 

 5.) Az eredeti szerződés XI. 1. pontjában meghatározott rendelkezés helyébe jelen szerződés 

módosítás megkötésének időpontjától kezdődő hatállyal az alábbi rendelkezés lép:  

„XI.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát osztható szolgálatásnak tekintik. 

Megállapodnak, hogy a Vállalkozó a rész-szolgáltatást készre jelentheti és rész-műszaki átadás-

átvételt kezdeményezhet. A Megrendelő, amennyiben ezt elfogadja, 8 napon belüli 

jognyilatkozattal kitűzi a rész-műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A Felek a rész-műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik – helyszínrajz készítésével is – az eljárás tárgyát képező 

terület határvonalait, sarokpontjait. A Vállalkozó szolgáltatásának ezen része a sikeres részátadási 

eljárás befejezésével válik osztottá. A Megrendelő az átadással veszi birtokba a beruházás ezen 

részét és viseli a kárveszélyt. Az átadással egyidejűleg a Felek gondoskodnak a beruházási 

részterület biztonságos, munkaterülettől való lehatárolásáról. A szolgáltatás ezen, átadott része 

vonatkozásában a jótállási határidő a rész-műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezését 

követő naptól kezdődik.” 

6.) A jelen szerződés-módosítás 5. pontjában meghatározott módosítás indoka: 

A Volánbusz Zrt. ideiglenes buszpályaudvart fog a részátadással érintett területen üzemeltetni. Az 

akadálymentes üzemeltetéshez, a jármű és utasforgalom biztonságos kiszolgálásához szükséges 

az eredeti munkaterülettől való fizikai lehatárolás, valamint az érintett munkaterület-rész 

visszaadása Megrendelőnek.  

7.) A jelen szerződés 5. pontjában meghatározott módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésen alapuló, 

ún. nem lényeges szerződés módosítás, mivel: 

- nem határoz meg olyan feltételeket, amely ha az eredeti feltételek között szerepelt volna más 

ajánlattevők részvételét is befolyásolta illetve lehetővé tette volna az eljárásban, a 

részmunkaterület visszaadás közbeszerzési jogi szempontból relevanciával nem bír, kizárólag 

organizációs jelentősége van, amely a kivitelezés során a Felek megállapodásának 

kompetenciájába tartozik,   

- továbbá nyilvánvalóan nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes 

ajánlattevő javára, mivel a teljesítés, fizetés feltételei nem változnak,  

- valamint a nyertes ajánlattevői kötelezettségek sem válnak terhesebbé a szerződés-

módosítással.       

 

Jelen szerződés módosítással nem szabályozott kérdések tekintetében az eredeti szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Az eredeti szerződés és jelen szerződés-módosítás közötti ellentmondás esetén jelen szerződés 

módosítás az irányadó. 
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Jelen szerződés módosítást a felek elolvasás, értelmezés és megértés után mint akaratukkal 

mindenben egyezőt négy eredeti példányban írták alá.  

Hévíz, 2021. ……………… „….” 

…………………………………….. 

Hévíz Város Önkormányzat 

képv.: Papp Gábor, polgármester 

- Megrendelő - 

Hévíz, 2021. ………… „…..” 

………………………………………… 

Fitotron System Kft. 

képv.:Borsos Pál Balázs, ügyvezető 

- Vállalkozó - 
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FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK 
 
 
 

Polgármesteri Hivatal 

név beosztás / feladat aláírás megjegyzés 

 
Babics Tamás 

 
témafelelős 

  

       Olt István      Osztályvezető   

dr. Tüske Róbert 
Jegyző / törvényességi 

felülvizsgálat 

 
 
 

 

 

Külsős partner   

név beosztás aláírás megjegyzés  

Dr. Fröhlich 
Klára 

ügyvéd   

 


