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Autébuszpalyaudvar épitési munkéi
8380 Héviz, 118/9. 118/10 korGbban: 118/6). 118/3, 1627/8, 09/7 hrsz. munkaszm: 20.01/03-MM

Mdszaki ellendri dliasfoglalés

Alliott Kovécs Andirds [kamarai tagsdgi szém: 19-5179) mint, a MORIARTY MERNOKI Tervez6 és
Szolgditatd Korldolt Felelbsségi Térsasag (8360 Keszihely, Kossuth Lajos utca 95,) maszaki
ellendrzést végz6 cég Gital bevont miszaki ellendr a Héviz Véros Onkomdnyzat, mint épittets
dltal megrendelt , Autdbuszpdlyaudvar épitési munkGi” trgyl épitési beruhézés keretében
felmeriit akaddlyoztatéssal kapcsolatban az aldbbi dlidsfoglaldst teszem.

A miszaki fandcsaddi kimutatds alapian a Héviz, Autébuszpalyaudvar épitési munkainak
kivitelezése az els6 szerz6désmadositas 6ta 3 okbol keriit akaddiyoztatdsra.

Az a.) pontban felsorolt akaddlyoztatdst okozd indokok alapién az acélszerkezet gyéridja az
acélszerkezetek gyaridsat és helyszinre szdlitdsat csak 2021.06.14-e tudta vallaini. Az elss
s26mG szerzbdésmodosiths soran  vézolt  kdriiményeket és az a) pontban vézolt
kbvetkezményeket tekintve a késedelmes napok széma miszakiiag arGnyos és elfogadhaté.
A b) pontban ismerfeteft kdriimények miatti akaddlyortatésként o munka- és
felvonuldsiterlet _Kiteriedésére vonatkozé korldtozésok bevezetésének  idpontiaban
hétralévs hatéridd 20 %-0s névekedése fogadhatd el miszakilag.

Ac) pontban ismertetett kériimények miatt és a technologiai sorrendek szabta kotdttségek
&s hatdrok miatt mészakilag ardnyos és effogadhatd az akaddlyoztatott napok széma.

Osszességében 18bb akadalyozd kérimény is volt a kivitelezés sorén, melyek kbzil néhany
dtfedésbe kerilt egymassal. Az akaddlyoztatésok Ssszességét figyelembe véve az azokbdl
fakadd szikséges és ardnyos 18bblethatdriddt 147 naptér napban hatéroztuk meg. A 147 nap
t8bblethatdrids a véghatdrids 2021.07.01+161 2021.11.25-re modosuldst jelenti.

Jelen miszaki ellendri dllésfoglalds kizérélag ama ferjed ki, hogy oz akaddlyoztatdsok - a 1
kdzvetiendl épilé munkafolyamatok figyelembevételével egyiitt — hany késedelmes napot
jelentenek az eredeti Gtemezéshez viszonyitva. Ennek megdliapitésa sorn az akaddlyoztatés
jogi megalapozottsagat nem vizsgétuk.

Kelf: Keszthely, 2021.11.12. m&\ &JL{\AX

Kovacs Andras
moszoki ellendr
Moriarty Mémaki Kit.
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1.
Tárgy és tényállás

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében bővítésre kerül a megépült helyi járati alközpont, mely bővítéssel a jelenlegi buszpályaudvar kiváltásra kerül, mivel a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt keretében a buszpályaudvar épülete új funkciót kap. A projekt megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében történt meg a kivitelező kiválasztása „FITOTRON - SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.)  A feltételes vállalkozói szerződés 2020. szeptember 8.-án lépett hatályba, a kivitelezőnek a hatálybalépést követően pedig 210 nap áll rendelkezésre a vállalt feladatok elvégzésére. A szerződés szerint a teljesítési határidő így 2021. április 16. napja volt.

A kivitelező 2021. január 12.-én akadályt jelentő körülményt jelzett, melynek alapján a felek a vállalkozási szerződést módosították (1. módosítás), a szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (továbbiakban KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban KFF) jóváhagyta, így az hatályba lépett. Az 1. vállalkozói szerződés módosítás szerint a kivitelezés teljesítési határideje 2021. július 1. napjára módosult.

2021. május 5.-i keltezéssel a vállalkozó kivitelező akadályközléssel élt, melyet azzal támasztott alá, hogy az autóbuszpályaudvar peron és váróépület acélszerkezetének gyártója 2021. május 5. napján arról tájékoztatta, a helyszíni kivitelezési munkákat 2021. június 14.-én tudja elkezdeni. A gyártó az eredeti szerződés szerint az acélszerkezetek gyártását a kész gyártmánytervek birtokában 2021. januárjára ütemezte be gyártási kapacitásába. Mivel a kivitelezési tervek elmaradása és javítása miatt az acélszerkezetek gyártásához szükséges gyártmánytervek csak 2021. áprilisában készültek el, gyártási kapacitásukat erre az időpontra kénytelenek voltak lekötni. Ezekre tekintettel az acélszerkezetek helyszíni szerelését 2021. június 14.-én tudja megkezdeni. Mivel a kivitelező az acélszerkezet gyártójával szerződést kötött, valamint az akadályközlésében bemutatott bizonylata alapján az előleget is kifizette, nincs a kivitelezőnek lehetősége az acélszerkezet gyártását mástól megrendelni. 

A fentiek alapján Hévíz Város Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a szerződésmódosítást Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2021. (VI.1.) számú határozatában a szerződés módosítását jóváhagyta, mely a KSZ és a KFF elektronikus felületére folyamatba épített ellenőrzésre feltöltésre került. Az ellenőrző szervek közül a KSZ a szerződés módosítást jóváhagyta, a KFF vizsgálata során hiánypótlást rendelt el, ahol kérdésként feltették, hogy a szerződésmódosítás-tervezetben rögzített 54 nappal meghosszabbított határidőre a teljesítés szerződésszerűen befejeződik-e, vagyis hogy a módosított teljesítési határidő tartható-e, ezért kérik, hogy a 2. számú szerződésmódosítás-tervezetben meghatározott időtartamokat az újabb szerződésmódosítások elkerülése érdekében vizsgáljuk felül.

A Képviselő-testület a 163/2021.(IX.13.) számú határozatával a szerződéshosszabbítást elfogadta, melyet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó EKR valamint a CoRe felületekre ellenőrzésre feltöltött. 

Időközben Kivitelező jelezte, hogy a nyílászárók gyártója 2021.09.22-én tájékoztatta őt, hogy a 2021.09.15. helyett csak 2021.09.27.-én tudja kezdeni a nyílászárók beépítését. A nyílászárók helyszínre szállítása és beépítése után a technológiai sorrendek szabta határok miatt még 57 napra van szüksége kivitelezőnek a munkák befejezésére. Ez további 12 nap késedelmet jelent a 2013. szeptember 13.-án tárgyalt 163/2021.(IX.13.) számú határozattal elfogadottakhoz képest.

A fentieket figyelembe véve így a kivitelezési véghatáridő 2021. november 16.-ra módosult.
A vállalkozói szerződés módosítását – mint ahogy azt a korábbi előterjesztésben ismertettük - dr. Fröhlich Klára ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette, A szerződés módosítás ellenőrzését az KSZ a KFF folyamatba épített ellenőrzés mellett végzi. 
Az ellenőrzés során többkörös hiánypótlást kapott Önkormányzatunk, az akadályozgatások alátámasztására, Kivitelező kimentési kérelmének igazolására. A KFF a szerződésmódosítás véleményezése során előzetes véleményében jelezte, hogy a november 16-ig történő szerződés módosítás közbeszerzési-jogi szempontból nem jogszerű. Ennek kedvezményezetti (önkormányzati) vitatása okán, az újabb hiánypótlási (a módosítások megalapozottságát alátámasztó) dokumentációk benyújtása során Kivitelező további akadályoztató körülményként jelölte meg azt a tényt, hogy felvonulási területe jelentős mértékben csökkent, hátráltatta a kivitelezési folyamatot, mely az eddigieken túl kilenc nap késedelmet okozott. 

Az akadályközlést az építési Műszaki ellenőr és Műszaki tanácsadó megvizsgálta. Műszaki ellenőr állásfoglalásában az akadályközlést elfogadta, álláspontja szerint az akadályoztatott időtartam így 138 napról 147 napra módosul. 

A fentieket figyelembe véve így a kivitelezési véghatáridő 2021. november 25.-re módosul, amennyiben ezt a képviselő-testület jóváhagyja.
Jelenleg az előzetes szerződés módosítási ellenőrzés miatt az 1. módosítás hatályos, és az abban foglalt teljesítési határidő 2021. július 1. A kivitelezést végző vállalkozó ennek ellenére kötelemben van, tehát köti őt a beruházás befejezésének kötelezettsége. Annak befejezését követően kerül vizsgálatra a teljesítés szerződésnek megfelelősége és a ki nem mentett késedelem és annak következményeinek vizsgálata.
Az újabb módosítási igény alátámasztásaként a műszaki ellenőr állásfoglalása az előterjesztés 1.számú, míg Műszaki tanácsadó akadályoztatott napokra vonatkozó kimutatása 2. számú melléklete.

A szerződés módosítás nem írható alá, illetve az aláírt szerződés módosítás nem lép hatályba az IH és a KFF jóváhagyásának hiányában.  A folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről a közbeszerzési szakértő gondoskodik, egyúttal az elrendelt hiánypótlásokról is tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint a közbeszerzési-jogi hiányok pótlásáról – az Önkormányzat felé egyeztetési, jóváhagyási kötelezettséggel – gondoskodik, vagyis az ellenőrzési folyamatot szakértelmével kíséri. 

A csatolt korrigált 2. módosítás KSZ és KFF jóváhagyása esetén a szerződés-módosítás aláírható (illetve hatályba léptethető). A szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tesz közzé, és gondoskodik az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.
Amennyiben a KFF tervezett szerződés-módosításra vonatkozó véleménye továbbra is vitatja annak jogszerűségét és ezt az önkormányzati hatáskört gyakorló képviselő-testület mérlegelve, továbbra is fenn kívánja tartani változatlan tartalom szerinti módosítási szándékot, abban az esetben a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 108. § (8) bekezdése alapján a szerződésmódosítás egy módosított példányát, részletes indokolással kell feltölteni a MIR rendszer dokumentumtárába, a véleményezési eljárás státuszának aktualizálásával. Ebben az esetben a közbeszerzésekért felelős miniszter a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 108. § (9) bekezdése alapján jár el. 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. § (7) – (10) bekezdései alapján:
„(7) A közbeszerzésekért felelős miniszter a szerződés módosításával kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleményét a kezdeményezés beérkezésétől számított tizenhárom munkanapon belül megküldi a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére.

(8) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a vélemény alapján módosított dokumentumokat - egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt - a vélemény kézhezvételét követő öt munkanapon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszter részére. Amennyiben a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a módosított dokumentumokat, vagy részletes írásbeli indokolását nem küldi meg a közbeszerzésekért felelős miniszter részére a vélemény megküldésétől számított húsz munkanapon belül, úgy a közbeszerzésekért felelős miniszter a szerződés módosítás ellenőrzését további észrevétel kibocsátása nélkül - a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett értesítése mellett – lezárja.

(9) A közbeszerzésekért felelős miniszter a további észrevételeiről a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett (8) bekezdés szerinti válaszának beérkezésétől számított hét munkanapon belül tájékoztatja a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet.

(10) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a módosított szerződést a (7) bekezdés szerint készült jogszerűséget megállapító vélemény vagy a (9) bekezdés szerint készült jogszerűséget megállapító további észrevétel megküldését követő öt munkanapon belül megküldi az irányító hatóság részére. Az irányító hatóság egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve a jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. A közbeszerzésekért felelős miniszter egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás, illetve a jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.”
A KFF részéről vitatott szerződés-módosítás során az önkormányzat számára szabálytalansági eljárás keretében, továbbá az eshetőleges Közbeszerzési Döntőbizottsági eljárás során jogorvoslati lehetőségek nyílnak.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:
1. sz. melléklet:
Műszaki ellenőri álláspont
2. sz. melléklet:
Műszaki tanácsadó kimutatása akadályozgatott napok számáról
2.
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projektben a „1. rész Autóbuszpályaudvar építési munkái” projektben a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés 105/2021. (VI. 3.), 163/2021. (IX. 13.) és a  176/2021. (IX. 29.) határozatokkal jóváhagyott módosítását korrigálva a 2. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.
Felelős:
Papp Gábor polgármester

Határidő: 
KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

2.  A Képviselő-testület megbízza dr. Fröhlich Klára ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről haladéktalanul gondoskodjon, a vállalkozási szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról. 
Felelős:
dr. Fröhlich Klára ügyvéd

Határidő: 
2021. november 19.

3.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) a korábbi vagy a jelen módosítás vonatkozásában nem ad ki támogató véleményt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § (8) bekezdése szerinti döntés - a vélemény alapján módosított dokumentumok vagy egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolás - elbírálása érdekében, javaslatot terjesszen a képviselő-testület elé.
Felelős:
Papp Gábor polgármester
Határidő:       vélemény kézhezvételét követő öt munkanapon belül
3.
Mellékletek
1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
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Autbuszpdlyaudvar épitési munkéi Maszak tanécsaddi kimutatés
8380 Heviz, 11819, 118/10 (kordbban 118/6), 11873, 162718, 0977 hrsz. 2214111,

Miiszaki tanécsadoi kimutatas akadalyoztatott idétartamokra vonatkozéan

‘Aot Borsos Dorothy mint, az Adeptus Europe Korétot Feleiosségi Tarsasag (8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 95)
milszaki tandcsadést végzd cég alal bevont miszaki tandcsadd a Heéviz Varos Onkomnényzat, mint épitets aal
megrendelt Autobuszpdlyaudvar épitési munke” trgyu épiési beruhdzas keretében feimerilt akadalyoztatéssal
Kapesolatban az alébbi alsfoglalés teszem.

Elszmények:

‘Szerzbiés hatdybalépése: 2020.09.08

Munkateret dadés-tvétel 2020.09.18.

Kivtelezési hatérids: 210 nap

Kivtelezés véghatarideje: szerabdés hatélybalépésétdl szamitott 210 nap, 2021.04.06

Projektismertetsse:

A Heévizi Desk tér iépitése miatt a hévizi Kozpont payaudvar Kalcsey ulcébal orténd athelyezése valt szikségesss. Az
G buszpélyaudvar egy meglévd épilet atalakitasaval, egy i épilettel és ij buszbesliokikal alakul ki A meglévd épiletre a
tovabbiakban soforvarcként, az j épietre fogadséptletiént, az i buszbealiokra és az wtakra kozlekedésépitéskent
hivatkozom

1. 52. szerzbdésmodosités

Az 1. 52, szerzbésmodositss a Kozbeszerzési Feligyelet Féosztalyhoz 2021.03.26-4n let benyiiva, mely effogadésra
eril igy a véghatéridd az eredeti 2021.04.06-161 2021.07.01-re modosult Az 1. s2. szerzddésmodosités sordn kelekezett
dokumentumokat az 1. s2. mellélet artamazza.

Az 1. 52 szerzbdésmodositésban ismertetett okok miatta gyértmanytervezés akadalyozatva volt,emiatt a Kivielezd nem
tudta az ele itemezet ddpontban a gyriménylerveket dtadni az acélszerkezet gyérto részére. A gydrménytervezés a
Kivielezési tervek tervez alal javtésa utdn, 2021.04.08-61 vaRt Gjra lehetségessé. Az 1. sz. szerzbdésmodositasban
Kimutatotakadalyoztatott napok széma az akadaly felmerilésétdl (2021.01.12. az akadsly eihanlaséig (2021.04.08) tart,
ami szamszertsive 86 napot jelent.

MelléKletek: orbban beadva.

2.52. szerzbdésmodosités

a)

A gyértményiervek akaddlyoztatésanak ehdnidsa (20210408, javitott Kielezési tervek dtadésa) utén a
gyértménytervezés ijra lehetsigessé valt. Eredefi itemezés szernt az aoélszerkezetek helyszini szerekését a
gyértménytervezés megkezdése utén (2021.01.11. 14 niappal (a 2021 01.12- akadalykoziés utén 13 nappal), 2021.01.25-
én kezdte volna meg. A gyértménylervek folytatésa utén az eredeti itemtervet konzekvensen kovetv, az acéiszerkezetek
szerelésének 2021.04.08-a utén 13 nappal, 2021.04 214 kellet vona megkezdddnie. Az acéiszerkezet gyérts azonban
nem tuca ugyanazokat a feltételeket biztositani, mint januéri gyéis esetén, hiszen a tervek hidnya mitt kapacitésat
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[image: image3.png]Knyiln vot més projekire ek, gy az aolszerkezelk egytst és  hlyszine szl csak 2021.06. 142 udla

gy tehét az 1. sz. szerzbésmbdositas okozta Gjra dtemezeési kényszer az acéiszerkezetek leszalitasanak késedelmét
okoztsk, mely késedelem a 2021.04.21. és 2021.06.14. kiziit elelt napok szam, szamszerdsitve 54 nap.

Meléketek:
1.52. melkKet kivtelezd akadlykizlése

252 mellékle: gyarto értesitése

3.5z mellklet: csiszas indokiésa

b)

A projektismertetése" feezetben ismertetetnformaciok szerint, a Desk téren (korébbi audbuszpdlyaudvar helyszine) egy
Kozdsség tér Iéesil, (tovabbiakban: GySgyhely feflesztése) melynek Kivitelezési szerzbdse 2021.06.01-én hatdyba
lépett, Kiitelezd részére a munkaterilet 2021.06.15-én dtaddsra kerlt Az 1. sz. szerzddésmodostibssal az
Autsbuszpdlyaudvar Kivtelezésének véghatérideie 2021.07.01-re modosult, mellyel az a helyzet alakul Ki, hogy @
Gybgyhely fejesztése projekiben megrendelonek mér munkateriletet kelltt adnia a kivielezd részére, az i
buszpélyaudvar pedig még nem it telies egészeben készen a Volanbusz 2t forgaiménak fogadsséra. Emiatt a terieten
2021.05.03-4n rész miszaki tadést folytattak le a2 rntetek, mely sordn a kozlekedésépitési munksk itadésra keritek a
Volén részére hasznélatra gy a Volén a2 autdbuszlorgaimat dtvezényelte a GySgyhelydl az ij autobuszpdlyaudar.

A rész milszaki dtadés azt eredményezte, hogy 202105.03-a dta Kivtelezd egy jelentosen csokkentett Kierjedési
munkatereten kiteles @ Kivtelezést végezni, foyamtos buszforgalom mellett. (ENYKK Z1t. elenieg Volénbusz 2rt)
tervezési fzisban a tervez részére tfttiékoztatsa alapjan a varhat buszlorgalom & napi menetrend szerin egalatb
321 jnap) Néhany peldaval v, ez az aldbbi ivtelezési nehézségeket indukalta:

~Kiskiteredeésd, minimals deponélasi ésfelvonuldsi terilet miatt tbbszri szalités, mely oként idSbel tobbletet jelent
~buszorgalom miatt az épitsanyagok szalitsét bizonyos id3szakokban (csicsiddben) nem lehetett elvégezni

-a buszforgalom meletta T1 . bekitd iton elents forgalomnovekedeés trtét, hiszen a Tt . it szolgéia ki a szomszédos
ingatlanon 2aj6 szallodadpitést i, letve a véros legnagyobb parkoisénak északi bejdrata szintén a T j. Gl nyiik.
Eldbbiek miatt 2 Kivtelez5 a munkaterietet északi oldairl kozvetien hetérolo T1 . kiszolgald utat (pl. & szikséges
daruzssok oslébal) csak meghatérozot iddpontokban vehette igénybe

- s buszforgalom miatt 8 munkateriletet il oldalol kozvetienii hatérol utat a kivtelezG (ol  szikséges danuzdsok
o8lébal) csak meghatérozot ddpontokban vehette igénybe:

A csBkikentett munkateret miat akadslyoztatés esetére & munkateret koratozasanak iddpontiban héraévs hatéridd
20 %-05 ndvekedése fogadhats el miszaki ellencr véleménye alapjén, amely objekiven, napokban kijezve: 12 nap A 12
nap a 2021.05.03. részmiszaki atadés) és 2021.07.01. (rész-miszaki Atadéskor hatélyos véghatdridd) datumok kozott
el napok széménak 20 %-2.

Meléketek:

452 melléket Kivtelezd akadalykizlése

5. 52 melléket: rganizacics tervek

)
Kivitelez5 az aluminium nyilészrokat 2021.03.22-én megrendelt a Foton Kit11, aki a nyllszarok beépitését 2021.05.05-
re vllata. Kiitelezd 202105.03-4n felszoifotta Foton Kit-t a tefesitésre. A nyliaszaro gyéridia 2021.05.10én

Adepts Europe K.
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[image: image4.png]alapanyaghianyra hivatkozva 2021.08.10-re médositotta a nyilaszértk beépitésének varhato iddpontat. Mivel ez a2 akkor
alyos veghataridén (2021.07.01) il vol, ezét kivelez megereset s gyéikt, azonban azok a gtk csak még
Késdbibre (2021, december) tudték volna vallaini a nyilészérok szalitésat. Ezér kivtelez 2021 05.14-4n
Foton Kft-t a mielgbbi teljsitésre. Foton Kft. 2021.08.04-én ismét tsékoztata kivtelezdt, hogy tovabbra is fenndllo
alapanyaghianyra hivatkozva anyilszérok beépitését 2021.09.15-én tudja megkezdeni. A Kivitelez5 - mivel méstol kordbbi
szdlitéssal nem tudta megrendelni a nyidszarokat és a Foton Kt a sajt késedemét az alapanyaghiany aétémasztséval
Kimentette ~ a 2021.09.15-ét effogadia. 2021.09.14-én Kivielez ja felszditotta Foton Kit-t a telesiésre, végil
2021.09.22-6n téskoztata Folon Kit 2 Kivtelezdt, hogy a nyilszarok szerelését 2021.09.27-én meghezdi, mely beépités
meg is kezdodatt az adott iddpontsan. A nyiszérck beépitésének 2021.09.27-én toténd megkezdése 145 késedelmes
napatelent. A Foton Kit. raita kiv 8l ki3 koilményre, azaz nylliszérd profi alapanyag idnyra hivtkozva mentette ki
Késedeimét.

Meléketek:

6.52 mellélet: Kivitelezs megrendel a nyiészérokat Foton KRt

7.52 melléet: Foton Kit 2021.05.05-re vllala a nyilészérok szalitésst

8.52 mellélet: Kvtelezs felszofta Foton Kt atelisitésre 2021.05.03-4n

9.52 mellélet: Folon Kft 2021.08.10-e mdosita a nyilszérok sealitésénak idopontat

10.52 mellélet: Kivtelezd altal més nyilészaro gyérisk megheresése

1,52 melléet: Kivtelezs feszolia Foton Kft a tejsitésre 2021.05.14-én

12.52 melléet: Foton tiékoztata kivitelezst  2021.09.15-i beépitésrdl

13.52 melléket: Kvtelez felszoia Fotont a teesitésre

14.52 melléet: Foton tiékoztata kivitelezot a 2021.09.27-i beéptésrdl

16.52 melléet: Foton megrendelése Alpiastol

16.52 mellélet 2021.08 234 Aiplast sz
17.52 melléet: 2021.08.03- Alplast
18.52 melléket: Foton Kit nyitkozata késedelemidl
19.52 melléet: Alplastnyilatozata késedelemal

Fent akadélyoztatisok égét igyelembe véve, az azokbal fakads szikséges és ardnyos tobbiethatér
tfedésekre istekintetel 147 naptar napban (2021.07.01.-2021.11.25) hatéroztuk meg.
2052 melékit: Miszakiellenri nyiatkozat
Kelt Keszthely, 2021.11.11
Borsos D
miszakitandcsado
Adeptus-Europe Kit
@ AdepusEurpe K.
Oldai3/3 360 Kesztely Kossult L. 5.
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