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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrél a

egyrészrél:  Héviz Varos Onkormanyzat

székhely: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1. '
bankszamlaszam: 11749039-15432429-10180000
adoészam: 15734374-2-20

elérhetdség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu
képviseletében Papp Gabor polgarmester

mint Megrendelé (tovabbiakban: Megrendels),

masrészrél: STRABAG Altalanos Epité Kft,

szekhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D éplet)
levelezési cim: 8900 Zalaegerszeg, Zrinyi u. 95.

addszam: 11705053-4-44

telefon/telefax: 92/597-420, 92/347-923

elektronikus postacim: istvan.kocsis@strabag.com

képviseletében: Németh Gyula teriileti igazgatd, Murber Zoltan terileti
gazdasagi vezet6

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)
DUV US2 WML 021 M - 149L,0 08 - 205 Ehh &4

a tovabbiakban egyuttesen hivatkozva: Felek) kézott alulirott napon és helyen az
alabbi feltételekkel:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

El6zmények:

Heviz Varos Onkormanyzata, Alsopahok Koézség Onkormanyzata,
Cserszegtomaj Kozség Onkormanyzata, Nemesbiik Kozség Onkormanyzata
es Sarmellék Kozség Onkormanyzata Konzorcium (a tovabbiakban
Konzorcium) az Uj Széchenyi Terv Nyugat-dunantuli Operativ Programjanak
Kozbsségi Kozlekedés fejlesztése targyd palyazati felhivasara NYDOP-
3.2.1/B-12-2013-0007 azonosité szamon regisztralt palyazatot nydjtott be,
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ugynékség (tovabbiakban Tamogatd) Nyugat-
dunantuli Operativ Program Iranyito Hatésaga a 2013. majus 2-an kelt, K-
2013-NYDOP-3.2.1/B-12-0056590/169 iktatdszamu tamogaté levél szerint
tamogatasban részesitett. A projekt cime: Héviz Varos és kdrnyezetének
koz6sségi  kozlekedésfejlesztése (tovabbiakban Projekt), melynek
megvaldsitasara a Tamogaté nevében eljard Nyugat-dunantili Regionalis
Fejlesztési Ugynskség Koézhasznd Nonprofit Kft. kézremiik6dd szervezet (a
tovabbiakban Kézrem(ikodé Szervezet) tamogatasi szerzédést kot a
Konzorciummal.

A palyazat feltételeit a Palyazati Felhivas és a Palyazati Utmutato a Regionalis
Fejlesztési Operativ Programok keretében megjelent Palyazati Felhivasokhoz
¢. dokumentumok (http:/Aww.nfu.hu/doc/3834) tartalmazzak

A Projekt megvalésitasara a Konzorcium tagjai konzorciumi egyittmikédési
megallapodast kotéttek, amelyben maguk kéziil Héviz Varos Onkormanyzata
Tagot valasztottak a Konzorcium vezetbjeve.
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1.4.

1.5.

A Tagok a Magyar Kéztarsasag Polgari Torvénykonyvérd! szold 1959. évi IV.
torvény 219. §-a és 222. §-a alapjan meghatalmaztak a Konzorciumvezetét,
hogy a tamogatasi szerzédést, és annak esetleges modositasait, valamint a
projekt elérehaladasi jelentéseket, és a kifizetési kerelmeket nevilkben és
helyettik alairja. llletve a tagok a projekt soran szikséges kézbeszerzések,
tovabba beszerzések lebonyolitdsaval, tovabba a kozbeszerzési, vagy
beszerzési eljaras alapjan a vonatkozé szerzGdées megkétésével, esetleges
modositasaval, felmondasaval, megszlintetésével, a teljesités igazolasokkal
kapcsolatos feladatokra is Konzorciumvezetét hatalmazzak fel, azzal, hogy a
teljesitésigazolas kiadasa elétt a projekt elem fekvése szerinti tag egyetértését
be kell szerezni.

Héviz Varos Onkormanyzat, mint a Konzorcium vezetéje kdzbeszerzési
eljarast folytatott le, amelyen nyertese a Vallalkozo lett.

2. A Szerz4dés targya

2.1.

2.2

Megrendeldé megrendeli Vallalkozo elvallalja

a Pannonway Kift. (8900 Zalaegerszeg, Batsanyi J. u. 9. ) altal készitett 2313-
H. tervszam( 2013.06-h6 keltd kiviteli terve és a Zala Megyei Kormanyhivatal
Kozlekedési Felugyelésége: ZA/UO/NS/A/285/1 1/2013, kiszolgald utak,
autdbusz megalldk és parkolohelyek, gyalogos jardak és atkeldk létesitésére,
illetve a Zala Megyei Kormanyhivatal Keszthelyi Jarasi Hivatal ZA-01D/EU/72-
8/2013.sz. Héviz 1627/7 hrsz. helyi jaratd kézpont épitési engedelye alapjan,
az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 szamu Héviz Véaros és kérnyezetének
kbz0sségi kozlekedésfejlesztése cimii palyazati projekt keretében 8380 a
Heviz 1627/7, 1627/8, 118/3, 118/5 hrsz-( ingatlanokon megvalésitani
tervezett

Héviz Varos és kérnyezetének koz8sségi kozlekedésfejlesztése
épitési munkai
- Fogadéépilet, T-2. j. ut, T-3. j- 4t palyazati tamogatassal
- T-1jell Ut és el6tetd Héviz altal vallalt a palyazaton felilli énerd fedezettel

(a tovabbiakban: Munkak) kivitelezését, a jelen szerzédés (beleértve a jelen -
dokumentumban felsorolt mellékleteket is) feltételei szerint, a vonatkozo
jogszabalyoknak, szabvanyoknak és kételezéen alkalmazando eléirasoknak
megfelel6 mindségben.

A Vallalkozé altal a jelen Szerzddés feltételei szerint megvalodsitandé Munkak
mUszaki tartalmat és miszaki feltételrendszerét az ajanlatkérés soran kiadott
dokumentumok (a tovabbiakban: Ajanlati Dokumentacioé - 'A' jel(i melléklet) és
Vallalkozé ajanlata és mellékletei (a tovabbiakban: Ajanlat - 'B' jel(i melléklet)
képezik.

3. Teljesitési hataridék

3.1.

Megrendelé a szerzédés targyat képezé helyszini bontasi és épités
kivitelezési munkahoz a szlikséges munkateriletet munkavégzésre alkalmas
allapotban - atadas-atvételi és allapot felvételi jegyzékonyv felvétele mellett
koteles Vallalkozo részére atadni. A munkateriilet szerz6désben foglalt
Munkak elvégzésre alkalmassa tételérs| Megrendeld kételes gondoskodni. A
Munkédk megkezdésének és itemezésének joga a Vallalkozdt illeti meg.
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3.2.

Vallalkozé az Megrendelé érdekében, vagy hibajabol eléfordulé varakozas
idejével megnovelheti a vallalasi hataridét.

Munkaterilet legkorabbi atadasa: 2014. aprilis 30-t6l.
Teljesitési véghatarido: 2014. szeptember 30.

4. A Vallalkozéi Dij

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

46.

4.7.

A Munkak hianytalan elvégzése fejében a Vallalkozot
minddsszesen netté 215.881.443,- Ft

azaz kettdszaztizenstmillio-nyolcszaznyolcvanegyezer-
négyszaznegyvenharom 00/100 forint az Altalanos Forgalmi Adot nem
tartaimazé egydsszeg( Vallalkozéi dij illeti meg, mely a befejezési hataridére
prognosztizalt, egy6sszegU atalanyar és amely csak a Szerzédésben foglaltak
szerint es kizarolag a Megrendeld altal kért miszaki tartalom valtozas esetén
valtoztathato (tovabbiakban: Vallalkoz6i Dij).

Felek szerzGdéskotés tudomassal birtak arrél, hogy a jelen szerzédés 4.1
pontjaban rogzitett egydsszegti Vallalkozéi dij a hatalyos 2007. évi CXXVII tv.
142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott afa addzas ala tartozik
tekintettel arra, hogy a targyi épités-kivitelezés engedély kételes tevekenység.
Ezert a teljesités soran az altalanos forgalmi adét (afat) a szolgaltatast igénybe
vevo Megrendeld fizeti meg.

A Vallalkozéi Dij nem valtoztathatd meg a Megrendeld hataskérén kivill esd
tenyez6k miatt (pl.: a Vallalkozo 'B' jelii mellékletként csatolt ajanlataban
el6forduld barmely hibara, a szerzédéskétéskor hatalyos hatosagi eléirasokra,

muszaki szikségszer(iségre, vagy vam- és adoeldirasokra, forintleértékelésre
valo hivatkozassal).

Vallalkoz a miszaki szikségesség, vagy a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalat miatt sziikséges potmunkat kételes elvégezni.

A 3.1 pontban kikotétt Vallalkozoi Dijon felill csak a potmunka ellenértéke
szamolhat6 el, amennyiben a szerzédéskétés alapjat képezd Ajaniati
Dokumentacioban (‘A" jeli melléklet), kézbeszerzési miszaki leirasban
kimutathatéan nem szereplé, a megrendel$ altal a szerzédés megkotése utan
kalon megrendelt munkatétel (munkatébblet) keril kivitelezésre és ha az eset
kérlilményeire, a munka természetére, nagysagrendjére, az atalanydijhoz
viszonyitott koltségvonzatara figyelemmel azzal a kivitelezé az atalanydij
meghatarozasakor elézetesen kell6 gondossag mellett nem szamolhatott

Pétmunka kéltségelszamolasanak alapjat a Vallalkozé Ajanlataban (B’ jeld
melleklet) benyujtott tételes koltségek egységarai és mennyiségei képezik.

Nem képezheti vallalkozoi kévetelés alapjat a szerzddéskotés alapjat képez6
Ajanlati Dokumentacioban (‘A' jeli melléklet), kozbeszerzési miiszaki
leirasban kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses atalanyarban (fix,
egyosszegli vallalkozdi dijban) figyelembe nem vett tétel (tébbletmunka);
valamint az u.o. nem szerepld, a megrendelé altal a szerzédés megkotése
utan kalon megrendelt munkatétel (munkatébblet), ha a pdtmunka elrendelése
nem iranyul az eredetité! lényegesen eltérd, illetve uj munkaeredmény
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4.38.

4.9.

4.10.

4.11.

el6allitasara, és nem teszi a kivitelezs munkavégzését aranytalanul
terhesebbeé.

A kivitelezés soran az Ajanlati Dokumentacié (‘A" jelli melléklet) tartalmatél
elter6 — de miszaki tartalmaban egyenértek(i miszaki megoldasok
alkalmazasa csak Megrendel egyetertésével lehetséges.

Az Ajanlatban megjeldlt, de a megvalésitas idészakaban esetleg nem
beszerezhetd anyagok, termékek kivaltasnal mindségi szinvonalaban
egyenérteki, Vallalkozo altal javasolt anyagok, termékek kézul a kivalasztas
joga Megrendelst illeti meg. A termékvaltas miatt kovetelés nem
érvényesithetd.

A Vallalkozé figyelembe vette, hogy az Ajanlati Dokumentacié (A" jeld
melléklet) mennyiségi kiirasaiban szereplé mennyiségek csak tajékoztatd
jellegliek, azok ellendrzéséért, felilvizsgalataért és értelmezéséért Vallalkozs
teljes felelésséggel tartozik. Ennek alapjan Vallalkozénak a dokumentaciéra
vonatkoz6 mennyiségi és mindségi kifogasait a Megrendeld nem fogadja el a
késdbbiekben. -

Ketség esetén az a miszaki tartalom minésiil megallapodott szerzédéses
tartalomnak, amely a Munkaknak komplett, (zembe helyezhet6
megvalositasahoz sziikséges.

5. Felek nyilatkozatai

5.1,

Véllalkozéi nyilatkozat
Vallalkozo a Szerzédés alairasaval az alabbiakat is megerésiti:

(a)a Vallalkozo atvette a jelen Szerzédés targyat képezé Munkak
megvaldsitasahoz  sziikséges valamennyi dokumentumot, és ezek
birtokaban vannak,

(b) a Vallalkoz6 megerésiti, hogy a Szerz6dés mellékleteiben rendelkezésére
bocsatott, meglévé dokumentaciok alkalmasak arra, hogy a Munkak ezek
alapjan megvaldsitasra kertljenek és rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmasak legyenek :

(c) a Véllalkozd a Szerzédés alairasaval megerdsiti, hogy a Munkak miszaki
tartalmara vonatkozé Ajanlati  Dokumentaciot (A" jeld melléklet)
attanulmanyozta, ellendrizte, értelmezte, megértette és az abban
foglaltakat elfogadja. A Megrendels altal rendelkezésiikre bocsatott
mennyiségi kiirasokat szintén ellenérizte. és ahol szlikségesnek itélte, az
azokban foglalt mennyiségeket sajat felelésségére modositotta, illetve
ezek helyességéért a Szerzédés teljesitése soran felelésséget vallal,

(d) a Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy a Munkak megvalésitasanak helyszinét
és feltételeit megismerte és a 3.1 pontban részletezett Vallalkozéi Dijban
ezeket is figyelembe vette, valamint megkapott minden altala igényelt
magyarazatot,

(e) a Vallalkozo elfogadia, hogy a Vallalkozoi Dij régzitett ar, fuggetlen az
anyagaraknak, a munka- és szallitasi dijaknak, vamoknak, illetékeknek
vagy egyeéb kézterheknek a Szerzddés alairasa utani idében eléforduld
valtozasaitol, valamint az esetleges forintleértékelésektd!,




5.2.

(f) a Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés kdvetelményei szerint vallalja a
Munkak elvégzését.

Megrendeldi nyilatkozat
Megrendeld a Szerzédés alairasaval az alabbiakat is megerositi:

(@) A szerzédés osszegére a penzigy fedezet Megrendeld éves
kéltsegvetésében és a targyban hivatkozott tamogatasi szerzédésben
rendelkezésére all.

(b) Megrendeld Vallalkozé szerzédésszer( szamlgjat a foglalt hataridére
kiegyenliti.

6. A Vallalkozé kételezettséqgei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Ha Vallalkozé a munkak soran a szerzédésben feltételezetts| elteré olyan
allapotot észlel, amely a tervezettnél eltéré munkat igényel, kételes erre
Megrendel6 figyelmét felhivni. Amennyiben a Megrendelé szakszerditlen
utasitast ad, erre vonatkozdan ugyancsak kételes Vallalkozé irasban felhivni
a figyelmeét. A figyelmeztetés elmaradasabél eredd karért Vallalkozé a felelds.
Amennyiben Megrendel6 az utasitast fenntartja, Ggy Vallalkozé a munkat a
Megrendelé kockazatara végzi, vagy valasztdsa szerint elallhat a
szerzbdéstol.

Vallalkoz6é a munkateriletrél és a megkézelitési Utvonalrdl az altala okozott
szennyezddest folyamatosan eltavolitjia. A Vallalkozé a takaritast az atadas-
atvetel kezdetéig befejezi. Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségét
felszolitas ellenére sem teljesiti, vagy nem megfeleléen végzi, a tisztitast
Megrendeld a Vallalkozé kéltségére elvégezteti.

Vallalkozé helyreallitjia a Szerzédés teljesitése soran az atvett munkateriileten
a Vallalkozé altal bizonyithatéan okozott karokat.

Vallalkozé munkaja soran kételes a mar elkésziilt vagy meglévé, megmaradé
szerkezeteket (szerelések, berendezések, csOvezetékek, szerelvények) mind
az atadott munkaterileten, mind annak kérnyezetében megovni.

Vallalkozé az atadott munkateriileten at nem harithatéd felelésséggel tartozik
az altalanos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi, valamint
kérnyezetvédelmi elSirasok betartasaért. Vallalkozé munkaidében és azon
kivil is koteles a létesitmények és a munkaterilet tiz- és vagyonvédelmét
biztositani.

Vallalkoz6 kételes a kivitelezés alatt a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
elbirtak szerint eljarni (épitési naplovezetés, felelés mulszaki vezetsi
tevékenység).

Vallalkozé kételezi magat, hogy a szerzédés targyat képez6 munkakat a jelen
szerzédes feltételei alapjan, a Magyar Szabvany szerint osztalyba sorolhat6
szerkezetek esetében |. osztalyba sorolhato mindségben végzi el.

A munkalatok mindsitési, ellenérzési feladatait az ajanlatkéro altal kivalasztott
merndk szervezet Miiszaki ellenére latja el, az ajanlat részét képez6é miszaki
kovetelmények figyelembevételével.

Az epitési munkak soran be kell tartani a beépitendd anyagra és technoldgiara
vonatkozd, érvényben lévé miszaki eldirasokban és szabvanyokban

megfogalmazottakat, killénds tekintettel a hatalyos utugyi elbirasokra és
szabvanyokra.
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6.10.

6.11.

6.12.

A mindség-ellenérzés terletén:

~ Geodéziai felmérést kell elvégezni az alapbeton elkésziiltét kévetéen
minden jellemzé ponton. A mérésekrdl készitett jegyzbkonyvet és a
helyszinrajzon abrazolt magassagi értékeket a Miiszaki ellenérnek at kell
adni. Az alapbeton méretei magassagi értelemben 1 cm-rel térhet el a
tervezettdl, a hossz- és oldalesések mértékének betartasa mellett. A
mérések kiértékelését kévetéen a Mlszaki ellendr az épitési napldban
tortent bejegyzésével ad engedélyt munka folytatasara.

- A munkalatok minésitése a hatalyos Utligyi Miszaki Eléirasok alapjan
készllt fuggetlen labor altal készitett mindsitési dokumentacio,
megvaldsulasi terv és a miszaki atadas-atvételi eljarason a helyszinen
tértént szemrevetelezés figyelembevételével tortenik. A
minbségellendrzési feladatokat csak akkreditalt, minésitési joggal
rendelkezd laboratérium végezheti.

— Azelkészilt szennyviz- és csapadékesatorna sikeres viztartasi prébajat az
— es foldgazvezetékek sikeres nyomasprobajat kovetéen folytathatok a
vezetékhalozatot érintd Gtépitési munkak.

~- A foldbe helyezett nyomvonalas jellegli  épitmények (vizvezeték,
szennyviz-, csapadékcsatorna, KTV és hirkézlési foldkabel, 0.4kV és 20
kV valamint kézvilagitasi kabel) felett illetve 100 m feletti szakaszoknal
teherbiras mérést kell késziteni, melynek ki kell elégitenie a kiviteli terv
foldmi fejezetében tervezd altal eléirt szintenkénti teherbirasi és tomérségi
értéket,

— A beépitesre keriild anyagokra vonatkozéan a miiszaki eldirdsok alapjan
az alkalmassagi vizsgalati jegyzékonyveket, minéségi tanusitvanyokat és
technolégiai utasitasokat (TU), valamint mintavételi €s mingsitési tervet
(MMT) a munka megkezdés elétt Megrendel6vel (illetve Megrendelé
miszaki ellenérével) jova kell hagyatni. Jévahagyott TU és MT nélkil
munkavegzésre, anyagbeépitésre nem keriilhet sor.

- Vallalkozo a teljesités soran az ajanlatkéré altal jovahagyott mintavételi és
mindsitési terv szerint a teliesitményjellemzék igazolasat az alabbi
helyszinen készuld épitési termékek mindsitését faggetlen akkreditalt
laboratorium bevonasaval teljesiti:

Akkreditalt tertilet és vizsgalatok:

- Laboratériumi  vizsgalatok: aszfaltkeverék, épitési kdanyag,
betonkeverék és frissbeton, kotéanyag nélkali és hidraulikus
kétdanyagu keverékek, talaj esetében

- Helyszini vizsgalatok: foldmii, burkolatalap, aszfalt és egyéb burkolat,
ut palyaszerkezeti rétegek, kézuti betonburkolat és mutargy esetében

- Mintavételi, minta elékészitési eljarasok: aszfalt, aszfalt palyaszerkezeti
réteg, beton, épitési kdanyag, talaj esetében

- Akkreditalt tertlethez kapcsolddé véleményezés, értelmezés: foldm
és burkolatalap esetén

Vallalkoz6 a munkak idétartamara biztositia a szilkséges ideiglenes

melléklétesitményeket, 6rzést, vagyon- és balesetvédelem berendezéseit,

tovabba sziikség esetén munkaterilet lehatarolast, az ideiglenes villamos
energia és épitési vizellatast.

Vallalkozé csak olyan épitési termékeket épithet be, amelyek eleget tesznek

az Eurépai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU Rendeletében (2011.

marcius 9.), valamint az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol
sz616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rendeletben foglalt feltételének.

Viallalkoz6 kételes a munkavegzés céljabol birtokba vett munkateriilet
megfeleld tisztan tartasarol és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarol
és jogszer(l elhelyezésérdl és artalmatlanitasars gondoskodni. Az épitdipari
kivitelezés soran keletkezé hulladékok a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM
egyuttes rendelet alapjan — engedellyel rendelkezé kezeléhdz torténd —
elszallitasara a Vallalkozo kételes.

Vallalkozd kételes a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint
megfeleld feleldsségbiztositasi szerzédést kétni, illetve meglévé biztositasat
kiterjeszteni és érvényben tartani a jelen szerzédés teljesitésének
biztositasara, és a vonatkozé biztositasi kétvenyt a kivitelezés megkezdése
elbtt koteles a megrendeld részére bemutatni. A megrendeld fenntartja azt a
jogat, hogy amennyiben a vallalkozé a felelésségbiztositasi szerzédését nem
mutatja be, Ugy a szerzédésté! egyoldali nyilatkozattal elalljon.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzbdes teljesitésével
Osszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében meriilnek fel, és

melyek a nyertes ajanlattevd adékételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak. :

A Vallalkozd kételes a szerzédés teljiesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetévé tenni és az
alabbi Ugyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiteni:

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi szemelyiséggel
nem rendelkez6 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi szemeélyiséggel
nem rendelkez$ gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Vallalkozé koteles részt venni a megrendeld altala kit(izott jotallasi
utofelilvizsgalati eljaras(ok)on és a jétallas korébe tartozé munkakat a
vonatkozé szabalyozas szerint kételes hataridében elvégezni.

7. Megrendeld kételezettségei

7.1.

7.2.

Biztositja a kezelésében levd ingatlanok hasznalatat és megkdzelitését a
kezelésében levd Uthalézaton.

Megrendel6 tudomasul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Vallalkozé a
Polgari Térvénykonyvrdl széld 1959. évi IV. tv. (a tovabbiakban: Ptk.) 301/A.
§-anak (2) és (3) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszamitasara jogosult.

8. A Felek egyiittmiikddése, eqyéb rendelkezések

8.1.

A Felek kotelesek gy egyittmuksdni, hogy a Munkak hataridére a legjobb
mindségben megvaldésulhassanak. Ennek érdekében a felmerlld, a szerz6dés
teliesitesét gatlo koriimeényekrdl Felek kotelesek egymast haladéktalanul,
levélben is értesiteni.

;
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Barmely olyan kdriilményt, amely felek érdekkérén kivilalld, elharithatatlan
kils6 ok miatt (elemi csapas, habory, egyeéb orszagos jelentéségl - az
illetekes allami szerv, vagy hatosag altal rendkivillinek mindsitett - esemeény
pl.. altaldnos sztrajk, rendkivili allapot, rendkivili id6jaras...stb.) allt eld, ),
amelyet jelzészolgalat kellé idében nem jelez és amely a jelen szerzédés
teliesitését akadalyozza (késlelteti), felek jelen Szerzédés vonatkozasaban vis
maiornak tekintik. A révid hataridé és az utpalya, és foldmiivek szaraz, szabad
terben kivitelezendd epiteéstechnolégidjara tekintettel a vis maior kérébe
tartozik az évszaknak megfeleld, de az atlagot 50 %-ban meghaladéan, illetve
az épitesi munkat a teljesitési véghatarids elétti utolso négy hetében 15 napot
meghaladéan, az épitési munkakat akadalyozo id6jaras (csapadék, fagy),
amennyiben azt a Vallalkozé az épitési naploban dokumentalja.
MegrendelSnek kiilénésen fontos érdeke flizédik ahhoz, hogy a Vallalkozo a
teljesités hatarnapjat betartsa. A teljiesitési hataridét tébb mint 30 naptari
nappal meghaladé - a Vallalkozénak: felréhatd - késedelem esetére a
Megrendeld fenntartja (a koétbér érvényesitése mellett) a Szerzédés
felmondasanak jogat.

Amennyiben a Vallalkozénak felréhato okbdl, esetleg a Vallalkozo
érdekkorében felmeriilt okbdl a Megrendelének a targyban hivatkozott vissza
nem teritendd tamogatasat illetéen visszafizetési kotelezettsége keletkezik,
azert a Vallalkozo6 egészben felelésséggel tartozik

Felek nyilatkozattételre jogosult kepviselbi a szerzédés teljesitése soran:
Megrendelé: Papp Gabor polgarmester

A teljesités igazolas kiadasara Babics Tamas varosfejlesztési és épitésigyi
osztalyvezet6 jogosult tel: 83-500-834 e-mail: babics.tamas@hevizph.hu

Vallalkozé: Németh Gyula teriileti igazgat6 (7628 Pécs, Eperfas u. 6. Tel.:
72/535-000; e-mail: gyula.nemeth@strabag.com), Murber Zoltan (7628 Pécs,
Eperfas u. 6. Tel.: 72/535-000, zoltan. murber@strabag.com teriileti gazdasagi
vezetd

Felek nyilatkozattételre jogosult képviselsi miiszaki kérdésekben:
Megrendel6 miiszaki ellendre(i): FORMA Tervezd és Févallalkozo Zrt.
(székhely: 8360 Keszthely, Rakoczi u. 3. Tel.: 83/515-581)

Vallalkozé felelés miiszaki vezetSje: Kocsis Istvan épitésvezeté (8900
Zalaegerszeg, Zrinyi u. 95. Tel.: 92/597-420; 30/670-6467; e-mail:
istvan.kocsis@strabag.com

A kivitelezési munkak megvaldsitasaba alvallalkozok is bevonhatok, de a
Vallalkozo felelésségét masra nem ruhazhatja at.

A Vdllalkoz6 teljesitésében az ajanlatban megjelolt alvallalkozd miikodhet
kozre, illetéleg koteles kdzremikédni az olyan alvallalkozé és szakember,
amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban. Vallalkozd koteles a Megrendeldnek bejelenteni, ha olyan
alvallalkozot kivan bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlataban nem
nevezett meg es a bejelentéssel egyitt nyilatkoznia kell arré| is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z8 kozbeszerzési
eljarasban azt ajanlatkérd altal elirt kizaro okok hatalya alatt.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eliarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazolasaban, csak a
Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben
mas alvallalkozo, ha a szerzé6déskotést kovetden — a szerzédéskétéskor elére
nem lathaté ok kovetkeztében — beallott lényeges koruimény, vagy az
alvallalkoz6 bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy
resze nem lenne teljesithets a megjelolt alvallalkozéval, és ha az ajanlattevé
az Uj alvallalkozéval egyitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerzédé  fal a
kbzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoéval egyutt felelt meg.

Megrendel6 vagy a nevében eljard szemely (szervezet) a szerzédés
teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan kételes ellenérizni, hogy a
teliesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozé vesz részt.

Vallalkkozé az alvallalkozdéval koétott szerzédésben az alvallalkozo
teliesitésenek elmaradasaval vagy hibas teliesitesével kapcsolatos
igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, a tartalékkeret és
az altalanos forgalmi adé (a tovabbiakban: afa) nélkal szamitott
ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat eléré biztositékot kothet ki,

A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha a Kbt. 125. § (4)
bekezdésének megfeleléen a jelen szerzédés 5.16 pontjdban foglaltak
kévetkeznek be, azzal, hogy a felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés
megszlnése elétt mar teljesitett szolgaltatds szerzdédésszerii pénzbeli
ellenértékére jogosult.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdeki adatnak minési, igy kiadasa
harmadik személy részére nem tagadhato meg.

Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy killdndsen a Kbt.
és az allamhaztartasrdl szélo 1992. XXXVIII. térveny szerinti illetékes
ellendrzd szervezetek (Allami Szamvevészék, Eurdpai Szamvevdszék,
Eurdpai Bizottsdg, Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, bels6¢ ellenérzési
szervezetek stb.) feladat- és hataskoériiknek medfeleléen a kbzbeszerzési
eljarasokat és az azok alapjan megkotott  szerzédések teljesitését
rendszeresen ellenérizhetik, s részikre a jogszabaly szerinti informacio
megadasa Uzleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhatd meg.

9. Atadas-atvétel

9.1.

9.2.

Vallalkoz6 megfelelé idében torténd készre jelentése alapjan Megrendeld
kételes a miszaki atadas-atvételi eljarast legfeliebb 15 napon beliili idépontra
kitGzni és biztositani képviselsi és az érintett hatoésagok, kézmlszolgaltatok
megjelenését.  Vallalkozé hivia meg a teljesitésben  kézremiksds
alvallalkozoit. Az atadas-atvételi atvételi eljarast a felek legkésébb a kezdésts!
szamitott 25 napon belil befejezik.

A miszaki atadas-atvételre és a birtokba adasra a teliesitéskor hatalyos
épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolo jogszabaly szerint keriil sor.
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

A miszaki atadas-atvételi eljaras célia annak ellenérzése, hogy a teljesités
szerz6désben és jogszabalyban elirtak alapjan, az ajanlati dokumentacioban
meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult-e, és a teljesités
megfelel-e az eldit miszaki és a szerzédésben vallalt egyéb
kévetelményeknek és jellemzéknek. A miszaki ellendr kételes az eljaras
soran megvizsgalni az elkészilt épitsipari kivitelezési tevékenységet és az
épitési szerzoédésben foglaltak teljesuilését.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrél harom peéldanyban jegyz6kényvet kell
késziteni. A jegyz6kényv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre
jogvita esetén jelentések lehetnek, igy killsnésen:

— azeljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

- a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevet, megnevezését,
részvételi minéségét,

~ azépittet6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

~ az épittetd észrevételeit,

— a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és
mindségi hibakat, hidnyokat, hianyossagok megnevezését (jelentdsebb
tetelszam esetén - az atadas-atvételi jegyzékdnyv meliékletét képezé -
klén hianypétlasi jegyzékényv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is
készithetd),

— a hibas munkarészekre esé koltségvetési sszegeket,

- ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

- azepitteté dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

— az eépittetd dontését arrél, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedmeényt kér, és

-~ aresztvevok alairasat.

Vallalkozénak a teljesitéskor hiba- és hianymentes, Uzembe helyezhets,
hasznalatra alkalmas allapotnak megfelelé miiszaki atadast kell biztositani.
Jelen szerzédés vonatkozasaban hiba- és hianymentes teljesitésnek kell
tekinteni a Ptk. 405. § (4) bekezdés szerinti szolgaltatast, azaz nem tagadhaté
meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyossagok miatt, amelyek mas
hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré
munkak folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot A
jelentéktelen hibak kijavitasara a vallalkozé a miszaki ellendr altal
megallapitott pothataridén (mely nem lehet késébb, mint a végszamla
kiallitasanak datuma) belll kételes. Ezekre a hibajavitasokra a jotallas
szabalyai vonatkoznak.

Vallalkozénak 8 pld atadasi dokumentaciot kell atadnia a teljesitésének és a

megfeleldség igazolasahoz az alabbiak szerint de az altala elvégzett
munkakra korlatozva:

— az atadott iratanyagok tartalomjegyzéke,

- felelés miszaki vezetéi nyilatkozat,

— Kkivitelezéi nyilatkozat arrdl, hogy a megvaldsult allapot az eldirt
technolégiaval, anyagokkal és mindségben valosult meg, )

- engedélykoteles munka esetén 2 példany megvaldsulasi terv (,D" terv),

— épitési naplo és felmérési napld,

- az elkeszilt létesitmény geodéziai bemérés digitalis allomanyban
autocad.dwg, és .dxf, illetve kézmiivek vonatkozasaban ITR 4.0
formatumban is a kézmiiszolgaltato altal meghatarozott rétegrendben
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mindsitési dokumentacid, az épitési céli termékek megfeleléség
igazolasai, az ellendrzések (sajat és kiilsé) vizsgalati eredményei (mérési
jegyzbkonyvek, eltakaras el6tti dokumentumok: csatornak kameras
vizsgalata, nyomaspréba jegyz6kényvek, prébaterhelések, talaj
hatarfesziltség és tomorségvizsgalatok, ...stb.),

- meresi jegyzékonyvek (foldmii-, beton- és alapszinten),

— igazolas arrél, hogy a beépitett anyagok a vallalkozo tulajdonat képezik,
— epitési hulladék nyilvantartd lap és a benne kdzéltek igazold
dokumentumai

Minden idegen nyelvli dokumentumot magyar forditassal egyutt kell csatolni.

10. Teljesitésigazolas és szamlazas

10.1. Vallalkozé szerzédésben foglalt hataridok elétt is jogosuit teljesiteni.

Megrendel6 a szerzddés teljesitésének igazolasa és az ellenszolgaltatas
teljesitese soran a Kbt. 130. §-aban és a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 12-
14. §-aiban foglaltak alapjan jar el, amely szerint az ajanlatkérékeént szerz6dé fél
koteles az ellenszolgaltatast teliesiteni a szamla ajanlatkéré  altali
kezhezvételének napjat kévetd 15 napon belill, mind az alvallalkozoi teljesités,
mind a févallalkozoi teljesités esetében.’

10.2. A vallalkozoéi dij (ellenérték) megfizetésére igazolt teljesitést kdvetben a Kbt.

130. § (1)-(6) bekezdései és az addzas rendjérdl sz6l6 2003. évi XClI. térvény
36/A §-a szerint kerll sor, nettd szallitéi finanszirozas keretében.

10.3. Ajanlatkerd 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § szerinti szallitdi eléleg

igenylesének lehetdségét biztositja.

10.4. Megrendel6 Vallalkozé részére az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 szamd

projekt tamogatasi szerzédésében foglalt a szerz6dés targyaval kapcsolatban
elszamolhaté 6sszege 30%-anak megfelelé mértéki  szallitoi elbleg
igénylésének lehetéségét biztositja.

- Az NFU (Nemzeti fejlesztési Ugynokség) a szallitoi elbleg kifizetését

fliggetlen, az NFU altal megbizott miiszaki ellenér ellenérzéséhez kétheti.

! Megrendelé az ellenszolgaltatast az ad6zas rendjersl szol6 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36./A. §
rendelkezeseinek megfelelden a mlszaki ellenér altal leigazolt Osszegl, szerzddésszer(i és a

jogszabalyoknak megfelelé szamlak kézhezvételének napjat kévetéen szallitoi finanszirozassal
teljesiti az alabbiak szerint:

—amennyiben Vallalkoz¢ a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Kbt. 130. § (3) bekezdése, az
adézas rendjerdl szolé 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-a, valamint - az epitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdésében meghatarozott rendben térténik azzal, hogy a Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szamlakban feltintetett alvallalkozoi teljesités
ellenértékét a Tamogatd a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja szerint 30 napon belil, a
hivatkozott szamlakban feltuntetett févailalkozdi teljesités ellenértékét pedig a Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés g) pontja alapjan 15 napon belil atutalas utjan fizeti meg.

—amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozoét nem vesz igénybe, abban az esetben a szamla

ellenertéket a Tamogatd a Ptk. 292/B.§ (1) bekezdése szerint atutalassal egyenliti ki, a szamla
fizetési hatarideje 30 nap.

A kifizetés hataridejébe a Kedvezményezett (az ajanlatkérokeént szerz6dé fél, azaz a Megrendels)
altal hianypotlasra igénybe vett idétartam nem szamit be ((az ajanlattevokeént szerzédé fél azaz a
Vallalkoz6 szamlaja és mellékleteinek hianypétiasa esetén))
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10.5.

10.6.

10.7.

A szallitoi eléleget (elblegbekérd dokumentumon keresztll) a szallitd
kozvetlendl a Kézremikodd Szervezettél/Kifizetésre kételes szervezettd!
igényelheti a kedvezményezett (Megrendels) egyidejl értesitése mellett. A
kedvezményezett (Megrendeld) az értesitéstdl szamitott 5 napon belll
jelezheti a szallitoi eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban a
szallitéi elbleg-igénylést a kedvezményezett (Megrendel8) részérdl
elfogadottnak kell tekinteni.

— Vallalkozé koételes az elbleg szamlaszamara torténd megérkezését
kévetéen arrdl elélegszamlat kiallitani, és azt a Megrendelé részére
haladéktalanul benydijtani.

- Az elbleget a Vallalkozd csak a jelen szerzédésben meghatarozott
kételezettségei teljesitésével 6sszefiiggésben hasznalhatja fel. Ha ettél
eltér, koteles az igy okozott kart megtériteni, valamint az eldleg teljes
Osszegét visszafizetni.

- Akedvezmenyezett (Megrendel6) kételes a szallité altal megkuldott elbleg-
szamlat annak beérkezését kovetd 5 napon belul zaradékolni és a
Kézremiikodd Szervezet/Kifizetésre kételes szervezet részére megkildeni
id6kozi kifizetési igénylés keretében.

- Az eldéleg elszamolasara minden benyujtasra keriild rész- végszamlaban,

az adott szamlaban elszamolt ¢sszeg és a Vallalkozéi Dij 6sszegének
aranyaban keril sor.

A teljesitessel aranyosan két részszamla és a végszamla nyuijthaté be:

- az elsé részszamla 2014. majus 1-ét kovetéen legfeliebb a teljes
Vallalkozéi Dij maximum 40 %-anak megfelel, az eléleg aranyos részével
csOkkentett 6sszegben;

- a masodik részszamla 2014. julius 1-ét kévetden, az elsd résszamaban
elszamolt 6sszeggel egyitt legfeljebb a teljes Vallalkozéi Dij maximum 70
%-anak megfeleld, az elSleg aranyos részével csékkentett 6sszegben:

- aVallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kévetéen jogosult
a fennmarado elbleg aranyos részével csokkentett dsszegl végszamla
benyujtasara. A végszamla csak hiba- és hianymentes miiszaki atadast
kdvetben nyujthatoé be.

A teljesités igazolas és szamidzas soran az elszamolhatdsagi feltételek
teliestilése erdekében alkalmazanddk 4/2011 (1.28.) Kormanyrendelet és az
Uj Széchenyi Terv Regionalis Fejlesztési Operativ Programok keretében
tamogatott projektek pénziigyi lebonyolitdsahoz kiadott ,Pénziigyi elszamolas
reszletes szabdlyai” cimli szabalyzat, a targyban hivatkozott Tamogatasi
Szerzédésnek megfelelden, kildnssen a szamlakban szerepl6 koltségelemek
vonatkozasaban, amelyeket a tamogatott és nem  tamogatott
projektelemekre/koltségelemekre bontva kell kiallitani.

Helytelendl kitoltott vagy szikséges mellékletek nélkil benyujtott szamla
fizetési hatarideje az Gjboli benyujtas, majd leigazolas és Megrendeléhéz valé
eljuttatastol kezdddik, amit Vallalkozo tudomasul vesz.

11. Szerzédéses mellékkotelezettségek

11.1.

Vallalkozd a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A § szakasza alapjan biztositott
szallitoi eldleg igénylésével egyidejiileg, az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

szamu projekt tamogatasi szerzédésében foglalt elszamolhaté &sszegének
10%-a és az igényelt szallitoi eldleg kuldnboézetére jutd tamogatas
Osszegenek megfelelé mértékld, az NFU javara sz6l6 eléleg-visszafizetési
biztositékot koteles a Kozremiikéds Szervezet/Kifizetésre koteles szervezet
rendelkezésére bocsatani, a Megrendeld egyidejl értesitése mellett.

Az elbleg visszafizetési biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint a Kbt. 126.
§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nydjthato, illetve a 4/2011 (1.28.)
Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése alapjan a gazdasagi tarsasag vagy
nonprofit szervezet szallitd cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségvisel6jének
vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak,
vagy egylttesen legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé
termeészetes szemely tulajdonosainak kezességvallalasa, vagy
garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése
szerinti allami kezesség is elfogadhaté a szallitéi eléleg biztositékaként.

Vallalkoz6 a Polgari Torvénykényv vonatkozd rendelkezései alapjan 3 év
telies korl jotallast (garanciat) vallal, amely azonban nem vonatkozik azon
termékekre és berendezésekre, amelyek gyartéja/forgalmazéja jotallasi jegy
adasaval kézvetlen vallal jotallast, és amelyek esetében Megrendels eltérd
(adott esetben révidebb) jotallasi idétartamot is elfogad.

A szavatossagi, jotallasi (garancialis) iddszak a Munkakra vonatkozo atadas-
atvételi eljaras lezarasatol veszi kezdetét Ez vonatkozik azokra a
berendezésekre, rendszerekre, stb. is, melyeknek az atadast megel6zé
ideiglenes Uzembe helyezéséhez a Megrendeld hozzajarult.

Vallalkozénak a szerzddés hibas teljesitesével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a jotallas elsé 1 éves idétartamara a szerzédés szerinti
tartalekkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 2,5 %-anak megfelels
Osszegl joteljesitési biztositékot kell nyujtania, melyet a jotallasi kotelezettség
kezdetének idépontjaban (azaz a teljesités iddpontjaban) kell rendelkezésre
bocsatani.

A joteljesitési biztositék a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a
Villalkoz¢ valasztasa szerint teljesitheté az eldirt pénzésszegnek Megrendel6
fizetési szamlajara torténs befizetéssel vagy bankgarancia biztositasaval vagy
banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel.
Vallalkoz6 a fenti egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak
azonban a szerzédésben foglalt Osszegnek és id6tartamnak megfeleléen
rendelkezésre kell alinia.

A jGteljesitési biztositék vagy annak meghatarozott része a Megrendels
fizetési szamldjara torténd befizetés helyett a Vallalkozénak a
(resz)teljesitésért jaro ellenértékbél levonas atjan is biztosithato.

A jolteliesitési biztositék hianyaban a miiszaki-atadas atvétel lezarasat és a
teljesités igazolasat Megrendel6 megtagadhatja.

Vallalkozo kotelezettségei kétbérterhesek. Vallalkozéd kotbér kotelezettsége
lejart pénziigyi kdvetelésnek minésiil, és ennek megfeleléen a vallalkoz6 csak
az esetleges kétbér osszegével csdkkentett szamilat nyljthat be, azaz a kétbér
Osszegét be kell szamitani az esedékes vallalkozéi dij részletbe, az

esetlegesen ezt meghalado kétbérigényt pedig a vallalkozé haladéktalanul
megfizeti a megrendeld részére.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

Keésedelmes teljesités esetén vallalkozd késedelmi kétbért kételes fizetni
megrendel6nek, amely kozvetlenll a végszamla brutté Osszegebdl kerdl
levondsra. A kétbér mértéke 200.000, - Ft/nap.

Késedelmi kotbért csak a Vallalkozo hibajabol bekodvetkez6 késedelem esetén
érvényesithet6. Vallalkozonak kell bizonyitania a késedelemben valo
vétlenségét.

Hibas teljesités esetén a vallalkozo kételes a hibat dij és koltségmentesen
kijavitani, az ebbdl ered6é késedelem esetén pedig hibas teljesitési kotbért
fizetni, melynek mértéke a késedelmi kétbér mértékével azonos, azaz napi
200.000,- Ft.

Amennyiben a teljesités a vallalkozd felrohaté magatartasa, a teljesités
megtagadasa vagy lehetetlenilése miatt meghiusul, vallalkozé meghilsulasi
kotbert koteles fizetni megrendeld részére, melynek mértéke az afa nélkul
szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelels dsszeg

A szerz6dés teljesitésének  elmaradasaval kapcsolatos  igények
biztositékaként dsszesen legfeliebb a szerzédés szerinti, tartalékkeret és az
afa nelkll szamitott ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld 6sszegl
késedelmes, hibas teljesitésbél adéds, vagy meghidsulasi kétbér szamolhato
el.

Megrendelé 30 napot meghalado késedelem esetén jogosult a szerzédésben
rogzitett feltételek szerint a szerzédésts! elalini.

12. Szerzédéses dokumentumok

Az alabbiakban felsorolt mellékletek a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik:

'A’ Ajanlati Dokumentacié az alabbiak szerint:

- ajanlati felhivas és az ajanlati dokumentacid, beleértve a mellékelt
tervdokumentacidkat

- kiegészitd tajékoztatas(ok)

- hianypétiasokat kozl6 2014. februar 25-én kelt levél és a beérkezett
hianypotias

- Osszegezes a kdzbeszerzési eljarasrol

‘B’ Ajanlat és kiegészitései az alabbiak szerint:

- a benyuijtott Ajanlat

Amennyiben az el6zéekben felsorolt Szerzédéses Dokumentumok kézétt

ellentmondas jelentkezne, akkor a felsorolas pontjaiban (A, B) korabban

szerepeltetett, illetve a pontok alatti részletezésnél (-) a késObb kiadott
dokumentumok a mérvadok.

13. Irdnyadod jog, jogvitak elbiralasa, a Szerzédés hatalya

13.1.

13.2.

A jelen Szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvényksnyv
és a targyhoz kapcsol6do egyéb jogszabalyok rendelkezései iranyadok.

A megkotott vallalkozasi szerzédés modositasa, kiegészitése irasban, a
szerzodo felek egyetértésével, a Kbt. 132. § alapjan torténhet

14
N e

1%



13.3. Szerz6dé felek a szerzédésbol adodé vitas kérdéseiket elsésorban békés Gton
kivanjak rendezni, amennyiben az egyeztetés eredménye nem vezet
eredmeényre, ugy felek alavetik magukat a pertargy értékétdl fuggden a
Keszthelyi Jarasbirosag, illetve a Zalaegerszegi Torvényszék kizarolagos
illetékességének.

A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvastak, megértették, és mint
szerzbdesi akaratukkal mindenben egyez6t az alulirott napon cégszerlen alairtak.
Jelen szerzédés 15 szamozott oldalt tartalmaz, készult hat eredeti példanyban, illetve
kulon flzve az A és B jell mellékleteket tartalmazza.

Heviz, 2014. aprilis 22. STRABAG
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