’” 4’)

{ - 7y I B e
Winlta0-77/ s/

\,70/ 7 b / Qork o, , v .
" VALLALKOZASI SZERZODES

1. szama moddositasa

amely létrejott egyrészrol: Héviz Varos 6nkormz’myzata
8380 Héviz, Kossuth L. u. 1
Képviseli: Papp Gabor polgdrmester
Elérhetoség: tel: +36 83 500 812
Adészam: 15734374-2-20

mint Megrendeld

masrészrol: Fitotron-System Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet kirdlyné ttja 60.
Képviseli: Borsos Pdl Baldzs tigyvezetd igazgato
Cegjegyzék szama: 20-09-062637
Bankszamlaszama: 11749039-20066387
Adoszama: 11355256-2-20
Telefonszam: 83/510-315
mint (a tovabbiakban: Vallalkozs)

kozott az alabbiak szerint:

Szerzodés tirgya:

1.1. Szerzédd felek a ,,Korok és Borok — Tematikus Sétaiit Héviz Egregy Virosrészhen”
cimil, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosité szdmui projektben a Dombfildi és
Egregy utcdk teriiletén fejlesztési munkadk kivitelezése” targyban 2013. szeptember 10.
napjan kotott vallalkozasi szerzddésiiket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapjan kozos
megegyezessel az alabbiak szerint médositjak:

A vallalkozasi szerz6dés 4. pontja helyébe 1ép:

Szerzodés teljesitési hatdriddi:

Szerzddés teljesitésének megkezdése: Szerzodéskitéssel egyidejiileg
Részteljesitési hatdrido: 2014. februar 28.

(Miiszaki tartalom a részteljesitési hatiridére: szerkezetkész dllapot). A munkavégzést
akaddlyozé tartds téli iddjdrds esetén a Jelek jogosultak az akaddlyoztatis idétartamdval
meghosszabbitani a részteljesitési hatdridor,

Teljesitési hatdrido: 2014. majus 31.”

A vallalkozdsi szerz6dés fenti modositasokkal nem érintett részei valtozatlanul érvényesek.

A vallalkozasi szerzédés modositasat az alabbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti
kériilmények indokoljak:

A szerzOdéskotést kovetden a szerzodéskotéskor elére nem lathatd okbol a kivitelezést
akadalyozo koriilmény meriilt fel, amelyet a Villalkozo 2013. oktober 21. napjan kelt



akadalykozl$ levélben jelzett a Megrendel6nek. Eszerint a kivitelezés sordn a tervben nem
szerepld csatornavezeték keriilt eld, amelynek kivaltasar6l a Megrendelének kell intézkednie
az lizemeltetd DRV Zrt.-nél.

Ennek megtorténtéig a kivitelezés azon a szakaszon nem folytathat6, ami akadalyozza a
vallalkozasi szerzbdésben szereplé 2013. november 30-i részhataridé teljesitését, emiatt a
teljesitési részhataridét és a véghataridét is médositani sziikséges, mivel ennek hianyaban a
vallalkozo lényeges jogos érdeke sériilne azaltal, hogy rajta kiviil all6 okbél nem tudja
hataridére teljesiteni szerzédéses kotelezettségeit.
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Borsos P4l Balazs
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Szerzédés atvizsgalas és ellenjegyzés:

tktatészam: PMK /7 20-103 / 2013
Osszes példanyszam: 6. . ez a ... szamu példany.

Ugyintézé (Feladat-felelos ):

1. Feladat-fele[és részérol rendben:
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3. Pénziigyi-kotelezettségvallalasi ellenjegyzés:
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