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MUszaki ellendri dlldsfoglalds - késziltség

Alulirott Nagy Péter Baldzs [kamarai tagsdgi szém: 20-50875] mint a MORIARTY MERNOKI Tervezd
és Szolgdltatd Korlatolt Felelésségd Tdrsasag (8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 95.) mUszaki
ellendrzést végzd cég dltal bevont mUszaki ellendr a Héviz Vdros Onkormdanyzat
(tovdbbiakban: Onkormdnyzat), mint épitteté dltal megrendelt ,,Dr. Schulhof Vilmos sétany
feldjitadsa” targyl épitési beruhdzds (tovdbbiakban: Beruhdzds) vonatkozdsdban, Kivitelezd
2022. julius 29. keltezésU akaddlykdziesével €s a hozzd tartozd mellékletekkel kapcsolatban az
aldbbi dlldsfoglaldst teszem.

1) Akaddlykozlés elézmények

> Kivitelezd 2022.07.29-én akaddlyt kdzolt, miszerint a ndvénytelepitést csak oktdberben
tudjdk elvégezni, mely tdlmutat az augusztus 13-i véghatdridén. A megrendelt
novényeket a termeld tdjékoztatdsa szerint csak oktdber 15-ét kdvetden tudjdk
biztositani, a kritikusan aszdlyos id6jards miatt. A ndvények ellltetéséig sem az
ontdzérendszert, sem a fUvesitést nem tudja kivitelezd befejezni. Emiatt kéri a
vdllalkozdsi szerz6dés befejezési hatdridejének modositasat 2022. oktdber 31. napjdra.

> Az akaddlykozlés dokumentumai az aldbbiak:

o Akaddlykdzlés Fitofron System Kft. 2022.07.29.
o Tdajékoztatds szdllitdsrdl - Kefag Kiskunsagi Erdészeti és Fipari Zrt.  2022.07.27.
o Modositott Gtemterv Fitotron System Kft. 2022.07.31.

2) Alldsfoglalds, nyilatkozat

> Az akaddlykozliést és mellékleteit dttekintettem és ellendriztem, dlldspontom az aldbbi:
- Magyarorszagot 2022. nyardn sujtd, valamint sUlyos kdvetkezményekkel jard aszdly

az elmult években nem jelentkezd, igy elére nem Iathatd kérGimény. A kialakult
aszdlyos idészak koérUiményeihez Kivitelezének igazodnia kell, mivel a szdrazsdg
kinhatdssal van tdbb munkafolyamatra is, elsésorban a kertépitési feladatokat érinti.

- A telepitend® ndvények beszdllitia dltal kidllitott tajékoztatds alapjdn az aszdlyos
id6szak a névények szdllithatdsdgdra is hatdssal van, ezt azonban csak 2022. 07. 29-
én jelezték Kivitelezdnek.

- Fentiek alapjan valdban elére nem lathatd és egyéb mddon el nem hdrithatd
akaddlyozd kériiménynek tekintem azt, hogy a kordbban megrendelt telepitendd
névények leghamarablb 2022. 10.15. napjdn kerlinek leszdllitasra.

> Kivitelezd vdllaldsdban szerepelnek olyan munkafolyamatok, melyek teljes befejezése
kizérélag a ndvényulltetést kdvetden térténhetnek meg, pl.: fOvesités, dGntdzérendszer
kiépités. Kivitelezé6 mddositott Utemtervet készitett az akaddlyoztatds idétartamdanak
figyelembe vételével.
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A moddositott Utemterv, valamint az akaddlyozott munkafolyamatok technoldgiai és
kapacitdasbeli szUkségletei alapjan a vdallalkozdsi szerz8dés befejezési hatdridejének
2022.10.31. napjdra térténédmodositdsat szUkségesnek és ardnyosnak tartom.
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